

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1117 del 06/03/2017
Oggetto	impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Parma in loc. Alberi di Vigatto (PR) - Soc. Hydrovi srl - Proroga inizio lavori al 1 luglio 2017
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1187 del 06/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.241/1990 e smi;
- la L.R. 9/1999 e smi;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- il D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- la L.R. 26/2004;
- il D.M. 10/09/2010;
- il D.Lgs 28/2011;

PREMESSO CHE:

ARPAE SAC di Parma con determinazione del dirigente n. DET-AMB-2016-2905 del 22 agosto 2016 ha già prorogato il termine di avvio lavori per la costruzione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Parma in loc. Alberi di Vigatto (PR) da parte della Soc. HYdrovi srl, già autorizzato da Provincia di Parma con determinazione n. 2800 del 29 novembre 2013, fissando la data di inizio lavori al 1 marzo 2017 e la data di fine lavori, collaudo e messa in esercizio dell'impianto al 15 giugno 2018;

CONSIDERATO CHE:

Hydrovi srl con lettera indirizzata ad ARPAE SAC di Parma (prot. 3261 del 22/febbraio 2017) ha chiesto una nuova proroga della data di inizio lavori per la costruzione del già citato impianto idroelettrico sul torrente Parma, proponendo la data del **1 luglio 2017** per l'avvio, con l'impegno di provvedere al deposito del progetto esecutivo almeno trenta giorni prima di tale termine, ribadendo la durata dei lavori di 14 mesi oltre a una mese per il collaudo, proponendo la data per la messa in esercizio al **1 dicembre 2018**;

la nuova richiesta viene motivata dalla ditta con riferimento ai ritardi nei tempi di pubblicazione del D.M. di assegnazione degli incentivi, definitivamente promulgato in data 23 giugno 2016 nonché di aggiornamento dei relativi Registri pubblicati in data 25 novembre 2016 imponendo una ulteriore dilatazione dei tempi di programmazione di revisione del progetto;

la proroga del termine di inizio lavori non sarebbe pregiudizievole, sotto alcuna forma, per i terzi in genere;

risulta essere ancora in itinere la procedura per il rilascio del rinnovato Permesso di Costruire da parte del Comune di Parma;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di prendere atto della nuova richiesta di proroga formalizzata da Hydrovi srl con lettera indirizzata ad ARPAE SAC di Parma (prot. 3261 del 22 febbraio 2017) in relazione alla

realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica in Località Vigatto in Comune di Parma già autorizzato dalla Provincia di Parma con Determinazione n. 2800 del 29 novembre 2013 e già prorogato da ARPAE SAC di Parma al 1 marzo 2017;

di prendere atto del contenuto del cronoprogramma aggiornato ad essa allegato;

di considerare adeguatamente motivata la richiesta e pertanto di prorogare il termine utile per l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto idroelettrico sul torrente Parma in Località Alberi di Vigatto in Comune di Parma (PR) già autorizzato (determinazione dirigenziale Provincia di Parma n. 2800 del 29 novembre 2013) e prorogato una prima volta (determinazione dirigenziale ARPAE SAC Parma n. 2905 del 22 agosto 2016), fissando la nuova data di inizio lavori al giorno **1 luglio 2017**; i lavori, il collaudo e la messa in esercizio dovranno concludersi entro e non oltre il **1 dicembre 2018**;

di stabilire che la presente ulteriore proroga viene concessa a condizione, indispensabile, che preventivamente all'avvio dei lavori Hydrovi srl acquisisca il previsto permesso di costruire da parte del Comune di Parma;

di stabilire che la proroga concessa con il presente atto è comunque da considerarsi ultimativa e in nessun caso ne verrà concessa un'altra ad ulteriore richiesta;

di trasmettere copia della presente determinazione alla Società Hydrovi s.r.l e per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; Autorità di Bacino del Po; AIPO; Comune di Parma, AUSL, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna; ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti); Comitato Misto Paritetico; Ministero della Difesa Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno; Ministero della Difesa Comando 1° Reg Aerea, Uff. coordinamento tecnico logistico; Ministero della Difesa Esercito – Comando RFC Regionale Emilia Romagna; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – USTIF; Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche Sezione U.N.M.I.G. di Bologna; ENEL Unità Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche; Agenzia delle Dogane.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento la Hydrovi srl può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Dirigente
Paolo Maroli
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.