

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2719 del 29/05/2017
Oggetto	DLGS 387/2003 E S.M.I. - LR 26/2004: AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. PARMOSSA SRL PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO: "MOLINO MERCADANTI", CON DERIVAZIONE IDRICA DA TORRENTE PARMOSSA IN COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) - PROROGA DELL'AVVIO DEI LAVORI AL 30 GIUGNO 2018
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2808 del 26/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

LGS 387/2003 E S.M.I. - LR 26/2004: AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. PARMOSSA SRL PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO: "MOLINO MERCADANTI", CON DERIVAZIONE IDRICA DA TORRENTE PARMOSSA IN COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) – PROROGA DELL'AVVIO DEI LAVORI AL **30 GIUGNO 2018**

=====

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.241/1990 e smi;
- la L.R. 9/1999 e smi;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- il D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- la L.R. 26/2004;
- il D.M. 10/09/2010;
- il D.Lgs 28/2011;

PREMESSO CHE:

Parmossa srl con sede in Castelnovo né Monti, Via La Mapriana 4/C, C.F. e P.IVA 02712440359 è subentrata a **GREENER Srl, con sede in Modena, Via Guido Reni 71, C.F. e P. IVA 03573930364, nella titolarità dell'istanza** di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (agli atti della Provincia di Parma con prot. n. 63535 del 22/09/2014), per la realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica nei Comuni di Neviano degli Arduini e Tizzano Val Parma con derivazione idrica dal T. Parmossa in Loc. Molino Mercadanti in Comune di Neviano degli Arduini (PR);

dal giorno 1 gennaio 2016 l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica è ARPAE Emilia-Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di seguito ARPAE SAC Parma che subentra alla Provincia di Parma secondo quanto stabilito con L.R. Emilia-Romagna n. 13 del 30 luglio 2015 e smi;

ARPAE SAC Parma con determinazione DET-AMB-2016-3086 del 30/08/2016 ha autorizzato la Società PARMOSSA Srl con sede in Castelnovo né Monti, Via La Mapriana 4/C, P.IVA 02712440359) il cui legale rappresentante è il Sig. Roberto Romei C.F. RMORRT65P05C219K, ai soli fini del D.Lgs. 387/03 e smi e per quanto di competenza, alla costruzione ed esercizio dell'impianto Idroelettrico "Molino Mercadanti" in Comuni di Neviano degli Arduini e Tizzano Val Parma in provincia di Parma, con le seguenti caratteristiche tecniche progettuali:

- quota di presa 314,50 mslm
- quota di restituzione 297,40 mslm
- portata massima derivabile 2mc/s
- portata minima derivabile 0,25 mc/s
- salto legale 17,1m

- volume medio anno turbinato 22.611.312 mc
- portata media annua alla sezione 1,386 mc/s
- DMV 0,189 mc/s
- potenza installata (di targa) 230 kw
- potenza nominale (di concessione) 120 kw

il medesimo atto autorizzativo precisava, ai sensi dell'art 19 della L.R. RER 26/2004 e s.m.i., che la Parmossa srl, era tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione fosse divenuto inoppugnabile (30 giugno 2017) e presentare, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo comprensivo di crono-programma con indicazione della data di inizio e fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;

l' art.19 comma 2 della succitata L.R. Emilia-Romagna n. 26/2004 stabilisce che: "Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dell'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'Autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente il nuovo termine;

CONSIDERATO CHE:

Parmossa srl con note prott- PG PR 21740 del 30/12/2016 e PG PR 9798 del 24/05/2017 ha trasmesso a ARPAE - SAC Parma la richiesta di proroga per l'avvio dei lavori di un anno a decorrere dal 30 giugno 2017 dichiarando di avere in corso la progettazione esecutiva delle opere e di star valutando la migliore opzione possibile per la scelta della ditta fornitrice delle apparecchiature, che per completare le fasi di cui sopra risulta necessario un ulteriore periodo di tempo;

che a tale istanza di proroga è allegato il crono programma aggiornato che prevede la consegna del progetto esecutivo entro il 30 aprile 2018 l'inizio lavori entro il giorno 30/06/2018 la data di fine lavori entro il giorno 30/06/2019;

che il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto sono inclusi nei dodici mesi necessari previsti per la sua realizzazione

RITENUTA :

adeguatamente motivata la richiesta di proroga

DETERMINA

di prendere atto delle motivazioni espresse nell'istanza di proroga e del contenuto del cronoprogramma aggiornato ad essa allegato;

di prorogare il termine utile per l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto idroelettrico "Molino Mercadanti sul torrente Parmossa in Comune di Neviano degli Arduini (PR) precedentemente autorizzata da ARPAE SAC Parma con determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-3086 del 30/08/2016 ;

di accettare il contenuto del cronoprogramma allegato all'istanza di proroga e stabilire che il progetto esecutivo sarà consegnato ad ARPAE SAC entro il **30 aprile 2018** i lavori inizieranno entro il **30 giugno 2018** e si dovranno concludere entro il **30 giugno 2019**; il collaudo e la

messa in esercizio dell'impianto saranno compresi nei dodici mesi considerati necessari per la realizzazione dell'impianto medesimo;

di trasmettere copia della presente determinazione alla Società Parmossa s.r.l e per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; Comune di Tizzano Val Parma, Comune di Neviano degli Arduini; Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est; AUSL; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza; ENEL Unità Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche; Agenzia delle Dogane.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
Firmata digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.