

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-2523 del 22/05/2018 |
| Oggetto | DITTA SORGENIA HYDRO POWER SRL, AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1089 DEL 19/04/2016 PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE IDRICA DAL TORRENTE TARO IN LOCALITA' PIANE DI CARNIGLIA IN COMUNE DI BEDONIA PR) AI SENSI DEL DLGS 387/03 - PROROGA DELL'AVVIO DEI LAVORI |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-2645 del 22/05/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno ventidue MAGGIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

DITTA SORGENIA HYDRO POWER SRL, AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1089/2016 DEL 19/04 2016 PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE IDRICA DAL TORRENTE TARO IN LOCALITA' PIANE DI CARNIGLIA IN COMUNE DI BEDONIA (PR) AI SENSI DEL DLGS 387/03 - PROROGA DELL'AVVIO DEI LAVORI

=====

IL DIRIGENTE

VISTI:

- L.241/1990 e smi;
- L.R. 9/1999 e smi;
- D.Lgs. 152/2006 e smi;
- D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- L.R. 26/2004;
- D.M. 10/09/2010;
- D.Lgs 28/2011;
- L.R. 13/2015

PREMESSO CHE:

dal giorno 1 gennaio 2016 l'Autorità competente al rilascio della presente Autorizzazione Unica è ARPAE Emilia Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma che subentra alla Provincia di Parma secondo quanto stabilito con L.R. Emilia-Romagna n. 13 del 30 luglio 2015 e smi;

la Ditta Sorgenia Green Srl, in data 19/09/2013, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs 387/2003 s.m.i. e Valutazione di Impatto Ambientale (acquisita agli atti della Provincia di Parma con prot. n. 60894 del 23/09/2013), per la realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica con derivazione sul fiume Taro in Loc. Piane di Carniglia, in Comune di Bedonia;

l'istanza è stata successivamente volturata alla Società HYDRO SRL ed infine alla Società SORGENIA HYDRO POWER srl con sede in via V.Viviani 12 MILANO, CF P.IVA 09262960967 iscritta a REA Milano al n.2080414

con determinazione n. 1089 del 19 aprile 2016 ARPAE SAC Parma ha autorizzato la Società SORGENIA HYDRO POWER srl, ai soli fini del D.Lgs. 387/03 e smi alla costruzione ed esercizio dell' impianto Idroelettrico sul Torrente Taro in Località Piane di Carniglia in Comune di Bedonia in Provincia di Parma, con le seguenti caratteristiche tecniche progettuali:

- Corso d'acqua derivato: f. Taro
- Località presa: Case Fellini Comune di Bedonia (PR)
- Portata minima derivabile: 0,8 m3/s

- Portata massima derivabile: 8 m³/s
- Portata media di concessione (Q med): 2,716 m³/s
- Deflusso Minimo Vitale: 0,41 m³/s
- Potenza media di concessione: 114,3 kW
- Potenza massima impianto (KWp): 300
- Quota derivazione monte (pelo morto superiore): 512,51 mslm
- Quota scarico valle (pelo morto inferiore): 508,26 mslm
- Salto nominale di concessione: 4,29 m
- Impianto fermo: gg 102

il medesimo atto autorizzativo precisava, ai sensi dell'art 19 della L.R. RER 26/2004 e s.m.i., che SORGENIA HYDRO POWER srl era tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione fosse divenuto inoppugnabile (19 feb 2017) e presentare, prima dell'inizio dei lavori, ad ARPAE SAC il progetto esecutivo comprensivo di crono-programma con indicazione della data di inizio e fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;

l'art.19 comma 2 della succitata L.R. Emilia-Romagna n. 26/2004 stabilisce che: "Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dell'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'Autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente il nuovo termine;

DATO ATTO CHE:

SORGENIA HYDRO POWER srl con nota prot. PGPR 2103 del 8 febbraio 2017 ha trasmesso a ARPAE - SAC la richiesta di proroga per la presentazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori fino al 31/06/2018 adducendo le sottoindicate motivazioni:

1. impossibilità di concludere l'atto di compravendita con un proprietario di terreni interessati dal progetto. Specificatamente, i terreni censiti al NCT del Comune di Bedonia al foglio n. 146, particelle 144, 145, 157 e 405, sono di proprietà dei signori Botti Bruno e Botti Enrica. Il signor Botti Bruno, residente negli Stati Uniti d'America e attualmente impossibilitato a venire in Italia, sta portando avanti la pratica di trasferimento di titolarità dei succitati terreni alla signora Botti Enrica. Fintantoché tale pratica non sarà conclusa, non sarà possibile procedere con l'acquisizione dei terreni;

2. a seguito di colloqui intercorsi con la struttura competente per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica ex L.R. 19/2008, è stato necessario effettuare un approfondimento di indagine geologica per la predisposizione degli elaborati da allegare all'istanza che ha ritardato la consegna della documentazione;

3. l'impianto in oggetto non è entrato in posizione utile nelle graduatorie del GSE per il riconoscimento degli incentivi ex DM 23 giugno 2016. Preme precisare che l'intero contingente di potenza riservato alla fonte idroelettrica è stato saturato dagli impianti iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del precedente DM 6 luglio 2012, ai quali è stata assegnata una posizione di vantaggio nella formazione della graduatoria (art.10 co.3 lett.b)). Tale situazione ha comportato l'oggettiva impossibilità, per il progetto in esame, di essere ammesso al registro degli incentivi.

CONSIDERATO CHE:

il nuovo termine consentirebbe altresì di evitare di effettuare i lavori interessanti l'alveo nel periodo riproduttivo delle specie ittiche presenti (compreso tra marzo e giugno per i ciprinidi e inverno per i salmonidi), ottemperando così alla prescrizione n. 10 dell'art.10 del Disciplinare di concessione di cui alla Determinazione n.12349 del 29/09/2015;

all' istanza di proroga sono allegati:

1) crono programma aggiornato che prevede l'inizio dei lavori entro il primo luglio 2018, la realizzazione il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto entro il 30 aprile 2019;

2) monitoraggio per l'analisi dello stato ecologico ante-operam di una derivazione idroelettrica;

3) proposta di un piano di monitoraggio della funzionalità delle scale di risalita per la fauna ittica; tale documento è stato approvato, così come previsto, dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma che, con lettera (prot. PGPR 3187 del 22/02/2017) a firma del Responsabile del Servizio, rilascia parere favorevole con prescrizioni come di seguito indicate:

1) *In considerazione del fatto che il tratto oggetto di intervento è popolato sia da trota fario che da ciprinidi reofili di interesse conservazionistico (barbo e vairone), si ritiene opportuno richiedere un monitoraggio sulla funzionalità dei passaggi per pesci da svolgersi con frequenza annuale, per una durata minima di due anni da eseguite su tre stazioni (monte, valle e intermedia), attraverso catture dirette dei pesci e caratterizzando gli esemplari di maggiori dimensioni con la tecnica della marcatura differenziata o individuale.*

2) *A conclusione delle prime due annualità di monitoraggio, qualora dovesse emergere una inefficacia delle opere realizzate si ritiene che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere ad opportuni correttivi strutturali dei passaggi per pesci e alla replica dei monitoraggi o, in alternativa, potrà essere chiamata a corrispondere obblighi ittiogenici compensativi;*

RITENUTA:

adeguatamente motivata la richiesta di proroga

DETERMINA

di prendere atto dell'istanza di proroga e del contenuto del cronoprogramma aggiornato ad essa allegato trasmesso a ARPAE - SAC di Parma da SORGENIA HYDRO POWER srl con nota prot. PGPR 2103 del 8 febbraio 2017;

di considerare adeguatamente motivata la richiesta e prorogare il termine utile per l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto idroelettrico sul torrente Taro in Località Piane di Carniglia in Comune di Bedonia (PR) per la quale SORGENIA HYDRO POWER srl è stata precedentemente autorizzata con determinazione dirigenziale n. 1089 del 19 aprile 2016, al giorno **1 luglio 2018**; i lavori, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto dovranno avvenire entro il **30 aprile 2019**;



di stabilire che prima dell'avvio dei lavori dovrà essere consegnata ad ARPAE SAC di Parma copia del progetto esecutivo dei lavori e copia del CRE/collaudo prima dell'entrata in esercizio dell'impianto;

di stabilire infine che una volta costruita la scala di rimonta per pesci, la ditta dovrà inoltre attivare il monitoraggio sulla funzionalità dei passaggi da svolgersi con frequenza annuale, per una durata minima di due anni da eseguite su tre stazioni (monte, valle e intermedia), attraverso catture dirette dei pesci e caratterizzando gli esemplari di maggiori dimensioni con la tecnica della marcatura differenziata o individuale. A conclusione delle prime due annualità di monitoraggio, qualora dovesse emergere una inefficacia delle opere realizzatesi si ritiene che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere ad opportuni correttivi strutturali dei passaggi per pesci e alla replica dei monitoraggi o, in alternativa, potrà essere chiamata a corrispondere obblighi ittiogenici compensativi.

di trasmettere copia della presente determinazione alla Società SORGENIA HYDRO POWER srl e per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma; Comune di Bedonia; Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est; Ente di Gestione per la Biodiversità dell'Emilia Occidentale; AUSL.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento SORGENIA HYDRO POWER srl può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Dirigente
Paolo Maroli
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.