

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2721 del 30/05/2018
Oggetto	DITTA SORGENIA HYDRO POWER SRL, AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1089 DEL 19/04/2016 PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE IDRICA DAL TORRENTE TARO IN LOCALITA' PIANE DI CARNIGLIA IN COMUNE DI BEDONIA PR) AI SENSI DEL DLGS 387/03 - PROROGA DELL'AVVIO DEI LAVORI AL 1° LUGLIO 2019
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2849 del 30/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta MAGGIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

DITTA SORGENIA HYDRO POWER SRL, AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1089 DEL 19/04/2016 PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE IDRICA DAL TORRENTE TARO IN LOCALITA' PIANE DI CARNIGLIA IN COMUNE DI BEDONIA PR) AI SENSI DEL DLGS 387/03 – PROROGA DELL'AVVIO DEI LAVORI

=====

IL DIRIGENTE

VISTI:

- L.241/1990 e smi;
- L.R. 9/1999 e smi;
- D.Lgs. 152/2006 e smi;
- D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- L.R. 26/2004;
- D.M. 10/09/2010;
- D.Lgs 28/2011;
- L.R. 13/2015

PREMESSO CHE:

dal giorno 1 gennaio 2016 l'Autorità competente al rilascio della presente Autorizzazione Unica è ARPAE Emilia Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma che subentra alla Provincia di Parma secondo quanto stabilito con L.R. Emilia-Romagna n. 13 del 30 luglio 2015 e smi;

la Ditta Sorgenia Green Srl, in data 19/09/2013, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs 387/2003 s.m.i. e Valutazione di Impatto Ambientale (acquisita agli atti della Provincia di Parma con prot. n. 60894 del 23/09/2013), per la realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica con derivazione sul fiume Taro in Loc. Piane di Carniglia, in Comune di Bedonia;

l'istanza è stata successivamente volturata alla Società HYDRO SRL ed infine alla Società SORGENIA HYDRO POWER srl con sede in via V. Viviani 12 MILANO, CF P.IVA 09262960967 iscritta a REA Milano al n.2080414;

ARPAE SAC Parma con determinazione n. 1089 del 19 aprile 2016 ha autorizzato SORGENIA HYDRO POWER srl, ai soli fini del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio dell'impianto Idroelettrico sul Torrente Taro in Località Piane di Carniglia in Comune di Bedonia in Provincia di Parma;

il medesimo atto autorizzativo precisava, ai sensi dell'art 19 della L.R. RER 26/2004 e s.m.i., che SORGENIA HYDRO POWER srl era tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione fosse divenuto inoppugnabile

(19 feb 2017) e presentare, prima dell'inizio dei lavori, ad ARPAE SAC il progetto esecutivo comprensivo di crono-programma con indicazione della data di inizio e fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;

l'art.19 comma 2 della succitata L.R. Emilia-Romagna n. 26/2004 stabilisce che: "Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dell'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'Autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente il nuovo termine;

ARPAE SAC di Parma, vista la richiesta di proroga (prot. PGPR 2103 del 8 febbraio 2017), con determinazione dirigenziale n. 1105 del 6/03/2017 ha concesso a SORGENIA HYDRO POWER srl una prima proroga del termine utile per l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto idroelettrico in questione, stabilendo il nuovo termine al giorno 1 luglio 2018 con collaudo e messa in esercizio dell'impianto entro il 30 aprile 2019;

PRESO ATTO CHE :

SORGENIA HYDRO POWER srl (prot. PGPR 9523 del 4/5/2018) ha trasmesso a ARPAE SAC di Parma una richiesta di ulteriore proroga per l'avvio dei lavori fino al 01 luglio 2019 e conseguentemente una proroga per il termine dei lavori, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto fino al 30 aprile 2020, come indicato nell'allegato Crono programma adducendo le sotto indicate motivazioni:

1. il procedimento di autorizzazione sismica ex L.R. 19/2008, la cui istanza è stata depositata dalla scrivente presso il Comune di Bedonia in data 20 aprile 2017 non si è ancora concluso. Sorgenia Hydro Power Srl ha pertanto provveduto a sollecitare il Comune in merito a tale procedura, in ultimo con la comunicazione in allegato, trasmessa in data 02/05/2018. Inoltre si sottolinea la necessità di disporre del tempo necessario per eventualmente aggiornare/integrare il progetto esecutivo ad oggi redatto, a seguito di eventuali varianti imposte dalla struttura competente al rilascio della suddetta autorizzazione.

2. l'accordo preliminare di compravendita stipulato nel mese di luglio 2016 tra Sorgenia Hydro Power Srl ed uno dei proprietari di terreni interessati dal progetto, nello specifico relativo ai fondi censiti al NCT del Comune di Bedonia al foglio n. 146, particella 194 di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Piacenza, è scaduto ed è in corso il rinnovo.

3. il piano economico-finanziario, allegato a suo tempo alla documentazione di progetto, si basa sul riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte idroelettrica.

Si fa presente che l'impianto in oggetto non è entrato in posizione utile nelle graduatorie del GSE ex DM 23 giugno 2016 in quanto l'intero contingente di potenza riservato alla fonte idroelettrica è stato saturato dagli impianti iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del precedente DM 6 luglio 2012, ai quali era stata assegnata una posizione di vantaggio nella formazione della graduatoria. Inoltre le attuali novità normative introdotte dalla bozza del Decreto Ministeriale 2018, relativo agli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, seppur provvisoria, non prevede la possibilità di accesso agli incentivi del Gestore dei Servizi Energetici per gli impianti i cui lavori di realizzazione risultino avviati prima

dell'inserimento in posizione utile nelle graduatorie GSE, eccetto per alcune categorie di impianti tra i quali non rientrerebbe il progetto in oggetto.

CONSIDERATO CHE:

il nuovo termine consentirebbe altresì di evitare di effettuare i lavori interessanti l'alveo nel periodo riproduttivo delle specie ittiche presenti (compreso tra marzo e giugno per i ciprinidi e inverno per i salmonidi), ottemperando così alla prescrizione n. 10 dell'art.10 del Disciplinare di concessione di cui alla Determinazione n.12349 del 29/09/2015;

all'istanza di proroga è allegato il crono programma aggiornato che prevede l'inizio dei lavori entro il primo luglio 2019, la realizzazione il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto entro il 30 aprile 2020;

RITENUTA :

motivata la richiesta di proroga

VISTA:

la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Servizio V.I.P.S.A. acquisita al prot. ARPAE n° 10766 del 22/05/2018 con la quale, per quanto di competenza regionale, si concede proroga per l'avvio dei lavori al 1 luglio 2019

DETERMINA

di prendere atto dell'istanza di proroga e del contenuto del cronoprogramma aggiornato ad essa allegato trasmesso a ARPAE - SAC di Parma da SORGENIA HYDRO POWER srl con nota prot. PGPR 9523 del 4/5/2018 ;

di considerare motivata la richiesta e prorogare il termine utile per l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto idroelettrico sul torrente Taro in Località Piane di Carniglia in Comune di Bedonia (PR) per la quale SORGENIA HYDRO POWER srl è stata precedentemente autorizzata con determinazione dirigenziale n. 1089 del 19 aprile 2016, al giorno **1 luglio 2019**; i lavori, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto dovranno avvenire entro il **30 aprile 2020**;

di stabilire che almeno 60 gg prima dell'avvio dei lavori dovrà essere consegnata ad ARPAE SAC di Parma copia del progetto esecutivo dei lavori e copia del CRE/collaudo prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ; la presente disposizione vale anche ai fini del rispetto delle prescrizioni già inserite nell'atto di concessione alla derivazione della risorsa acqua ed occupazione di aree demaniali rilasciata dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po con determina dirigenziale n. 12349 del 29/09/2015 e successivamente volturata con Atto STB n. 2309 del 18/02/2016;

di stabilire infine che una volta costruita la scala di rimonta per pesci, la ditta dovrà inoltre attivare il monitoraggio sulla funzionalità dei passaggi da svolgersi con frequenza annuale, per

una durata minima di due anni da eseguite su tre stazioni (monte, valle e intermedia), attraverso catture dirette dei pesci e caratterizzando gli esemplari di maggiori dimensioni con la tecnica della marcatura differenziata o individuale. A conclusione delle prime due annualità di monitoraggio, qualora dovesse emergere una inefficacia delle opere realizzatesi si ritiene che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere ad opportuni correttivi strutturali dei passaggi per pesci e alla replica dei monitoraggi o, in alternativa, potrà essere chiamata a corrispondere obblighi ittiogenici compensativi.

di trasmettere copia della presente determinazione alla Società SORGENIA HYDRO POWER srl e per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma; Comune di Bedonia; Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est; Ente di Gestione per la Biodiversità dell'Emilia Occidentale; AUSL.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento SORGENIA HYDRO POWER srl può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il responsabile
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.