

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-52 del 08/01/2018
Oggetto	Testori Energia s.r.l. - V.I.A. n° 375/2014, Concessione alla derivazione acque pubbliche n° 8353/2014, Autorizzazione Unica n° 2117/2014 per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione idrica dal torrente Taro in comune di Fornovo di Taro e opere accessorie - Proroga data ultima per la realizzazione della 2^ scala di risalita per i pesci in sinistra idraulica torrente Taro
Proposta	n. PDET-AMB-2018-43 del 04/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto GENNAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Testori Energia s.r.l. - V.I.A. n° 375/2014, Concessione alla derivazione acque pubbliche n° 8353/2014, Autorizzazione Unica n° 2117/2014 per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione idrica dal torrente Taro in comune di Fornovo di Taro e opere accessorie – Proroga data ultima per la realizzazione della 2^a scala di risalita per i pesci in sinistra idraulica torrente Taro.

=====

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- la L.R. 26/2004;
- il D.M. 10/09/2010;
- il D.Lgs 28/2011;

- la Concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Taro rilasciata ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41; della LR 14 aprile 2004, n. 7; del RD 30 giugno 1904, n. 523, n. 8353/2014 dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po in data 19 giugno 2014;
- la Valutazione Impatto Ambientale con esito positivo approvata dalla Provincia di Parma con atto di G.P. n° 375/2014
- l’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n° 2117/2014.

CONSIDERATO:

che negli atti di cui sopra, con i quali è stata autorizzata la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione idrica dal torrente Taro in comune di Fornovo di Taro, veniva prescritto alla Ditta Testori Energia s.r.l. di realizzare una seconda scala di risalita per i pesci in sponda sinistra del torrente Taro in località Ramiola in prossimità dell’esistente opera di presa del Consorzio di Bonifica Parmense;

che l’opera di cui sopra doveva essere realizzata entro un anno dalla conclusione dei lavori della prima scala di risalita realizzata in sponda destra in prossimità dell’impianto idroelettrico Testori;

che i lavori di cui sopra sono terminati in data 15/01/2017 data di fine dei lavori presentata al Comune di Fornovo Taro da parte della Ditta Testori;

che la Ditta Testori Energia srl, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 24104 del 13/12/2017, ha richiesto una proroga di 90 giorni per la realizzazione della seconda scala di risalita per i pesci con le seguenti motivazioni:

- *non è stato possibile organizzare e mettere in atto le verifiche di corretto funzionamento della prima scala di risalita in destra orografica a causa della straordinaria siccità registrata nel corso del 2017. Dette verifiche funzionali, necessarie per poter*

eventualmente modificare le caratteristiche costruttive della seconda scala, saranno fatte appena gli effetti delle ultime piena si saranno attenuati e permetteranno all'ittiologo incaricato di effettuare le operazioni di collaudo in piena sicurezza e con certezza dei risultati;

➤ *esiste depositata c/o ARPAE SAC di Parma un'ulteriore domanda di Autorizzazione Unica per la realizzazione di una centralina idroelettrica da parte della società Ariston Srl sulla sponda sinistra della traversa in località Ramiola, che utilizzerebbe la stessa opera di presa del Consorzio di Bonifica Parmense (CBP), domanda che se accolta avrà certamente un impatto sulle opere che la Società Testori è obbligata a realizzare, obbligando a porre attenzione alla realizzazione delle stesse per ridurre al minimo l'impatto ambientale sull'area con opere ridondanti;*

➤ *sono stati chiariti solo ultimamente i sistemi minimi di misurazione richiesti per il rispetto delle priorità di derivazione d'acqua con il C.B.P. e ribadito il rispetto delle procedure della Messa in Acqua da parte dei soggetti coinvolti. Parte di questi sistemi dovranno essere installati sulla seconda scala in sinistra orografica e sulla presa del C.B.P., presa che potrebbe essere oggetto di modifiche sostanziali in funzione dell'esito dell'iter autorizzativo in atto della Ariston.*

RITENUTO

che la richiesta di proroga sia adeguatamente motivata e le ragioni espresse siano fondate.

DETERMINA

di accogliere la richiesta di proroga inoltrata dalla Ditta Testori Energia srl;

di prorogare la data ultima per la realizzazione della seconda scala di risalita per i pesci in sponda sinistra del torrente Taro in località Ramiola in prossimità dell'esistente opera di presa del Consorzio di Bonifica Parmense, richiesta e autorizzata con gli atti menzionati nelle premesse, al **30 aprile 2018**.

di dare atto che entro 60 giorni prima dall'avvio dei lavori dovrà essere presentato il progetto esecutivo dell'opera a questa Agenzia, all'Ente Parco e al Comune di Medesano per l'acquisizione dei permessi/nulla osta degli Enti competenti.

Il Responsabile
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.