

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3938 del 25/08/2020
Oggetto	D.Lgs. 387/2003 - Determinazione n. DET-AMB-2017-4200 del 03/08/2017. Proroga del termine di fine lavori dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Traversa Campore" sul torrente Scoltenna, nei Comuni di Montecreto e Lama Mocogno (MO). Proponente: NoiEnergia Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4086 del 25/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 387/2003 - Determinazione n. DET-AMB-2017-4200 del 03/08/2017. Proroga del termine di fine lavori dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Traversa Campore" sul torrente Scoltenna, nei Comuni di Montecreto e Lama Mocogno (MO). Proponente: NoiEnergia Srl

Si richiamano:

- il D.Lgs. 387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;

Dall'istruttoria effettuata risulta che:

- con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 892 del 21/06/2017 *Provvedimento di VIA del progetto "Impianto idroelettrico denominato Traversa Campore sul torrente Scoltenna, nei Comuni di Montecreto e Lama Mocogno (MO)" proposto dalla società NoiEnergia Srl – Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi*, si è concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dell'impianto in oggetto;
- la DGR n. 892/2017 conclusiva della procedura di VIA nelle proprie prescrizioni dà atto, al punto oo), che la delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e della LR n. 26/2004, che sarà rilasciata dal competente Servizio ARPAE successivamente all'emanazione della DGR stessa;
- inoltre, al punto rr), stabilisce che l'efficacia temporale della VIA, salvo proroghe, è di 5 anni, pertanto la VIA risulta tuttora valida;
- con Determina n. DET-AMB-2017-4200 del 03/08/2017 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena, la Società NoiEnergia Srl, con sede legale in Comune di Mirandola, Via Fulvia n.56, è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 179 kW, sul torrente Scoltenna, in località Traversa Campore, nei Comuni di Montecreto e Lama Mocogno;
- l'Autorizzazione Unica comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, rilasciato con DGR n. 892 del 21/06/2017, la concessione di derivazione idrica, rilasciata con Determina n. DET-AMB-2017-1872 del 10/04/2017, il Permesso di Costruire n.1 del 05/05/2017, l'Autorizzazione Paesaggistica n.1/2017 del 05/05/2017 e l'Autorizzazione all'esecuzione dei movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, pratica n. 3672 del 31/03/2017;
- in data 23/08/2017 sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto;
- tra le prescrizioni di carattere generale, ai sensi della L.R. 15/2013, la Determina n. DET-AMB-2017-4200 del 03/08/2017 dispone che i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione (fatte salve eventuali proroghe previste dalla legge);
- il termine per la fine dei lavori, stabilito dalla Determinazione n.4200/2017 in tre anni dalla data di rilascio dell'atto, era pertanto fissato al 03/08/2020.

In data 31/07/2020, la Società NoiEnergia Srl ha richiesto ad ARPAE la proroga del termine per la fine dei lavori fino al 31/12/2020, acquisita agli atti con prot. 110924 del 31/07/2020.

Si prende atto del fatto che la richiesta di proroga è stata inoltrata in data antecedente al termine ultimo consentito per la fine dei lavori.

La richiesta di proroga fino al 31/12/2020 è motivata sulla base delle seguenti considerazioni:

- I principali lavori da terminare sono i seguenti: posa di un palo per la connessione alla rete elettrica, ultimazione dei lavori di connessione alla rete elettrica di Hera, rifiniture paesaggistiche;
- Le motivazioni della richiesta della proroga sono da ricercarsi nell'incertezza normativa nazionale che dopo l'approvazione del DM giugno 2016 si è dovuto attendere il DM 4 luglio 2019 per avere la certezza di ultimare l'impianto per potersi iscrivere al Registro degli incentivi, al Covid e ad alcune piene primaverili per l'anno in corso e da ultimo i ritardi nella fornitura di alcune apparecchiature elettromeccaniche.

Con nota prot. 113042 del 05/08/2020, è stato comunicato alla società NoiEnergia Srl l'avvio del procedimento.

Al fine di acquisire gli elementi necessari per decidere l'eventuale accoglimento della istanza di proroga, con nota prot. n. 113057 del 05/08/2020, è stato richiesto al Comune di Montecreto, in quanto competente in materia edilizia e paesaggistica, al Comune di Lama Mocogno, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale ed all'Unità Gestione Demanio idrico di ARPAE SAC di Modena, per le rispettive competenze, di esprimere un parere in merito alla richiesta di proroga della data di fine lavori sopraccitata.

Non avendo ricevuto comunicazioni da parte degli altri enti coinvolti, si considera acquisito il loro nulla osta a procedere.

Si ritiene pertanto che non sussistano condizioni ostative all'accoglimento dell'istanza di proroga al 31/12/2020, quale unico termine per concludere i lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 179 kW, sul torrente Scoltenna, nei Comuni di Montecreto e Lama Mocogno, presentata dalla Società NoiEnergia Srl.

Il responsabile del procedimento è il Tecnico esperto titolare di I.F. di ARPAE - S.A.C. di Modena, dott. Richard Ferrari.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5. Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di concedere una proroga fino al 31/12/2020 per la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 179 kW, sul torrente Scoltenna, nei Comuni di Montecreto e Lama Mocogno, autorizzato con la Determinazione n. DET-AMB-2017-4200 del 03/08/2017 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Della fine dei lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae ed ai Comuni di Montecreto e Lama Mocogno;

2. di dare atto che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni, non espressamente modificate con il presente atto, contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determina n. DET-AMB-2017-4200 del 03/08/2017 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
3. di trasmettere il presente atto alla Società NoiEnergia Srl, ai Comuni di Montecreto e Lama Mocogno, alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA ed ai componenti della Conferenza dei Servizi.
4. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del R.D. 1775/1933, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione dell'atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.