

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6037 del 11/12/2020
Oggetto	Sito Cava Canepari in Comune di Casalgrande (RE). Proroga dei termini di inizio lavori del "Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 242, approvato con Determina n. 1724 del 15/04/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6199 del 11/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Sito Cava Canepari in Comune di Casalgrande (RE). Proroga dei termini di inizio lavori del “Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 242, approvato con Determina n. 1724 del 15/04/2020.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determina n. 1724 del 15/04/2020 relativa alla approvazione del documento “Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente” 2° stralcio, datato gennaio 2020, e alla autorizzazione all'attuazione del progetto stesso;

Atteso che la suddetta Determina alla prescrizione n. 2 prevede che i lavori di messa in sicurezza permanente inizino non oltre sei mesi dalla data della determina di approvazione degli stessi e siano conclusi entro otto mesi dalla data di inizio lavori;

Dato atto che il Comune di Casalgrande, con nota del 16/11/2020, acquisita da ARPAE al prot. n. 165536 del 16/11/2020, ha chiesto una proroga di 12 mesi, rispetto a quanto sopra indicato, per l'inizio lavori della messa in sicurezza permanente 2° stralcio prevista sul sito Cava Canepari, a causa del rallentamento delle procedure di affidamento dei lavori conseguenti alla situazione di emergenza Coronavirus Covid-19 ed inoltre per il reperimento di fondi per finanziare la realizzazione dell'intervento;

Ritenuto di accogliere quanto richiesto dal Comune per le motivazioni indicate;

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

A) di prorogare il termine per l'inizio dei lavori di bonifica, già indicato nell'atto ARPAE n. 1724 del 15/04/2020 alla prescrizione n. 2, per un periodo di 12 mesi, quindi con nuovo termine di inizio lavori al 15/10/2021.

B) di trasmettere il presente provvedimento a: Comune di Casalgrande, A.U.S.L. di Reggio Emilia Dipartimento Sanità Pubblica, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale, Regione Emilia Romagna Servizio Giuridico e Bonifica siti contaminati.

Il presente atto costituisce parte integrante della Determina n. 1724 del 15/04/2020 unitamente alla quale deve essere conservato.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

IL DIRIGENTE di Arpae
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.^{ssa} Valentina Beltrame
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.