

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5114 del 13/10/2021
Oggetto	DPR 327/01: SNAM RETE GAS S.p.a. - Proroga dei termini di cui all'Art. 13 comma 4 del D.P.R. 327/01: metanodotto Parma Gas Albareto.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5273 del 13/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che con Determinazione Dirigenziale n° 2971 del 24/08/2016 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha autorizzato SNAM RETE GAS S.p.a. alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "rifacimento allacciamento Autotrazione Parma Gas DN 100 (4") DP 75 bar e opere connesse in Comune di Albareto (PR)";

che l'atto di cui sopra è stato pubblicato sul sito WEB di ARPAE in data 24/8/2016 e notificato a SNAM RETE GAS S.p.a. in data 3/10/2016 con prot. PGPR/2016/16394;

che il suddetto atto di autorizzazione definitiva:

- ha efficacia di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 52 quater/sesties del DPR 08/06/2001, n° 327;
- è stato rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di gas naturale contenute nel D.M. 17 Aprile 2008 e nel relativo "Allegato A – Regola tecnica", nonché delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, per cui il SNAM RETE GAS S.p.a. assume piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla realizzazione del metanodotto in oggetto, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
- ha stabilito che gli asservimenti/espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi entro 18 (diciotto) mesi e compiersi entro 48 (quarantotto) mesi dalla data della notifica del provvedimento.

CONSIDERATO:

che la società SNAM RETE GAS S.p.a. con nota acquisita al prot. ARPAE n° PG.2021.123829 del 6/8/2021 ha richiesto una proroga, ai sensi del comma 5 art. 13 del D.P.R. 327/01, di anni uno dei termini entro i quali devono concludersi le procedure ablativo;

che tale richiesta viene così motivata:

- i lavori di costruzione del metanodotto sono stati regolarmente avviati e terminati ma, per assicurare il trasporto del gas naturale a servizio delle utenze industriali e civili, si rende necessario l'imposizione di una servitù di metanodotto;
- per cause non dipendenti da SNAM RETE GAS non è stato possibile sottoscrivere l'atto notarile di costituzione di servitù in esecuzione di quanto concordato con alcuni soggetti che avevano sottoscritto la "costituzione di servitù";

che l'art. 13 del D.P.R. 327/01 stabilisce:

- al comma 3 che nel provvedimento che comporta la Pubblica Utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato,
- al comma 4 che il decreto di esproprio possa essere emanato entro il termine massimo di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la Pubblica Utilità
- al comma 5 che l'Autorità che ha dichiarato la Pubblica Utilità dell'opera può disporre, prima della scadenza, la proroga dei termini previsti ai commi 3 e 4 del medesimo decreto per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni per un periodo di tempo che non superi i due anni;

RITENUTO:

che, seppur l'atto autorizzativo n° 2971/2016 ha previsto un termine inferiore rispetto a quanto stabilito dal comma 4, art. 13 del DPR 327/01 per concludere gli asservimenti necessari per l'opera in oggetto, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e dei provvedimenti di proroga di scadenza degli atti amministrativi susseguitesi nel periodo emergenziale, tuttora prorogato al 31/12/2021, possa ragionevolmente assumersi lo stesso termine previsto dal comma 4 dell'art. 13 del DPR 327/01 ovvero il termine di cinque anni decorrente dalla data di inoppugnabilità dell'atto 2971/2016 notificato in data 3/10/2016;

che, per quanto sopra, la richiesta di proroga di SNAM RETE GAS S.p.a., acquisita al prot. ARPAE n° PG.2021.123829 del 6/8/2021, sia pervenuta entro i termini di scadenza di cui al comma 4, art. 13 del D.P.R. 327/01;

di valutare adeguatamente motivata la richiesta di SNAM RETE GAS S.p.a. di proroga di anni uno del termine previsto dal comma 4 dell'art. 13 del D.P.R. 327/01 per la conclusione degli asservimenti necessari per l'esercizio delle opere in oggetto

DETERMINA

di approvare quanto espresso nelle premesse;

di valutare adeguatamente motivata la richiesta di SNAM RETE GAS S.p.a. di proroga di anni uno del termine previsto dal comma 4 dell'art. 13 del D.P.R. 327/01 per la conclusione degli asservimenti necessari per l'esercizio delle opere in oggetto;

di prorogare, pertanto, di anni uno il termine previsto dal comma 4 dell'art. 13 del D.P.R. 327/01 per la conclusione degli asservimenti necessari per l'esercizio del metanodotto denominato "rifacimento allacciamento Autotrazione Parma Gas DN 100 (4") DP 75 bar e opere connesse in Comune di Albareto (PR)"

di dare atto che contro il presente provvedimento si potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica/pubblicazione, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal medesimo termine.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.