

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3403 del 05/07/2022
Oggetto	L.R. 10/93 - Voltura a IRETI S.p.A. dell'atto n° 907/2009 rilasciato dalla Provincia di Parma a favore di AEM Distribuzione S.p.A. e proroga termini
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3589 del 05/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque LUGLIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che la Provincia di Parma con atto n° 907/2009 ha autorizzato, ai sensi della L.R. 10/93, la Società ENIA S.p.A. alla costruzione ed esercizio di "nuova costruzione M.T. in cavi sotterranei per allaccio n° 9 cabine box/trilocale per ampliamento area produttiva ovest - Cà Rossa - C8 - SPIP", in località via dell'artigianato, nel comune di Parma;

che successivamente la Provincia di Parma con atto n° 650/2013 ha prorogato l' autorizzazione sopra richiamata stabilendo che i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi e terminare entro 24 mesi dalla data della notifica del provvedimento, con il medesimo atto l' autorizzazione è stata contestualmente volturata alla ditta AEM Torino Distribuzione Spa;

che la società IRETI S.p.A., subentrata a AEM Torino Distribuzione S.p.A. in data 01/01/2016, con nota acquisita al prot. ARPAE n° PG.2022.97592 del 13/6/2022 ha comunicato che i lavori non sono stati completati precisando che le sole opere di elettrificazione non sono ancora state realizzate per mancato sviluppo del comparto Artigianale C8, con conseguente assenza di richiesta del fabbisogno di energia elettrica. Per tale motivo, in vista della prossima futura definizione del comparto artigianale, richiede:

- un proroga di 12 mesi per l'avvio dei lavori,
- la voltura dell'atto autorizzativo a favore di IRETI S.p.A., subentrata nell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Parma.

CONSIDERATO

che i lavori di urbanizzazione sono già stati realizzati con lo scavo e la posa delle condotte sotterranee destinate ad ospitare i cavi elettrici, per cui non si rende necessario eseguire nuove opere ma solo posare i conduttori negli appositi alloggiamenti;

che con l' autorizzazione 907/2009 non è stato apposto il Vincolo Preordinato all'Esproprio in quanto non vi era necessità di avviare procedure espropriative o di asservimento delle aree interessate dalle linee elettriche;

che per quanto sopra non si ravvedono specifici mutamenti delle condizioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

DETERMINA

di volturare l' autorizzazione n° 907/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma alla ditta AEM Torino Distribuzione Spa alla società IRETI S.p.A., subentrata nell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Parma;

di dare atto che:

- i lavori dovranno essere avviati entro 12 mesi dalla ricezione del presente atto e terminare entro 24 mesi dalla medesima data,

- non verranno rilasciate ulteriori proroghe e il mancato rispetto dei termini di cui sopra provocherà la decadenza dell'autorizzazione n° 907/2009,
- rimangono invariate tutte le prescrizioni e condizioni previste dall'autorizzazione originaria.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.