

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3574 del 13/07/2022
Oggetto	D.Lgs. 387/03: Società NB4 s.r.l. - Impianto fotovoltaico "Bastone" in comune di Noceto - Proroga termini avvio dei lavori
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3762 del 13/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

che la società NB4 s.r.l., con sede legale in Parma, via Nicolodi 5/A, C.F. e P.IVA 02935000345, iscritta al Registro Impresa della CCIAA di Parma al n. 02935000345, R.E.A. n° PR-278645, è stata autorizzata con atto ARPAE n° 889 del 23/02/2021, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 nell'ambito del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) adottato ai sensi della L.R. 4/2018 con Delibera di G.R. n° 449 del 6/4/2021, alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, al suolo, di potenza nominale pari a 5.756,1 kWp. denominato "Bastone", delle opere connesse e dell'elettrodotto a 15 kV di lunghezza complessiva pari a 1,490 km, in cavo interrato, per il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione esistente in comune di Noceto (PR);

che il suddetto atto autorizzativo n° 889/2021 assumeva, tra le altre, la seguente prescrizione: *"NB4 s.r.l., ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 26/2004, è tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), che sarà emanato dopo il presente atto dalla Regione Emilia-Romagna, sia divenuto inoppugnabile"*

### CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 103 comma 2, dall'art. 3 bis del DL 125/2020 convertito con L. 159/2020, secondo cui, certificati, attestati, permessi di costruire, SCIA, PAS, A.U., autorizzazioni ordinarie e semplificate, nulla osta, concessioni, e atti abilitativi scaduti tra il 31/01/2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza COVID 19 (31 marzo 2022) vedono la rispettiva validità prorogata fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato d'emergenza;

che la società NB4 s.r.l. con nota del 22/06/2022 ha chiesto una proroga di mesi 24 per l'avvio dei lavori dell'impianto in oggetto al fine di poter ottenere il passato in giudicato della sentenza relativa all'impugnazione del PAUR rilasciato tramite ricorso proposto in termini avanti il TAR di Parma da tre soggetti diversi (sig. Filippo C. in data 03.06.2021, il secondo dalla sig.ra Bruna C. in data 28.06.2021 ed infine dal sig. Camillo C. sempre in data 28.06.2021).

### RITENUTO

che le motivazioni addotte adeguatamente motivate ai fini della concessione della proroga per l'avvio dei lavori,

## DETERMINA

di prorogare la data di avvio dei lavori per mesi 24 dalla data di cessazione dello stato di emergenza COVID (31 marzo 2022);

di dare atto che rimangono invariate tutte le restante prescrizioni e condizioni previste dall'atto ARPAE n° 889/2021.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il responsabile  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**