

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5468 del 24/10/2022
Oggetto	L.R. 10/93 - e-distribuzione S.p.a.: proroga al 31/12/2023 termine per la conclusione dei lavori dell'impianto autorizzato con atto ARPAE n° 3274/2017 "Nuova Cabina Primaria denominata "Fidenza Nord", impianto elettrico a 132/15 kV, in sbarra posata AT e cavo sotterraneo MT, in località Castelletto in comune di Fidenza (PR)"
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5725 del 24/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con atto n° 3274 del 23/06/2017, notificato in data 30/06/2017, ha autorizzato ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 la società e-distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, alla costruzione ed esercizio di nuova Cabina Primaria denominata "Fidenza Nord", impianto elettrico a 132/15 kV, in sbarra posata AT e cavo sotterraneo MT, in località Castelletto in comune di Fidenza (PR);

che nel summenzionato atto si prescriveva che i lavori dovevano concludersi entro 48 mesi dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo e quindi entro il 30/06/2021;

che con atto ARPAE n° 5278 del 4/11/2020 il suddetto termine è stato prorogato, a fronte di formale richiesta da parte di e-distribuzione S.p.a., al 31/12/2022;

che e-distribuzione S.p.a., con nota acquisita al protocollo ARPAE n° 174652 del 24/10/2022, ha richiesto ulteriore proroga per la conclusione dei lavori al 31 dicembre 2023 per le seguenti motivazioni:

- ritardo nelle forniture delle apparecchiature elettromeccaniche;
- ritardi nelle forniture dei materiali e per le rinegoziazioni dei contratti causate dall'aumento dei prezzi delle materie prime.

RITENUTO

che le motivazioni addotte siano da ritenersi congrue per la concessione di una proroga ai fini della conclusione dei lavori delle opere autorizzate con l'atto 3274/2017:

DETERMINA

di prendere atto delle motivazioni dichiarate da e-distribuzione s.p.a. nella richiesta di proroga del termine per la conclusione dei lavori acquisita al prot. 174652/2022;

di prorogare, con il presente atto, per le motivazioni riportate nelle premesse, il termine per la conclusione dei lavori delle opere autorizzate con l'atto 3274/2017 alla data del **31/12/2023**;

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.