

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1520 del 13/03/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART 12 D. LGS. 387/2003 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "LAMPUGNANA" DI POTENZIALITA' PARI A 2.100,735 kWp, DA LOCALIZZARSI IN LOCALITA' VIGNAZZA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) - DITTA "SUPERCORSI SOLARE S.R.L. - PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1551 del 12/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART 12 D. LGS. 387/2003 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "LAMPUGNANA" DI POTENZIALITA' PARI A 2.100,735 kWp, DA LOCALIZZARSI IN LOCALITA' VIGNAZZA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) - DITTA "SUPERCORSI SOLARE S.R.L. - PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs. 16/03/1999, n. 79 "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 "*Attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", ed in particolare l'art. 12;
- la L. 23/08/2004, n. 239 "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";
- il D.M. 10/09/2010 recante "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- il D.Lgs. 3/03/2011, n. 28 "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- la L.R. 23/12/2004, n. 26 "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/05/2019 "*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae*";
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1001 del 01/03/2021 di rilascio alla Società TETRAGREEN ENERGY S.R.L. dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 2.100,735 kWp, denominato "Lampugnana" da localizzarsi in Comune di Rottofreno (PC) - loc. Vignazza, che fissava il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori rispettivamente al 01/03/2022 e al 01/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3136 del 21/06/2021, con cui è stata volturata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1001 del 01/03/2021 a favore della Società SUPERCORSI SOLARE S.R.L. (C.F. 03117190219);
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1696 del 05/04/2022 con cui, a seguito di richiesta della Società SUPERCORSI SOLARE S.R.L., assunta al prot. Arpae n. 30126 del 23/02/2022, è stata concessa la proroga al 29/06/2022 per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- la nota del 24/06/2022, acquisita al prot. n. 106172 del 27/06/2022, con cui il direttore dei lavori incaricato dalla società SUPERCORSI SOLARE S.R.L. ha comunicato che l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico autorizzati è fissato per il giorno 27/06/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-426 del 25/01/2024 di proroga di 12 mesi del termine di fine lavori, stabilito pertanto per il 01/03/2025;

Vista la nota prot. n. 3336 del 09/01/2025 con cui la Società SUPERCORSI SOLARE S.R.L. ha trasmesso la richiesta di proroga del termine stabilito per la fine dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 10-septies del D.L. 21 marzo 2022 n. 21 convertito con Legge 51/2022; in particolare la Società ha reso noto che non può concludere i lavori entro il **1 marzo 2025**, per circostanze sopravvenute, tra cui:

- difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali e nell'assegnazione dei lavori di costruzione, dovute a un aumento eccezionale dei prezzi e alla necessità di ampliare il perimetro dei fornitori per ottenere prezzi sostenibili, con tempistiche più lunghe;
- ritardo nella documentazione di progetto da parte del gestore di rete (E-Distribuzione) ha impedito l'avvio delle opere di connessione nei tempi previsti, causando un ritardo a cascata sulla fine lavori, aggravato dalla crisi nel Golfo Persico e dalle difficoltà economiche che hanno reso i materiali principali non disponibili;

Vista l'attuale formulazione del richiamato articolo 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, come novellato dall'art. 7, c. 2, lett. a) del D.L. 27/12/2024 n. 202, che stabilisce: *"in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, (sono prorogati di trentasei mesi):*

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati (fino al 31 dicembre 2024), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";

Richiamati:

- l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 il quale prevede che *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica ..."*;
- il punto 15.5 del D.M. 10/09/2010 in base al quale *"L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica"*;

Considerato che:

- il citato articolo 10-septies del D.L.21/2022 trova applicazione anche con riferimento alle Autorizzazioni Uniche rilasciate, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, entro il 31 dicembre 2024 - come risulta essere quella oggetto del presente provvedimento - in quanto, relativamente alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'Autorizzazione Unica sostituisce, tra gli altri titoli, anche il Permesso di Costruire, rappresentando il titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera;

- tale norma prevede che, in forza di una mera comunicazione trasmessa dal soggetto interessato, sono prorogati di 36 mesi i termini di inizio e fine lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 purché vi sia la ricorrenza di alcune condizioni:
 - i termini di inizio e fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato;
 - il titolo abilitativo non risulti in contrasto con **nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio**, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- questa Agenzia, con nota prot. n. 17989 del 29/01/2025, ha comunicato l'avvio del relativo procedimento ed ha provveduto, al fine di accertare la ricorrenza delle condizioni stabilite dal D.L. 21/2022, ad inviare la richiesta di verifica delle condizioni sopra riportate al Comune di Rottofreno (PC), al Ministero della Cultura e al Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- a seguito della suddetta nota prot. 17989/2025 non è pervenuto alcun riscontro e pertanto possono ritenersi soddisfatte le condizioni stabilite dal predetto Decreto;

Atteso che:

- il termine di fine lavori non è già decorso al momento della comunicazione dell'interessato (09/01/2025 prot. n. 3336);

Preso atto, sulla base delle suddette note, della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, tali per cui sono prorogati di 36 mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Valutato di riscontrare positivamente la richiesta della Società SUPERCORSI SOLARE S.R.L. prot. n. 3336 del 09/01/2025, mediante accoglimento dell'istanza di proroga del termine di fine lavori;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 39/2021, 130/2021, 94/2023 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria, Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae sede di Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile di Procedimento;

DETERMINA

1. **di assentire** alla richiesta di ulteriore proroga avanzata dalla Società SUPERCORSI SOLARE S.R.L., con nota prot. n. 3336 del 09/01/2025, ai sensi dell'articolo 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, dell'**estensione del termine previsto per la fine dei lavori** (1 marzo 2025) stabilito con l'Autorizzazione Unica rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1001 del 01/03/2021 per la "realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico), denominato "Lampugnana" localizzato in Comune di Rottofreno (PC) - loc. Vignazza";
2. **di stabilire**, quale nuovo termine di ultimazione dei lavori di che trattasi il **01/03/2027**;

3. **di dare atto** che restano validi tutti i contenuti di cui all'Autorizzazione Unica, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1001 del 01/03/2021 volturata con DET-AMB-2021-3136 del 21/06/2021;
4. **di fare riserva** di ritirare o modificare, in autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;
5. **di trasmettere copia** del presente provvedimento alla Ditta richiedente ed agli Enti coinvolti nel procedimento;
6. **di dare atto inoltre** che:
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Anna Callegari**
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.