

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2147 del 10/04/2025
Oggetto	DLGS 387/2003 - LR 26/2004 - -Consorzio della Bonifica Parmense - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica, con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza elettrica massima di 224,14 kW oltre alle opere di connessione alla rete elettrica - PROROGA INIZIO LAVORI
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2245 del 10/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci APRILE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

DLGS 387/2003 - LR 26/2004 - - Consorzio della Bonifica Parmense - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica, con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza elettrica massima di 224,14 kW oltre alle opere di connessione alla rete elettrica - PROROGA INIZIO LAVORI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

il Consorzio della Bonifica P.se è stato autorizzato con determinazione del Dirigente ARPAE DET-AMB-2022-1685 del 04/04/2022 alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica, con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza elettrica massima di 224,14 kW oltre alle opere di connessione alla rete elettrica, rilasciata in ambito P.A.U.R. regionale ex L. 4/2018 n. 672 del 4/5/2022;

CONSIDERATO CHE:

nella citata Autorizzazione 1685/2022 si stabilisce che: "i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Medesano n° 279 del 21/02/2022 ed essere ultimati entro tre anni dalla suddetta data";

il suddetto termine di inizio lavori è stato prorogato, su richieste motivate del Consorzio della Bonifica Parmense e pareri favorevoli rilasciati dal Comune di Medesano:

1. al 29/2/2024 con atto ARPAE n. 1157 del 8/3/2023;
2. al 28/2/2025 con atto ARPAE n. 1360 del 7/3/2024;

il Consorzio della Bonifica Parmense con nota prot. 1987 del 28/2/2025 nelle more, entro i prossimi mesi, di appaltare i lavori per la redazione del progetto esecutivo della centralina idroelettrica in oggetto, ha chiesto ulteriore proroga di mesi sei del termine di inizio lavori;

il Comune di Medesano, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 61078 del 31/3/2025, con riferimento alla comunicazione del Consorzio della Bonifica P.se pervenuta al medesimo Comune in data 03.03.2025 acquisita al prot.n. 3482 ed alla dichiarazione ad essa allegata a firma dell'Ing. Nicola Mammi, visto l'art. 15 D.P.R. 380/2001 così come modificato dalla L. 14/2023, nonché l'art. 19 L.R. 15/2013 e s.m.i. ha espresso il proprio Nulla Osta alla proroga del termine di Inizio Lavori di mesi 6 (come da richiesta) di cui al P.d.C. n. 279/2021 del 13.12.2021.

tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

di prendere atto della richiesta di proroga di mesi sei per l'inizio lavori: "per la costruzione di un impianto idroelettrico con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

potenza nominale max pari a 224,14 kW" presentata dal Consorzio della Bonifica Parmense come descritto nelle premesse e del parere favorevole espresso dal Comune di Medesano;

di concedere la proroga dell'inizio lavori ritenendo adeguatamente motivata la richiesta e di stabilire pertanto che i lavori di costruzione dovranno iniziare entro il mese di **agosto 2025**, previa consegna ad ARPAE SAC di Parma del progetto esecutivo almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori unitamente alla garanzia finanziaria a copertura dei costi indicati nel piano di dismissione dell'impianto.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.