

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5950 del 17/10/2025
Oggetto	Pratica nr. 32553 del 2025 - Attivita' nr. 1 : AUTORIZZAZIONE - Società NB4 S.r.l.: proroga termini avvio e conclusione dei lavori per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica denominato "Bastone" in comune di Noceto (PR), fino alla data del 6/4/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6138 del 15/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 387/2003;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 26/2004;
- la L. 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022
- la L. 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022
- la L. 11/2024 di conversione del D.L. 181/2023;
- la L. 15/2025.

PREMESSO:

che con atto ARPAE n. 889 del 23.02.2021 rilasciato nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, comprensivo del provvedimento di VIA, emanato con delibera di Giunta Regionale n. 449 del 06/4/2021, è stata autorizzata la società NB4 S.r.l. alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, al suolo, di potenza nominale pari a 5.756,1 kWp. denominato "Bastone", delle opere connesse e dell'elettrodotto a 15 kV di lunghezza complessiva pari a 1,490 km, in cavo interrato, per il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione esistente in comune di Noceto (PR);

che l'Autorizzazione Unica di cui sopra prevedeva che la società proponente era tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) sia divenuto inoppugnabile e, pertanto, entro il 26.02.2022;

che il suddetto PAUR è stato impugnato dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, da tre soggetti diversi (con ricorsi R.G. 133/2021, R.G. 174/2021 e R.G. 175/2021), che sono stati respinti con sentenze nn. 63 e 64 entrambe pubblicate in data 22.03.2024 che hanno confermato la piena legittimità, validità ed efficacia del PAUR e dei titoli presupposti, tra cui anche l'A.U.;

in data 13.07.2022, con determina n. DET-AMB-2022-3574, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna ha concesso una proroga di 24 mesi (con decorrenza dalla fine dello stato di emergenza da COVID-19) per l'avvio dei lavori, ovvero fino al 31.03.2024, al fine di poter ottenere il passaggio in giudicato della sentenza relativa ai predetti ricorsi;

in data 24.04.2024, con determina n. DET-AMB-2024-2397, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna ha concesso un'ulteriore proroga di 24 mesi per l'avvio dei lavori fino al 31.03.2026, al fine di poter ottenere il passaggio in giudicato di tutti i gradi di giudizio delle sopra menzionate sentenze e quindi in attesa della piena inoppugnabilità del PAUR.

in data 26/3/2025 con nota acquisita al prot. 57544 la società NB4 S.r.l. ha richiesto ulteriore proroga pari a 36 mesi del termine di inizio lavori dell'A.U., attualmente stabilito al 31.03.2026 (sulla base delle precedenti proroghe concesse) ovvero fino al 31.03.2029, con conseguente estensione del termine di fine lavori, ai sensi dell'art. 10-septies del Decreto Ucraina.

che nella medesima nota si dichiarano le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga: *"le attuali condizioni del mercato dei componenti degli impianti fotovoltaici, che hanno risentito dapprima dell'emergenza pandemica da COVID-19 e poi dell'attuale crisi energetica, hanno reso fortemente difficoltoso l'approvvigionamento di materiali (visti anche gli incrementi eccezionali dei loro prezzi) e la pianificazione delle opere, le circostanze sopra indicate mettono a rischio il rispetto i termini di inizio e di fine lavori"*

CONSIDERATO:

che il P.A.U.R. rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera n. 449 del 06/4/2021 stabilisce: *"l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in **5 anni**; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'autorità competente"*

che ARPAE con nota prot. 57544 del 26/3/2025 ha chiesto al Comune di Noceto valutazione in merito alla sussistenza di eventuali contrasti delle opere in progetto con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

che il Comune di Noceto con nota acquisita al prot. 182108 del 14/10/2025 ha espresso il proprio nulla osta alla concessione della proroga richiesta;

che per quanto sopra, per le motivazioni addotte, per l'applicabilità delle disposizioni normative sopra esposte, per il fatto che, per la realizzazione delle opere di connessione è stato apposto il Vincolo preordinato all'Esproprio la cui durata è pari ad anni 5, si ritiene concedibile la proroga per l'inizio e conclusione di lavori fino alla data di validità del provvedimento regionale n. 449 del 6/4/2021 coincidente con la validità del Vincolo preordinato all'esproprio ovvero fino al 6/4/2026:

DETERMINA

di concedere alla società NB4 S.r.l., per le motivazioni espresse nelle premesse, e in conformità al Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) rilasciato con delibera di Giunta Regionale n. 449 del 6/4/2021, proroga per l'avvio e la conclusione dei lavori per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, al suolo, di potenza nominale pari a 5.756,1 kWp. denominato "Bastone", delle opere connesse e dell'elettrodotto a 15 kV di lunghezza complessiva pari a 1,490 km, in cavo interrato, per il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione esistente in comune di Noceto (PR), fino alla data del **6/4/2026**.

Eventuali ulteriori richieste di proroga di validità del P.A.U.R. dovranno essere richieste alla Regione Emilia-Romagna tramite la procedura reperibile sul sito:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/valutazioni-ambientali-e-autorizzazioni/servizi/enti-pubblici-professionisti-imprese/proroga_via

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.