

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6997 del 05/12/2025
Oggetto	L.R.8/2023, art. 10 septies D.L. c.1 D.L. 21/2022: E-Distribuzione s.p.a., proroga termine conclusione dei lavori per la realizzazione della Cabina Primaria AT/MT Berceto, autorizzata con atto ARPAE n. 441/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7278 del 05/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- le disposizioni previste dal T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- la L.R. 8/2023;
- l'art. 10-septies c. 1 del D.L. 21 del 21/03/2022;

PREMESSO:

che ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con atto n° 441 del 1 febbraio 2022, ha autorizzato la società E-Distribuzione S.p.a. alla costruzione ed esercizio di nuova cabina primaria AT/MT 132/15 Kv denominata "Berceto" con tensione di esercizio 132 kV localizzata nel Comune di Berceto in Provincia di Parma;

che il suddetto provvedimento ha stabilito che i lavori dovevano iniziare entro 18 (diciotto) mesi e compiersi entro 48 (quarantotto) mesi dalla data della notifica del medesimo provvedimento.

che e-distribuzione S.p.a., con nota acquisita al prot. ARPAE n° 102611 del 12/06/2023, ha chiesto una proroga di 12 mesi del termine di inizio lavori causa prolungarsi delle procedure di aggiudicazione della gara di appalto inerenti l'opera in oggetto. Tale ritardo è stato causato dalla particolare natura dell'opera che ha richiesto ulteriori adempimenti necessari al fine di avviare le pratiche dell'appalto dei lavori;

che ARPAE con atto n. 3123 del 19/6/2023 ha concesso la proroga richiesta di 12 mesi per l'inizio lavori come richiesto;

che E-Distribuzione S.p.a., con nota acquisita al prot. ARPAE n°199181 del 10/11/2025, ai sensi dell'art. 10-septies c. 1 del D.L. 21 del 21/03/2022, ha chiesto una proroga per la conclusione dei lavori pari a 36 mesi viste le avverse condizioni atmosferiche che si protraggono per diversi mesi durante l'anno in particolare nel periodo da ottobre a marzo nell'area appenninica ove sorgerà la nuova Cabina Primaria e che non permettono le lavorazioni esterne oltre alle difficoltà legate all'approvvigionamento dei materiali;

CONSIDERATO:

che la proroga dei termini per l'avvio e la fine dei lavori di cui all'art. 10-septies del D.L. 21/2022 produce effetti ex lege al ricorrere di determinati requisiti di legge, quali: (1) la proroga deve essere richiesta dal soggetto interessato agli enti competenti che hanno rilasciato i titoli autorizzativi; (2) i titoli autorizzativi contenenti i termini di inizio e/o fine lavori da prorogare devono essere stati rilasciati entro il 31/12/2024; (3) i termini di inizio e/o fine lavori da prorogare non devono essere già decorsi al momento della comunicazione di proroga; e (4) i titoli autorizzativi non devono contrastare con eventuali nuovi strumenti urbanistici approvati e piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004, al momento della comunicazione di proroga;

SENTITO

il Comune di Berceto, titolare del permesso di costruire al quale E-Distribuzione aveva inoltrato in data 7/1/2025 comunicazione /istanza di proroga.

RITENUTO:

sulla base delle motivazioni addotte da e-distribuzione S.p.a. di accogliere l'istanza di proroga per la conclusione dei lavori dell'opera denominata nuova cabina primaria AT/MT 132/15 Kv denominata "Berceto" con tensione di esercizio 132 kV localizzata nel Comune di Berceto in Provincia di Parma, per un periodo di mesi 36.

DETERMINA

di approvare quanto espresso nelle premesse;

di prendere atto della richiesta di E-Distribuzione s.p.a., inoltrata ai sensi dell' art. 10-septies del D.L. 21/2022, e di concedere, in coerenza con quanto assentito dalla norma suddetta, una proroga pari a **mesi 36** del termine di fine lavori stabilito nel precedente atto n° 441/2022 per la costruzione ed esercizio di nuova cabina primaria AT/MT 132/15 Kv denominata "Berceto" con tensione di esercizio 132 kV localizzata nel Comune di Berceto in Provincia di Parma;

di dare atto che:

- rimangono inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni previste dal suddetto atto autorizzativo n° 441/2022;
- il responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli, incaricato di funzione presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.