

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-847 del 12/02/2025
Oggetto	e-distribuzione S.p.a. - Atto autorizzativo n. 4864/2023: proroga termine avvio dei lavori
Proposta	n. PDET-AMB-2025-892 del 12/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con atto ARPAE n. 4864 del 22/09/2023, è stata autorizzata la Società e-distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone, 2 Roma, Struttura Sviluppo Rete – Autorizzazione e Patrimonio Industriale, con sede in Via Carlo Darwin 4, Bologna, ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 alla costruzione e gestione della linea elettrica a media tensione di cui al progetto denominato: *"Demolizione e ricostruzione di tratte MT aeree e interrato nel contesto urbano del comune di Lesignano de' Bagni (PR)";*

che nel medesimo atto era stabilito che i lavori dovevano iniziare entro 18 mesi e ultimarsi entro 48 mesi dalla data della notifica dell'atto autorizzativo;

CONSIDERATO

che e-distribuzione S.p.a. con nota acquisita al prot. ARPAE n. 22284 del 4/2/2024, per motivazioni tecniche, ha richiesto una proroga di 12 mesi per l'avvio dei lavori.

RITENUTO

di accogliere l'istanza non ravvisando motivi di contrarietà

DETERMINA

di prorogare la data di avvio dei lavori delle opere autorizzate con atto ARPAE n. 4864 del 22/9/2023 per ulteriori 12 mesi dalla data di scadenza prevista.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.