

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4334 del 05/08/2026
Oggetto	DETERMINAZIONE N. DET-AMB-2022-2694 DEL 27/05/2022 E DETERMINAZIONE N. DET-AMB-2025-2617 DEL 07/05/2025. SECONDA PROROGA TERMINI DI FINE LAVORI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UNA LINEA ELETTRICA DENOMINATA PIANO RESILIENZA: COSTRUZIONE ELETTRORODOTTO IN CAVO SOTTERRANEO A 15 KV DENOMINATO MT CANALE-RANGON PER RICHIUSURA TRA PTP ESISTENTE N. 434887 "FR. ROMAGNOLI" E LA CS N. 502169 "CA' BIANCA", NEI COMUNI DI CAMPOSANTO E FINALE EMILIA (MO). Rif. 3575/3798. PROPONENTE E-DISTRIBUZIONE SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4516 del 04/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno cinque AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DETERMINAZIONE N. DET-AMB-2022-2694 DEL 27/05/2022 E DETERMINAZIONE N. DET-AMB-2025-2617 DEL 07/05/2025. SECONDA PROROGA TERMINI DI FINE LAVORI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UNA LINEA ELETTRICA DENOMINATA PIANO RESILIENZA: COSTRUZIONE ELETTRODOTTO IN CAVO SOTTERRANEO A 15 KV DENOMINATO MT CANALE-RANGON PER RICHIUSURA TRA PTP ESISTENTE N. 434887 "FR. ROMAGNOLI" E LA CS N. 502169 "CA' BIANCA", NEI COMUNI DI CAMPOSANTO E FINALE EMILIA (MO). Rif. 3575/3798.
PROPONENTE E-DISTRIBUZIONE SPA.

Richiamata la Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", che ha trasferito le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

Visti:

- T.U. in materia di acque ed impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775 (in particolare gli artt. 111, 112, 113 e 120);
- L. 28 giugno 1986 n. 339 relativa alle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche;
- L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la L.R. 17 luglio 2023 n. 8;
- D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 "Disposizioni in materia di espropri";
- D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330 in materia di espropriazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, che integra il D.P.R. 327/2001;
- D.M. 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".
- Decreto Ministero Transizione Ecologica 20/10/2022 (Linee Guida nazionali);
- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";

Premesso che con Determina n. DET-AMB-2022-2694 del 27/05/2022, la Ditta e-Distribuzione spa, con sede legale a Bologna, Via Darwin n. 4, è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di una nuova linea elettrica denominata PIANO RESILIENZA: costruzione elettrodotto in cavo sotterraneo a 15 kV denominato MT CANALE-RANGON per richiusura tra PTP esistente n. 434887 "Fr. Romagnoli" e la CS n. 502169 "Cà Bianca", nei Comuni di Camposanto e Finale Emilia (MO);

Vista la comunicazione con cui la Ditta e-Distribuzione spa, con nota E-DIS-04/04/2025-0393053, assunta agli atti di Arpae con prot. n. 64683 del 04/04/2025, ha presentato una richiesta di proroga di 12 mesi del termine per la conclusione dei lavori, al fine di completare le opere di loro competenza, rinnovare i nulla osta manomissione strada e andare incontro alle eventuali esigenze dei proprietari privati interessati, accolta con Determinazione n. **DET-AMB-2025-2617 DEL 07/05/2025.**

Vista l'ulteriore comunicazione della Ditta e-Distribuzione spa, presentata con nota E-DIS-27/07/2026-1067258, assunta agli atti di Arpae con prot. n. 137488 del 27/07/2026, con la quale il proponente richiede proroga fino al 24/0/2027 per poter ultimare le opere previste;

Considerato che:

- la stessa Determinazione n. DET-AMB-2022-2694 del 27/05/2022 dispone che *“la conclusione dei lavori deve avvenire entro il termine di 3 anni, dal rilascio dell'autorizzazione. Decorsi tali termini, salvo richiesta di proroga, l'autorizzazione perde efficacia per le parti non ancora realizzate”* secondo quanto previsto dalla LR 26/2004 art. 19 comma 2;
- il termine per la fine dei lavori era fissato per il 26/05/2025, successivamente prorogato al 26/05/2026;
- l'art.19 comma 2 della LR 26/2004 prevede che: *“Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine”.*

Tenuto conto di quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 all'art. 19 comma 3 *“Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga.”*

Ritenuto che non sussistano condizioni ostative all'accoglimento dell'istanza di seconda proroga, fino al 24/07/2027, del termine di fine lavori per la costruzione dell'elettrodotto in cavo sotterraneo a 15 kV denominato MT CANALE-RANGON per richiusura tra PTP esistente n. 434887 “Fr. Romagnoli” e la CS n. 502169 “Cà Bianca”, nei Comuni di Camposanto e Finale Emilia (MO),

Ritenuto quindi di definire quale nuovo termine di conclusione lavori la data del 24/07/2027 come richiesto da proponente.

Viste e richiamate:

- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- la D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna con la quale, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di “Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni” e di “Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni” vengono modificate e rinominate “Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia” e “Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia”;
- la DET. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e

assegnazione del Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni oggi Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena oggi Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento all'Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico di Direttore Generale di Arpae;
- la Determinazione n.766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Modena, oggi Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena, alla dott.ssa Marzia Conventi.

Reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Tutto ciò premesso, sentito il responsabile del procedimento,

l'Incaricata di Funzione determina

1. **di prendere atto della richiesta di proroga della conclusione dei lavori** presentata dalla Ditta e-Distribuzione spa ai sensi dell'art. 19 comma 2 della LR 26/2004, relativa alla costruzione ed esercizio della nuova linea elettrica denominata PIANO RESILIENZA: costruzione elettrodotto in cavo sotterraneo a 15 kV denominato MT CANALE-RANGON per richiusura tra PTP esistente n. 434887 "Fr. Romagnoli" e la CS n. 502169 "Cà Bianca", nei Comuni di Camposanto e Finale Emilia (MO) stabilendo quale nuovo termine per la fine dei lavori la data del **24/07/2027**;
2. di stabilire che la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Modena e ai Comuni di Camposanto e Finale Emilia entro 15 giorni dalla fine dei lavori;
3. di dare atto che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni, non espressamente modificate con il presente atto, contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determina n. DET-AMB-2022-2694 DEL 27/05/2022 da ARPAE. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
4. di trasmettere il presente atto alla Ditta e-Distribuzione spa, ai Comuni di Camposanto e Finale Emilia ed ai componenti della Conferenza dei Servizi;
5. di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

6. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
7. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'Incaricata di Funzione
Dott.ssa Marzia Conventi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.