

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-36 del 19/01/2012
Oggetto	Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Affidamento dei lavori di installazione di serrande motorizzate su condotti di espulsione cappe presso i laboratori della Sezione Provinciale Arpa di Ferrara. Approvazione perizia di variante e suppletiva.
Proposta	n. PDTD-2012-26 del 16/01/2012
Struttura adottante	Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente adottante	Candeli Claudio
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente proponente	Candeli Claudio
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 19 (diciannove) gennaio 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Affidamento dei lavori di installazione di serrande motorizzate su
condotti di espulsione cappe presso i laboratori della Sezione
Provinciale Arpa di Ferrara. Approvazione perizia di variante e
suppletiva.**

VISTA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2012, del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2012
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2012”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell’importo dell’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2012.
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 827 del 23.12.2011 che assegna il budget per l’esercizio 2012 alle Aree della Direzione Amministrativa”;

RICHIAMATA:

- la Determinazione Dirigenziale n.766 del 13.12.2011 con la quale il Responsabile dell’Area Patrimonio e Servizi Tecnici ha disposto l’affidamento dei lavori di installazione di serrande motorizzate su condotti di espulsione cappe presso i laboratori della Sezione Provinciale Arpa di Ferrara;

VISTO:

- l’art.132 del Codice dei Contratti che disciplina le “Varianti in corso d’opera” nell’ambito dell’esecuzione di lavori pubblici;

CONSIDERATO:

- che nel corso dei lavori, afferenti l’installazione di serrande motorizzate su condotti di espulsione cappe presso i laboratori della Sezione Provinciale Arpa di Ferrara sono emersi imprevisti non rilevabili in fase progettuale che hanno comportato la necessità di eseguire alcune installazioni e approvvigionamenti variati, in aggiunta rispetto quanto preventivato;

- che, nel dettaglio gli interventi riguardano la chiusura del “cassonetto per immissione aria” in sette cappe e fornitura e posa in opera di tubo di copertura per l’espulsione di cappa pensile fessurata;

PRESO ATTO:

- che in data 11.01.2012 il Direttore dei Lavori Arch. Lena Taddia depositava la relazione tecnico – illustrativa della perizia di variante e suppletiva allegata sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale relativa ai lavori di cui trattasi;
- che la perizia di variante e suppletiva rientra nei disposti del comma 1 lett. c) e del comma 3 secondo periodo, dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 ed ammonta complessivamente ad € 455,00 oltre all’IVA;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del procedimento ha accertato le cause, le condizioni e i presupposti che hanno dato origine alla redazione della presente perizia di variante e suppletiva nonché la rispondenza della stessa ai disposti del comma 1, dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006;

RITENUTO:

- i approvare ed allegare quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione:
 - a) la relazione tecnica descrittiva della perizia di variante e suppletiva allegata sub A), redatta dall’ Arch. Lena Taddia, Direttore dei Lavori ;
 - b) lo schema dell'atto di sottomissione allegato sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ATTESTATO:

- ai fini dell’art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa della D.D.G. 85 del 22.12.2011;
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sul decentramento amministrativo;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del Dlgs.163/2006 e artt.9 e 10 del D.P.R.207/2010 è l’Ing. Claudio Candeli Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di approvare la perizia suppletiva della variante in corso d'opera relativa ai lavori di installazione di serrande motorizzate su condotti di espulsione cappe presso i laboratori della Sezione Provinciale Arpa di Ferrara per un importo di € 455,00 oltre all' IVA al 21%;
2. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva di cui trattasi rientra nei disposti del comma 1 lett. c) e del comma 3 secondo periodo dell'art.132 del D.Lgs.163/2006;
3. di approvare la relazione tecnico – illustrativa e l'atto di sottomissione allegati rispettivamente sub A) e sub B) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
4. di dare atto che il costo complessivo, relativo al presente provvedimento, ammonta a Euro 550,55 (IVA al 21% compresa), previsto nel piano triennale degli investimenti, è di carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2012 sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale alla voce “Investimenti” con riferimento al centro di responsabilità della Sezione Provinciale di Ferrara.

Il Responsabile
dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici
(Ing. Claudio Candeli)

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**

ARPA EMILIA ROMAGNA

LAVORI: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SERRANDE MOTORIZZATE SU
CONDOTTI DI ESPULSIONE CAPPE PRESSO I LABORATORI DELLA
SEZIONE PROVINCIALE ARPA DI FERRARA

IMPRESA: PROJECT PLAST srl

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.766 del 13/12/2011 sono stati affidati i lavori di cui in premessa per un importo contrattuale complessivo di Euro 16.500,00 di cui:
 - € 16.500,00 di lavori, al netto del ribasso proposto in sede di gara
 - € 0,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 15/12/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
- che il termine contrattuale per il completamento di tutte le lavorazioni ed opere era fissato al 28/1/2012;

Tutto ciò premesso

durante il corso dei lavori sono emersi imprevisti non rilevabili in fase progettuale - fessurazione del condotto di espulsione della cappa pensile e presenza di condotti di immissione di aria proveniente direttamente dall'esterno, a parziale reintegro dell'aria estratta, in alcune delle cappe chimiche- non visibili nelle normali condizioni operative, che hanno determinato la necessità di eseguire alcune installazioni e approvvigionamenti variati, complessivamente in aggiunta rispetto a quanto preventivato.

Visto che

i lavori in oggetto così schematicamente elencati riguardano:

VARIANTI IN AGGIUNTA

- chiusura del cosiddetto "cassonetto per immissione aria" nelle sette cappe Ferraro mediante n. 7 tappi in PVC di diam. mm. 200 e n. 14 piastre in PVC dim. mm. 400x200x3;
- tubo di copertura per l' espulsione di cappa pensile fessurata.

E si articolano secondo la seguente stima:

Descrizione articolo/lavorazione

IN AGGIUNTA


F.P.O. di n. 7 tappi in PVC di diam. mm. 200 (cad. 52,14 Euro)	€		365,00
F.P.O. di n. 14 piastre in PVC dim. mm. 400x200x3 (cad. 17,86 Euro)	€		250,00
F.P.O. di tubo di copertura per espulsione cappa pensile	€		74,40
TOTALE LAVORI			€ 689,40
TOTALE ONERI O.S.	%	0,00	€ -
TOTALE IMPORTO SOGGETTO RIBASSO (ESCLUSI O.S.)			689,40
<i>RIBASSO DI GARA</i>	%	<i>34,00</i>	<i>234,40</i>
TOTALE IMPORTO RIBASSATO			455,00
TOTALE LAVORI IN VARIANTE (AL NETTO DEL RIBASSO - COMPRESO ONERI SICUREZZA)			€ 455,00

L'importo dei lavori di perizia risulta quindi essere di € 455,00 Iva esclusa, determinando dunque variazioni negli importi dei lavori contenute nel 20% dell'importo contrattuale.

Bologna, 11/01/2012


Atto redatto in duplice esemplare letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Candeli



PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
ATTO DI SOTTOMISSIONE

ARPA EMILIA ROMAGNA

LAVORI: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SERRANDE MOTORIZZATE SU
CONDOTTI DI ESPULSIONE CAPPE PRESSO I LABORATORI DELLA
SEZIONE PROVINCIALE ARPA DI FERRARA

IMPRESA: PROJECT PLAST srl

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.766 del 13/12/2011 sono stati affidati i lavori di cui in premessa per un importo contrattuale complessivo di Euro 16.500,00 di cui:
 - € 16.500,00 di lavori, al netto del ribasso proposto in sede di gara
 - € 0,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 15/12/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
- in data __/__/____ con determinazione n. ____ dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici è stata approvata una perizia di variante e suppletiva che ha ridefinito l'importo dei lavori in Euro 16.955,00 al netto del ribasso;
- che il termine contrattuale per il completamento di tutte le lavorazioni ed opere era fissato al 28/1/2012;

Tutto ciò premesso

L'anno 2012 il giorno ____ del mese di GENNAIO col presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1 – Il Sig. Giuseppe Tironi dichiara di agire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di rappresentante della PROJECT PLAST Srl con sede in Via dell'Industria, 20 - 26010 Chieve, CR, iscritta al registro delle imprese con numero di CF e P. IVA 03079790964, R.E.A. N.160285 di Cremona.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato d'oneri; saranno compresi i prezzi che si concordano con il presente atto, soggetti anch'essi al ribasso del 34%.

ART. 2 – L'importo dei lavori di perizia risulta essere di € 455,00 Iva esclusa per lavori al netto del ribasso di gara del 34%.

L'importo totale complessivo dei lavori a corpo, riferiti al contratto principale e al presente atto aggiuntivo, resta quindi stabilito in € 16.955,00 (IVA esclusa) compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 3 - Ai sensi dell'articolo n. 163 del DPR 207/2010 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale del 34%, per uniformità con gli altri prezzi contrattuali.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi, di cui alla perizia di variante e suppletiva citata nelle premesse e riportati nel presente atto di sottomissione, comporta un aumento dell'importo contrattuale rientrante nel limite massimo del 20% e contenuto nell'importo complessivo del progetto.

np.1 F.P.O. di tappo in PVC di diam. mm. 200
Cad euro 52,14

np.2 F.P.O. di piastra in PVC dim. mm. 400x200x3
Cad euro 17,86

np.3 F.P.O. di tubo di copertura per l' espulsione di cappa pensile
Cad euro 74,40

ART. 4 – Rimane inteso fra le parti che l'Impresa appaltatrice, con l'approvazione della presente perizia, rinuncia ad avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura, relativamente a tutto quanto previsto nella perizia stessa (totale di lavori, opere, quantità in aggiunta e in detrazione, prezzi, oneri, condizioni e prescrizioni, in generale ed in particolare, ecc.)

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Claudio Candeli

N. Proposta: PDTD-2012-26 del 16/01/2012

Centro di Responsabilità: Area Patrimonio E Servizi Tecnici

**OGGETTO: Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Affidamento dei lavori di installazione di serrande motorizzate su
condotti di espulsione cappe presso i laboratori della Sezione
Provinciale Arpa di Ferrara. Approvazione perizia di variante e
suppletiva.**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 18/01/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
