

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-460	del 14/07/2015
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Sottoscrizione di Allegato n.1 all'Accordo di partenariato per il progetto KEP Alert Phase 1: proroga delle attività al 29/02/2016	
Proposta	n. PDTD-2015-467	del 14/07/2015
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Cacciamani Carlo	
Responsabile del procedimento	Dott. Cacciamani Carlo	

Questo giorno 14 (quattordici) luglio 2015 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Sottoscrizione di Allegato n.1 all'Accordo di partenariato per il progetto KEP Alert Phase 1: proroga delle attività al 29/02/2016.

PREMESSO:

- che, con delibera 81 del 15/10/2014, è stata approvata la partecipazione dell'Agenzia ai progetti ALERT Fase I *"Strengthening Serbian multi-hazard early warning and alert system. Phase I: Setting-up integrated policies to reduce damages from extreme events and risks for population* (Ref. No. 1206.001-14) e Fase II: *Improving dynamic real time data exchange at central and local level, to increase efficiency, directly involve populations and reduce costs for action* (Ref. No. 1206.002-14)", in breve Alert 1 e Alert 2 ;
- che, con la stessa delibera, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima ha ricevuto delega per procedere alla sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione e dei successivi accordi finalizzati a disciplinare la collaborazione tra ARPA e il Servizio Idro-Meteorologico della Repubblica di Serbia (RHMSS), nonché l'adozione di ogni atto che si renda necessario per garantire lo svolgimento delle attività progettuali, nel rispetto del budget assegnato;
- che, in esito a propria determinazione n. 851 del 11/12/2014, apposito accordo di partenariato finalizzato a disciplinare la collaborazione nello svolgimento delle attività è stato sottoscritto, tra SIMC e RHMSS, beneficiario del progetto Alert 1;
- che il periodo previsto per lo svolgimento delle attività del progetto Alert 1 era dal 1/12/2014 al 31/07/2015;

CONSIDERATO:

- che, sin dall'inizio delle attività, RHMSS ha evidenziato ad ARPA la necessità di prorogare di almeno sei mesi la durata del progetto a causa delle difficoltà incontrate nella predisposizione della procedura per l'acquisto della strumentazione di misura e nella definizione della località in cui collocare la strumentazione;
- che, in data 4 febbraio 2015, questo Servizio, quale partner coordinatore del progetto, ha richiesto, per le vie brevi, alla Central Europe Initiative (CEI), ente cofinanziatore del progetto Alert, 1 la proroga delle attività al 29 febbraio 2016;
- che, con nota PGSIM/2015/307 del 11/03/2015, agli atti, il Segretariato Esecutivo CEI (CEI-ES) ha acconsentito alla proroga delle attività;

DATO ATTO:

- che è necessario modificare il contenuto dell'Accordo di partenariato sottoscritto con RHMSS con riferimento alla durata del progetto tramite la sottoscrizione di apposito allegato;
- che, come si evince dallo schema allegato sub A) "ANNEX n. 1 to the PARTNERSHIP AGREEMENT in acceptance and implementation of project ALERT": Strengthening Serbian

Multi-Hazard Early Warning. PHASE I: Setting up integrated policies to reduce damages from extreme events and risks for population Ref. No. 1206.001-14” le attività del progetto saranno prorogate al 29/02/2016;

RITENUTO:

- necessario sottoscrivere l'allegato n. 1 all'Accordo di partenariato il cui schema si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ESPRESSO:

- il proprio parere favorevole di regolarità amministrativa, ai sensi del regolamento sul decentramento Amministrativo approvato con D.D.G. n. 65/2010;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n 241 e della Legge Regionale n. 32/1993 il dott. Carlo Cacciamani;

DETERMINA

1. di approvare la sottoscrizione dell'Allegato n. 1 all'Accordo di partenariato per il progetto KEP Alert Phase 1, il cui schema si allega sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, in recepimento a quanto indicato nel citato allegato, le attività sono prorogate al 29/02/2016;
3. di confermare, per ogni ulteriore aspetto, quanto disposto dall'Accordo di partenariato sottoscritto in data 11/12/2014 e approvato con la citata determinazioni n. 851/2015.

Allegato A): Allegato n. 1 all'Accordo di partenariato Alert 1.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA

(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

ANNEX n. 1 to the PARTNERSHIP AGREEMENT

in acceptance and implementation of project

“ALERT”: Strengthening Serbian Multi-Hazard Early Warning.

PHASE I: Setting up integrated policies to reduce damages from extreme events and risks for population

Ref. No. 1206.001-14

hereinafter referred to as ‘KEP Project’

BETWEEN

Agenzia Prevenzione Ambiente Emilia-Romagna (ARPA ER)

ServizioIdroMeteoClima

hereinafter known as

Applicant

and

Republic Hydro-meteorological Service of Serbia (RHMS)

hereinafter known as

Beneficiary

Considering the implementation schedule of project activities, and with the aim of completing them in the best effective way, ARPA ER and RHMS has agreed to propose to CEI an amendment to the project schedule. Consistently with the authorization issued by CEI on 10 March 2015, Article 1 of the Partnership Agreement is reformulated as follows.

Article 1. Subject of the Agreement

(...)

The Grant Agreement (hereinafter known as “**the Grant Agreement**”) between the Applicant and the Central European Initiative (hereinafter “the CEI”) was signed on 16 October 2014 and the KEP Project started on 1st of December 2014 and shall end **on 29th February 2016.**

(...)

Items not specifically amended by this Annex are subject to the provisions of the Partnership Agreement between ARPA ER and RHMS signed on 11 December 2014.

Done at Bologna, 14 July 2015

For the Applicant

Hydro-Meteo-Climate Service of ARPA - ER

represented by

Dr. Carlo Cacciamani

Director

Done at Belgrade, 15 July 2015

For the Beneficiary

RHMS

represented by

Jugoslav Nikolić

Acting Director
