

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-915	del 16/11/2017
Oggetto	Direzione Laboratorio Multisito - Sede Secondaria di Ferrara. Modifica nell'esecuzione del contratto affidato alla Ditta Fisher Scientific Sas con determina 519 del 15/06/2017 senza oneri aggiuntivi. CIG ZB41E5D9D6	
Proposta	n. PDTD-2017-931	del 15/11/2017
Struttura adottante	Direzione Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Sede Secondaria Lm Ferrara	
Dirigente proponente	Dott. Morelli Marco	
Responsabile del procedimento	Morelli Marco	

Questo giorno 16 (sedici) novembre 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile , Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Direzione Laboratorio Multisito - Sede Secondaria di Ferrara. Modifica nell'esecuzione del contratto affidato alla Ditta Fisher Scientific Sas con determina 519 del 15/06/2017 senza oneri aggiuntivi. CIG ZB41E5D9D6

VISTO:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore generale n. 87 del 01/09/2017;
- la DDG n.136 del 23/12/2016 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2017-2019, del Piano Investimenti 2017-2019, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2017, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2017”;
- la DDG n. 74 del 26/06/2017 “Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi tecnici. Integrazione del Piano degli Investimenti 2017-19 e revisione del Budget Investimenti 2017 a seguito della D.G.R. n. 902/2017 e della D.D.G. n. 48/2017”;
- la DDG n.137 del 23/12/2016 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2017 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna” e la DDG 52 del 28/04/2017 di riprevisione del budget di esercizio 2017;
- la DDG n. 52 del 28/04/2017 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Riprevisione del Budget di esercizio per l'anno 2017 a seguito della costituzione della Direzione Laboratorio Multisito dal 1 maggio 2017”;

RICHIAMATO:

- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, entrato in vigore dal 20/05/2017;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

- il Regolamento in materia di approvvigionamento, come modificato con delibera del Direttore Generale n. 80 del 20.07.2017;

PREMESSO:

- che con determina n.519 del 15/06/2017 si è affidato all'operatore Fisher Scientific Sas , la seguente fornitura di reagenti ,ad esito di RdO Mepa Consip n. 1584215:
 - n. 60 pz. art. cod. 14262-2L (Methanol LC-MS)
 - n. 60 pz. art. cod. 14263-2L (Water LC-MS)
 - n. 15 pz. art. cod. 56302-10 x 1ml (Formic Acid)
 - n. 3 pz. art. cod. 14266-25G (Ammonium Formate)
- che nelle condizioni particolari allegate alla RDO e parti integranti del contratto, era previsto quale termine di consegna il decorso di 30 giorni dalla data di stipula avvenuta il 09/06/2017, con scadenza quindi al 10/07/2017;
- che il fornitore ha provveduto a consegne parziali dei prodotti oggetto della fornitura , in parte nei tempi contrattuali, ed in parte con ritardi nell'esecuzione come riassunto nella seguente tabella:

Articoli ordinati	Quantità ordinate	DDT 7000107520 del 19/06/17	DDT 85395041 del 22/06/17	DDT 85445309 del 20/07/17	DDT 85445333 del 20/07/17	DDT 85445330 del 24/07/17	DDT 85449453 del 26/07/17
14262-2L (Methanol)	60	60 evaso nei termini	/	/	/	/	/
c14263-2L (Water)	60	0	0	0	56 (ritardo 10 gg)	3 (ritardo 14 gg)	1 (ritardo 16 gg : fornitura completata)
56302-10x1ml (Formic Acid)	15	0	0	4 (ritardo 10 gg)	0	0	0 (da consegnare 11 pezzi)
14266-25G (Ammonium Formate)	3	0	3 (evaso nei termini)	/	/	/	/

DATO ATTO:

- che si è provveduto conseguentemente a contestare il non corretto adempimento dapprima con nota pec PGFE/2017/8267 del 17/07/17 a fronte della quale sono seguite altre consegne ripartite sopra evidenziate, e poi con nota PGFE/2017/10379 del 12/09/17, in risposta alla quale il fornitore ha comunicato l'impossibilità di completare la fornitura consegnando i restanti 11 pezzi del prodotto codice 56302- 10X1ML per impossibilità non imputabile e riconducibile a problematiche della produzione (carenza

di scorte disponibili presso il produttore, ed incertezza circa la data della nuova produzione in calendario);

- che Fisher Scientific Sas ha quindi presentato offerta n. 1818020259.1 del 10/11/2017 proponendo di consegnare n. 3 confezioni dell' art. 56302-50ML- (per un totale di 150 ml) ad un prezzo complessivo di Euro 389,94 + IVA 22% in sostituzione delle 11 confezioni dello stesso articolo in formato da 10 ml (per un totale di 110 ml) al costo da RDO Mepa 1584215 di Euro 626,89+ IVA 22%;

DATO ATTO:

- che la variante è riconducibile quindi alla previsione del comma 1, lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, ricorrendo entrambi i presupposti ivi previsti dati dal fatto che la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice e la stessa non altera la natura generale del contratto;
- che come previsto dall'art. 15, comma 10 del Regolamento Arpae in materia di approvvigionamento tale modifica è autorizzata dal RUP Dr. Marco Morelli., Resp. Sede secondaria DLM di Ferrara e viene approvata dal Dirigente Dr.ssa Leonella Rossi ;
- che si ha una modifica dell'importo di affidamento dato da un risparmio di Euro 236,95 + IVA 22%, nel pieno rispetto quindi del limite del quinto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO:

- che è stato acquisito il DURC on line della società Fisher Scientific Sas, risultato regolare;
- che la modifica contrattuale sarà perfezionata mediante corrispondenza commerciale in forma elettronica;
- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2017- Linee guida” della D.D.G. 137 del 23/12/2016;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile della sede secondaria di Ferrara della Direzione di Laboratorio Multisito, Dr. Marco Morelli, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è lo

stesso Dott. Marco Morelli ;

- che al Responsabile del procedimento, in particolare, sono assegnate le funzioni previste dalle Linee Guida n. 3 di attuazione del Codice "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dall'ANAC con deliberazione del 26/10/2016 e successive modifiche;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile di Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione Amministrativa di Arpae;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la modifica del contratto con il fornitore Fisher Scientific Sas (C.F.08948430965) CIG ZB41E5D9D6 avente ad oggetto la fornitura dei seguenti reagenti:
 - a) n. 60 pz. art. cod. 14262-2L (Methanol LC-MS)
 - b) n. 60 pz. art. cod. 14263-2L (Water LC-MS)
 - c) n. 15 pz. art. cod. 56302-10 x 1ml (Formic Acid)
 - d) n. 3 pz. art. cod. 14266-25G (Ammonium Formate),sostituendo n. 11 pz art. cod 56302-10 x 1ml (Formic Acid) (per un totale di 110 ml) con n. 3 pz. Art. cod 56302-50ML- per un totale di 150 ml;
2. di dare atto che la variante nel contratto non comporta un aumento dell'importo originario di affidamento ma anzi prevede un risparmio di Euro 236,95 + IVA 22%, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di perfezionare la modifica contrattuale con la società Fisher Scientific Sas (mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
4. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al d. lgs.14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità delle PA, oggetto di specifica sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Anni 2017-2019, aggiornato da ultimo con D.D.G. n. 7 del 31.01.2017.

La Responsabile di Direzione del Laboratorio Multisito

Arpae Emilia Romagna

(Dr.ssa Leonella Rossi)