

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-999	del 07/12/2018
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Estensione del contratto relativo all'esecuzione di rilievi topo-batimetrici e prelievi di campioni di sedimento sulle spiagge emiliano-romagnole e rilievo batimetrico di una area collocata sui fondali del Mare Adriatico al largo della costa regionale CIG 67987688D5.	
Proposta	n. PDTD-2018-1012	del 07/12/2018
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Paccagnella Tiziana	
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott.ssa Paccagnella Tiziana	
Responsabile del procedimento	Paccagnella Tiziana	

Questo giorno 07 (sette) dicembre 2018 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Paccagnella Tiziana, ai sensi del Regolamento Arpaie sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Estensione del contratto relativo all'esecuzione di rilievi topo-batimetrici e prelievi di campioni di sedimento sulle spiagge emiliano-romagnole e rilievo batimetrico di una area collocata sui fondali del Mare Adriatico al largo della costa regionale CIG 67987688D5.**

**RICHIAMATE:**

- il Regolamento Arpae in materia di approvvigionamento, come modificato con D.D.G. n. 80 del 20/07/2017;
- il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo, come modificato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017;
- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 recante "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018.";
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 recante "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2018 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell' Emilia Romagna";
- la Determinazione n. 42 del 18/01/2017 recante: Servizio Idro-Meteo-Clima Indizione di una la procedura sotto soglia comunitaria per il servizio di esecuzione di "Rilievi topo-batimetrici e prelievi di campioni di sedimento sulle spiagge emiliano-romagnole e rilievo batimetrico di una area collocata sui fondali del Mare Adriatico al largo della costa regionale" CIG 67987688D5, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 198.000,00 iva esclusa;
- la determinazione n. 360/2017 recante: Servizio Idro-Meteo-Clima Affidamento del servizio per l'esecuzione di rilievi topo-batimetrici e prelievi di campioni di sedimento sulle spiagge emiliano-romagnole e rilievo batimetrico di una area collocata sui fondali del Mare Adriatico al largo della costa regionale CIG 67987688D5;

#### DATO ATTO:

- che, in esito a quanto disposto con determinazione n. 360/2017, il servizio per l'esecuzione di "Rilievi topo-batimetrici e prelievi di campioni di sedimento sulle spiagge emiliano-romagnole e rilievo batimetrico di una area collocata sui fondali del Mare Adriatico al largo della costa regionale", affidato alla ditta Geocom Parma S.r.l. con sede legale in Via Galeotti n. 7, 43019 Soragna (PR) C.F. e P.IVA 02605710348, per un prezzo complessivo di Euro 133.600,00 (IVA esclusa);

#### CONSIDERATO:

- che, a causa della rapida evoluzione di alcune zone (bocca di laguna di Goro, il litorale di Lido di Spina - Comune di Comacchio, e il fondale antistante il Comune di Riccione, anche in seguito alla realizzazione di nuove opere di difesa costiera) e del tempo intercorso tra la procedura di gara e l'inizio delle attività di rilevamento e campionamento, è opportuno integrare il progetto di monitoraggio originale per poter dare un quadro più rappresentativo della morfologia e delle caratteristiche tessiturali dei paraggi costieri suddetti;
- che, pertanto, risulta necessario integrare i rilievi topo-batimetrici e il prelievo di campioni di sedimento per garantire l'adeguata rappresentazione della morfologia e delle caratteristiche tessiturali dei tratti di litorale suddetti;
- che, in particolare le attività riguarderanno la realizzazione di:
  - 184, 5 km di profili topo-batimetrici;
  - prelievo di n. 6 campioni di sedimento;
- che il costo del suddetto servizio aggiuntivo è stato quantificato in Euro15.000,00 (IVA esclusa);
- che i servizi aggiuntivi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018;

#### VERIFICATO:

- che a norma dell' articolo Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia comma 12 del D. lgs. 50/2016 che prevede che La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

- che l'importo previsto pari ad Euro 15.000,00 (IVA esclusa) rientra nel limite indicato al precedente paragrafo;

RITENUTO:

- di estendere i servizi di realizzazione di rilievi topo-batimetrici e prelievo campioni di sedimento relativamente al progetto Progettone 3 – 2a Fase per l'importo di Euro 15.000,00 (IVA 22% esclusa);

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Tiziana Paccagnella;
- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 1/09/2017 dalla referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

1. di estendere la fornitura approvata con determinazione n. 360/2017, per quanto espresso nelle premesse, alla ditta Geocom Parma S.r.l per la realizzazione di ulteriori rilievi topo-batimetrici e prelievi di campioni;
2. di dare atto che questo servizio aggiuntivo dovrà essere svolto entro il 31/12/2018 e sarà fatturato a conclusione dell'attività;
3. che l'importo complessivo dell'estensione suddetta è pari ad Euro 15.000,00 (Iva esclusa) ed è inferiore al 1/5 del valore complessivo dei servizi affidati alla Geocom Parma S.r.l;
4. di dare atto che il costo di Euro 18.300,00 relativo al presente provvedimento avente natura di "Servizi vari appaltati esternamente" è a carico dell'esercizio 2018 ed è compreso nel budget annuale e nel bilancio preventivo pluriennale, con riferimento al progetto Progettone 3 – 2a Fase.

IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA  
(F.to Dott. ssa Tiziana Paccagnella)

N. Proposta: PDTD-2018-1012 del 07/12/2018

**Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima**

**OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Estensione del contratto relativo all'esecuzione di rilievi topo-batimetrici e prelievi di campioni di sedimento sulle spiagge emiliano-romagnole e rilievo batimetrico di una area collocata sui fondali del Mare Adriatico al largo della costa regionale CIG 67987688D5.**

**PARERE CONTABILE**

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpaе sul Decentramento amministrativo.

Data 07/12/2018

Il/La Responsabile Amministrativo/a

---