

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-1008	del 22/12/2022
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Estensione del contratto, con la ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL, per il servizio di supporto tecnico amministrativo al coordinamento del progetto Adriacim - CUP J29E20000260001 - CIG 8563565D62	
Proposta	n. PDTD-2022-1040	del 22/12/2022
Struttura adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Nanni Sandro	
Struttura proponente	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Nanni Sandro	
Responsabile del procedimento	Valentini Andrea	

Questo giorno 22 (ventidue) dicembre 2022 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Nanni Sandro, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Estensione del contratto, con la ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL, per il servizio di supporto tecnico amministrativo al coordinamento del progetto Adriacim - CUP J29E20000260001 - CIG 8563565D62.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” nel testo vigente;
- il Regolamento dell’Agenzia per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae;
- la D.D.G. 136 del 30/12/2021 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell’Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2022";

RICHIAMATI:

- la Delibera del Direttore Generale n. 70 del 2/07/2020 Presa d'atto dell’approvazione del progetto IT-HR 10252001 AdriaClim “Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas” nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaCroazia;
- la determina n. 230 del 26/03/2021 con la quale è stato aggiudicato, tramite RDO sul mercato elettronico di Consip, alla ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL Società a Responsabilità Limitata, P.IVA 03697280273, con sede in VIA PRATI, 11 - DUEVILLE (VI), il servizio di supporto tecnico amministrativo al coordinamento del progetto europeo strategico INTERREG Italia-Croazia IT-HR 10252001 "Adriacim" - CUP J29E20000260001;
- il documento di stipula del contratto, sottoscritto in data 09/04/2021, con la ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL, per l’importo di Euro 61.920,00 (IVA esclusa), con durata pari a quella del progetto;

PREMESSO:

- che in data 06/10/2022, con procedura scritta n. 6/2022 del 04/10/2022, il Comitato di monitoraggio del Programma Italia-Croazia (MA) ha approvato la richiesta di “project major change” che Arpae ha formulato, in qualità di capofila del progetto Adriacim,

- a nome del partenariato, in data 03/08/2022;
- che la suddetta richiesta, integralmente approvata, comporta: i) l'estensione del progetto di ulteriori 6 mesi, con nuova conclusione delle attività tecniche ed amministrative al 30/06/2023; ii) uno spostamento di budget tra categorie di spesa e tra attività; iii) uno spostamento di budget tra i partner; iv) alcune modifiche a quanto previsto inizialmente in fase di approvazione del progetto (e secondo formulazione in Application Form);
 - che l'estensione delle attività al 30/06/2023, motivata dall'evoluzione della pandemia da Covid-19 e da significativi ritardi di attuazione del progetto, condivisi puntualmente con la MA, per cause interne ed esterne, comporta nello specifico la necessità di prolungare il ruolo di coordinamento del partenariato e di gestione ordinaria dei rapporti con la MA oltre il 31/12/2022, anche mediante l'aggiornamento dei prodotti (deliverables) esistenti e/o la creazione di nuovi non inizialmente previsti in Application Form;
 - che, in particolare, i servizi necessari sono della stessa tipologia di cui al contratto sopra richiamato e includono un impegno aggiuntivo relativo all'organizzazione, al coordinamento delle attività e del partenariato, all'aggiornamento continuativo delle piattaforme di monitoraggio e dei prodotti associati, per ulteriori 6 mesi rispetto a quanto pattuito;
 - che si richiede un impegno significativo legato alla promozione del progetto Adriacim presso il contesto nazionale ed europeo, tale da determinare possibili follow-up e sensibilizzare potenziali fruitori e stakeholders;
 - che, per le esigenze sopra riportate e su richiesta di Arpae (PG/2022/187804), la ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL ha inviato un preventivo di Euro 22.500,00 (IVA esclusa) per la realizzazione degli ulteriori servizi richiesti e necessari;
 - che, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, agli atti, si è verificata la regolarità e la corrispondenza al fabbisogno dell'amministrazione, nonché la congruità della proposta pervenuta dalla ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL;

RICHIAMATO:

- l'art. 106, comma 1 lett. b) (servizi supplementari) del d. lgs. 50/2016, il quale prevede la possibilità di apportare modifiche ad un contratto per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano

inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

DATO ATTO:

- che i servizi previsti nel contratto in essere con la ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL includono le attività originariamente definite nell'application form del progetto e prevedono l'assistenza di EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL nella realizzazione delle relazioni tecnica e finanziaria finali di progetto;
- che, pertanto, il contratto si intende prorogato fino alla nuova scadenza del progetto: 30/06/2023;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto e ai sensi dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di modificare il contratto stipulato con riferimento alla RdO 2721522 del 09/04/2021, affidato con determinazione n. 230/2021 alla ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL e avente ad oggetto il servizio di supporto tecnico-amministrativo al coordinamento del progetto europeo strategico INTERREG Italia-Croazia IT-HR 10252001 "Adriacim" - CUP J29E20000260001, assegnando alla stessa ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL l'esecuzione di ulteriori servizi di assistenza tecnica e finanziaria nell'ambito delle attività previste dal progetto "Adriacim", per l'importo complessivo di Euro 22.500,00 (IVA esclusa);
- di comunicare la modifica del contratto al SITAR, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del d. lgs. 50/2016, e di provvedere agli adempimenti di trasparenza di cui all'art. 29 del d. lgs. Cit., mediante pubblicazione del presente atto sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Amministrazione;

PRESO ATTO:

- che è stato acquisito il Durc on line della ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL risultato regolare;
- che Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Valentini;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile della Struttura, Dott. Sandro Nanni, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile dello Staff Amministrazione del Struttura Idro-Meteo-Clima, rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA:

1.di modificare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016, il contratto stipulato con riferimento alla RdO 2721522 del 09/04/2021, affidato con determinazione n. 230/2021 alla ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL e avente ad oggetto il servizio di supporto tecnico amministrativo al coordinamento del progetto europeo strategico INTERREG Italia-Croazia IT-HR 10252001 "Adriacim" - CUP J29E20000260001, assegnando alla stessa ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL l'esecuzione di ulteriori servizi di assistenza tecnica e finanziaria, per l'importo complessivo di Euro 22.500,00 (IVA esclusa);

2.di comunicare il presente atto al SITAR, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e di provvedere agli adempimenti di trasparenza di cui all'art. 29 del d. lgs. Cit., mediante pubblicazione del presente atto sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Amministrazione;

3.di dare atto che il costo di Euro 27.450,00 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, avente natura di "Servizi vari appaltati esternamente" (SERAP-SEVAR), è a carico dell'esercizio 2023 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto 20ACL.

IL RESPONSABILE

DELLA STRUTTURA IDRO- METEO-CLIMA

(F.to Dott. Sandro Nanni)

N. Proposta: PDTD-2022-1040 del 22/12/2022

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Estensione del contratto, con la ditta EPC - EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL, per il servizio di supporto tecnico amministrativo al coordinamento del progetto Adriaclim - CUP J29E20000260001 - CIG 8563565D62

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 22/12/2022

Il/La Responsabile Amministrativo/a
