

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-355	del 03/05/2023
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Estensione del contratto inerente il servizio di misure di livellazione geometrica di alta precisione della fascia costiera dell'Emilia Romagna per il progetto Adriacim (CIG 9487161CEA - CUP J29E20000260001).	
Proposta	n. PDTD-2023-358	del 03/05/2023
Struttura adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Nanni Sandro	
Struttura proponente	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Nanni Sandro	
Responsabile del procedimento	Valentini Andrea	

Questo giorno 03 (tre) maggio 2023 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Nanni Sandro, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Estensione del contratto inerente il servizio di misure di livellazione geometrica di alta precisione della fascia costiera dell'Emilia Romagna per il progetto Adriacim (CIG 9487161CEA - CUP J29E20000260001).

VISTI

- la D.D.G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023";
- la D.D.G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";
- la Delibera del Direttore Generale n. 44 del 30/03/2022 "Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2022-2023", come modificata da ultimo con delibera n. 176 del 30/12/2022;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;

CONSIDERATI

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come modificato dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in vigore dall' 1.06.2021 e convertito in Legge n. 29/7/2021 n.108;

RICHIAMATI

- la Determina n. 1025 del 27/12/2022 in virtù della quale è stato affidato, in esito a RDO n. 3293465, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lett.a) par. 2.1) del D.L.n.

77/2021, convertito in legge n. 108/2021, il servizio di misure di livellazione geometrica di alta precisione della fascia costiera dell'Emilia Romagna nell'ambito del progetto europeo IT-HR 10252001 Adriaclim (CIG 9487161CEA - CUP J29E20000260001), alla società Zenith Ingegneria s.r.l., con sede legale in via Mulinetto n. 35 in Ferrara (C.F. 01724200389), per un importo complessivo del servizio pari ad euro € 75.000,00 (oltre IVA), alle Condizioni particolari (PG/2022/187716 del 15/11/2022), e relativi atti di gara, allegati tutti alla medesima determinazione;

- il contratto n. PG/2023/9172 del 18/1/2023, stipulato con la ditta aggiudicataria, in esito alla sopra richiamata procedura, per un valore complessivo pari ad euro 75.000,00;

PREMESSO, altresì

- che, successivamente all'aggiudicazione della procedura in premessa ed alla determina n. 1025/2022, è subentrata la necessità di realizzare alcune misure di livellazione aggiuntive/estensioni tali da migliorare il controllo dei dislivelli in corrispondenza dell'attraversamento di alcuni importanti corsi d'acqua (Bevano, Candiano);
- che il Responsabile del Procedimento ha avviato un'istruttoria per valutare il fabbisogno occorrente ed integrare il contratto in essere come opportuno;
- che in esito alla suddetta valutazione è emerso un costo aggiuntivo pari ad euro 13.934,43 (oltre IVA), per i seguenti servizi necessari all'espletamento del servizio di misure di livellazione geometrica di alta precisione tra i vertici della Rete Geodetica Costiera (nel seguito RGC) della Regione Emilia-Romagna utilizzata nell'ambito del monitoraggio topografico e batimetrico della spiaggia, come da documentazione agli atti:
 - estensione linea di livellazione geometrica di alta precisione da CS ARPA 133010-Lido di Classe (RA), al CS Prov9-via della Sacca (RA), attraverso il percorso indicativo: via dei Lombardi, via Barbona, via Bevanella, SS16, via Fosso Ghiaia, via della Sacca (tutte in provincia di Ravenna);
 - estensione linea di livellazione geometrica di alta precisione da CS IGM 0016#_####_048# - Chiesa di Santa Maria in Porto (RA), al CS ARPA 104030-Porto Corsini, viale Italia 301 (RA), attraverso il percorso indicativo: via di Roma, viale Farini, via Brancaleone, via delle Industrie, via Baiona (tutte in Provincia di Ravenna);
- che è stata interpellata la ditta fornitrice del servizio di cui al contratto principale (mediante comunicazione telefonica, scambio di email e condivisione delle linee estese in cartella Google Drive appositamente creata per il servizio), la quale ha espresso il

proprio assenso all'estensione del contratto medesimo e ad espletare i servizi di cui sopra ai costi stimati dal RUP;

CONSIDERATO:

- che l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 contempla la facoltà di apportare modifiche al contratto di appalto iniziale prevedendo servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale se queste si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e l'affidamento della fornitura supplementare ad altro fornitore comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione di costi;
- che il caso di specie rientra nell'ipotesi di cui sopra, considerando che i servizi sopra descritti non possono che essere eseguiti dalla società Zenith Ingegneria s.r.l. per le seguenti ragioni tecniche: le estensioni sopraindicate partono da caposaldi e da linee che sono attualmente in corso di materializzazione e di rilievo da parte della società Zenith Ingegneria s.r.l., pertanto la stessa Zenith riuscirà a realizzare queste estensioni con una corretta economia di scala ed in tempi brevi;
- che l'estensione contrattuale, calcolato il valore di questa sulla base dell'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, è stata stimata dal Responsabile Unico del Procedimento, nella misura inferiore al 50%;

DATO ATTO:

- che le modifiche da adottare non alterano la natura generale del contratto trattandosi di Servizio di misure di livellazione geometrica di alta precisione tra i vertici della Rete Geodetica Costiera (nel seguito RGC) della Regione Emilia-Romagna utilizzata nell'ambito del monitoraggio topografico e batimetrico della spiaggia;
- che, con riferimento all'estensione del servizio, oggetto del presente atto, non si è provveduto ad aggiornare il documento di coordinamento e informazione reciproca in merito ai rischi specifici dell'appalto, redatto in occasione dell'affidamento principale in quanto non risultano modificate le prestazioni del presente servizio;

RITENUTO:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di estendere il contratto recante il n. Pg/2023/9172, aggiudicato con determina n. 1025 del 27/12/2022 ed eseguito, nell'ambito del progetto europeo IT-HR 10252001 Adriaclim, dalla società Zenith Ingegneria s.r.l., con sede legale in via Mulinetto n. 35 in Ferrara (C.F. 01724200389) (CIG 9487161CEA - CUP J29E20000260001), affidando l'esecuzione del servizio ulteriore misurazione di livellazione geometrica di

alta precisione tra i vertici della Rete Geodetica Costiera (nel seguito RGC) della Regione Emilia-Romagna, per tutta la durata residua del contratto principale (dal 3/5/2023 al 31/5/2025) per l'importo complessivo stimato di Euro 13.934,43 + iva;

ATTESTATO

- che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che è confermato come RUP il dott. Andrea Valentini, titolare di incarico di funzione di Unità Previsioni numeriche marino-costiere, già individuato nella determina di aggiudicazione di cui in premessa;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla rag. Daniela Ranieri, titolare di incarico di funzione dell'Unità Amministrazione Struttura Idro-Meteo-Clima;

DETERMINA

- 1) alla luce di quanto sin qui premesso e considerato, ai sensi dell'art. 106 comma 1) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di estendere il contratto recante il n. Pg/2023/9172, aggiudicato con determina n. 1025 del 27/12/2022 ed eseguito, nell'ambito del progetto europeo IT-HR 10252001 Adriaclim, dalla società Zenith Ingegneria s.r.l., con sede legale in via Mulinetto n. 35 in Ferrara (C.F. 01724200389) (CIG 9487161CEA - CUP J29E20000260001), affidando l'esecuzione del servizio ulteriore misurazione di livellazione geometrica di alta precisione tra i vertici della Rete Geodetica Costiera (nel seguito RGC) della Regione Emilia-Romagna, per tutta la durata residua del contratto principale (dal 03/05/2023 al 31/5/2025) per l'importo complessivo stimato di Euro 13.934,43 + iva;
- 2) di dare atto che il costo complessivo stimato relativo al presente provvedimento per il periodo residuo di validità del contratto, avente natura di "Servizi vari appaltati esternamente", ammonta ad Euro 17.000,00 (inclusa IVA) ed è a carico del budget annuale 2023 con riferimento al progetto europeo IT-HR 10252001 Adriaclim;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente

provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo di committente, alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile della
Struttura Idro-Meteo-Clima

Dott. Sandro Nanni

N. Proposta: PDTD-2023-358 del 03/05/2023

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Estensione del contratto inerente il servizio di misure di livellazione geometrica di alta precisione della fascia costiera dell'Emilia Romagna per il progetto Adriacim (CIG 9487161CEA - CUP J29E20000260001).

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 03/05/2023

Il/La Responsabile Amministrativo/a
