



Proposta	n. PDET-2024-279 del 05/04/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-262 del 05/04/2024
Oggetto	Laboratorio Multisito. Determina di approvazione di varianti non sostanziali ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett a) DLGS 36/2023 del contratto avente ad oggetto il servizio di trasferimento degli strumenti SPE-DEX 5000 e Sistema HORIZON SPE-DEX 4790 dalla vecchia alla nuova sede del Laboratorio Multisito di Ravenna. Fornitore Alfatech Spa. CIG B06602A92A.
Dirigente adottante	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Dirigente proponente	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Responsabile del procedimento	Forti Stefano

Questo giorno *05/04/2024* Il Responsabile di Laboratorio Multisito, Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**VISTI:**

- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-2026, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2024";
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia in vigore;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae attualmente vigente;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

**RICHIAMATA:**

- la Determina 130 del 26/02/2024 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti del fornitore Alfatech Spa con sede in Via Scarsellini, 97 – 16149 Genova (CF codice fiscale e partita IVA n. 01766930992), del servizio di trasferimento strumenti SPE-DEX 5000 S/N 23-1319 e Sistema HORIZON SPE-DEX 4790 da effettuarsi dalla vecchia alla nuova sede del laboratorio Multisito di Ravenna, in esito a trattativa diretta n. 4062763 del 15/02/2024 - CIG B06602A92A, per l'importo di Euro 5.200,00 + IVA 22%;
- la stipula del contratto avvenuta sulla Piattaforma mepa in data 01/03/2024 (PG/2024/40940)

**VISTO:**

- che nell'ambito dell'appalto si era prevista opzione contrattuale per attivazione di eventuale servizio di manutenzione del Sistema HORIZON SPE-DEX 4790 che si fosse resa necessaria a seguito della reinstallazione, valorizzata, come da preventivo acquisito agli atti, in Euro 9.835,00 (IVA esclusa);
- che in fase di reinstallazione la ditta ha dovuto provvedere a tale manutenzione, come da consuntivo agli atti dell'amministrazione, valorizzando la prestazione in Euro 9.635,00 + IVA 22%;

- che tale consuntivo è stato ritenuto congruo sotto il profilo tecnico ed economico dal RUP Dott. Stefano Forti;

#### **CONSIDERATO:**

- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 che prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;
- che la modifica di cui trattasi, non altera la natura generale del contratto, né cambia sostanzialmente l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario, in modo non previsto nel contratto;

#### **SU PROPOSTA:**

- del Dr. Stefano Forti Responsabile Laboratorio Multisito il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

#### **DATO ATTO:**

- che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Stefano Forti;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Lisa Recca, Responsabile Staff Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito;
- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;

#### **DETERMINA**

1. per quanto sopra esposto, di approvare ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del d. lgs. 36/2023 la modifica non sostanziale del contratto per l'affidamento del servizio di trasferimento strumenti SPE-DEX 5000 S/N 23-1319 e Sistema HORIZON SPE-DEX 4790 da effettuarsi dalla vecchia alla nuova sede del laboratorio Multisito di Ravenna, in esito a trattativa diretta n. 4062763 del 15/02/2024 - CIG B06602A92A, affidato alla ditta Alfatech Spa con sede in Via Scarsellini, 97 – 16149 Genova (CF codice fiscale e partita IVA n. 01766930992), in esito a TD 4062763 stipulata in data 01/03/2024 (PG/2024/40940).
2. che la modifica di cui trattasi, non altera la natura generale del contratto, né cambia sostanzialmente l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario, in modo non previsto nel contratto;

3. **che tale modifica viene valorizzata in Euro 9.635,00 + IVA 22% in base a consuntivo presentato dall'operatore economico, reputato congruo e conforme dal RUP della procedura e che la stessa era stata prevista nei documenti di gara iniziali come clausola di opzione per un valore di Euro 9.835,00 + IVA 22%.**
4. **di dare atto che l'importo di Euro 9.635,00 + IVA 22% pari a Euro 11.754,70 avente natura di "investimenti", di competenza del centro di costo "Laboratorio Multisito" trova copertura nel Budget 2024 ,ed è compreso nel conto economico preventivo pluriennale 2024-2026 .**
5. **di demandare al RUP tutti gli adempimenti in materia di trasparenza di cui alla normativa vigente.**

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Forti Stefano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROPOSTA N. PDET 279 del 05/04/2024

**Centro di Responsabilità:** Laboratorio Multisito

**OGGETTO:** Laboratorio Multisito. Determina di approvazione di varianti non sostanziali ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett a) DLGS 36/2023 del contratto avente ad oggetto il servizio di trasferimento degli strumenti SPE-DEX 5000 e Sistema HORIZON SPE-DEX 4790 dalla vecchia alla nuova sede del Laboratorio Multisito di Ravenna. Fornitore Alfatech Spa. CIG B06602A92A.

#### **PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Recca Lisa - Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 05/04/2024

Recca Lisa

---