



Proposta	n. PDET-2025-568 del 24/07/2025
Determinazione dirigenziale	n. DET-2025-553 del 24/07/2025
Oggetto	Direzione Tecnica. Risoluzione consensuale del contratto stipulato con la società Eco&Eco Economia ed Ecologia S.r.l. per un servizio tecnico-specialistico di supporto alla progettazione e realizzazione di attività e processi partecipativi connessi alla promozione e attuazione dei contratti di fiume nei bacini idrografici del Lamone e del Parma-Baganza - CIG A01E77C9BB
Dirigente adottante	Direzione Tecnica - De Munari Eriberto
Dirigente proponente	Direzione Tecnica - De Munari Eriberto
Responsabile del procedimento	Spezzani Paolo

Questo giorno *24/07/2025* il Direttore Tecnico, De Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

VISTI:

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” ed, in particolare, l’art. 12, comma 1, lett. b) secondo cui: “*Per quanto non espressamente previsto nel codice: (omissis) b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile*”;
- l’art. 1372 c.c. il quale statuisce “*Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.*”
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022 e s.m.;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia Romagna (RER), con deliberazione della Giunta Regionale n. 1982 del 14/11/2022, ha assegnato un finanziamento ad Arpae per la realizzazione dell’attività di “Sperimentazione per la definizione territoriale del bilancio idrico a scala di bacino/sottobacino che metta al centro dei fabbisogni le esigenze ambientali”, in riferimento ai 2 bacini del Parma-Baganza e del Lamone;
- che, al fine di realizzare la suddetta attività, la Direzione Tecnica ha rilevato l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio di prestazioni professionali tecnico-specialistiche per la progettazione e la realizzazione di attività e processi partecipativi finalizzati alla promozione e all’attuazione dei Contratti di fiume;
- che, con Richiesta di Acquisto del 01/08/2023, è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 del D. Lgs. 36/2023, l’Ing. Paolo Spezzani del Centro Tematico Regionale Sistemi Idrici della Direzione Tecnica;
- che, con Determinazione n. 893/2023 del 08/11/2023, è stato aggiudicato con affidamento diretto alla ditta Eco&Eco Economia ed Ecologia S.r.l. CF/P. IVA 04041720378, Via Oberdan n. 11 - 40126 Bologna, il suddetto servizio per una durata di quindici mesi, eventualmente prorogabili;
- che, pertanto, in data 01/12/2023 con protocollo PG/2023/204594, è stato stipulato il relativo contratto;

PREMESSO INOLTRE:

- che l’art. 3 del disciplinare tecnico prevede lo svolgimento del servizio in tre fasi progettuali;

- che l'art. 12 del capitolato speciale "Fatturazione e pagamenti" prevede i seguenti step di pagamento:
 - 30% del corrispettivo complessivo, alla consegna, entro e non oltre il 31/12/2023, degli elaborati prodotti a conclusione delle attività di prima fase di cui al punto 3 del Disciplinare tecnico;
 - 35% del corrispettivo complessivo alla consegna, del rapporto intermedio e dei report prodotti a conclusione della seconda attività di cui al punto 3 del Disciplinare tecnico;
 - il 35% del corrispettivo complessivo a saldo, alla consegna del rapporto finale e degli elaborati finali prodotti a conclusione delle attività di terza fase in conformità con quanto previsto al punto 3 del Disciplinare tecnico;

CONSIDERATO:

- che le attività progettuali, per motivazioni indipendenti dalla volontà delle parti, dovute anche ad eventi esterni che hanno colpito i territori interessati, e per il bacino del Parma altresì alla sospensione temporanea delle attività del Contratto di fiume, all'interno del quale questo lavoro si doveva inserire, hanno subito un notevole ritardo, generando conseguentemente uno slittamento delle attività previste dal contratto;

DATO ATTO:

- che, la ditta Eco&Eco Economia ed Ecologia S.r.l. ha trasmesso all'Arpae il risultato utile di cui alla prima fase del servizio ed ha successivamente inviato la corrispondente fattura per l'importo di euro 12.150,00 (oltre all'IVA);
- che il Responsabile del Progetto, Ing. Paolo Spezzani, ha ritenuto tale documentazione rispondente alle esigenze di Arpae ed a quanto indicato nel contratto provvedendo, contestualmente, ad autorizzare la liquidazione della fattura;

CONSIDERATO:

- che, in vista di un ulteriore possibile slittamento delle attività progettuali, Arpae, con protocollo PG/2025/109995 ha chiesto alla ditta Eco&Eco la disponibilità a proseguire le attività in corso, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti, prorogando la durata del contratto in coerenza con le finalità e la durata del progetto finanziato dalla Regione;
- che la Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente - Area tutela e gestione acqua della Regione Emilia-Romagna ha successivamente ritenuto opportuno interrompere la realizzazione dell'attività di "Sperimentazione per la definizione territoriale del bilancio idrico a scala di bacino/sottobacino che metta al centro dei fabbisogni le esigenze ambientali, in riferimento ai 2 bacini del Parma-Baganza e del Lamone";
- che, pertanto, le attività previste per la fase tre del contratto non saranno realizzate;

- che, con nota acquisita agli atti con PG/2025/117801 del 30/06/2025, la ditta Eco&Eco:
 - ha dato la propria disponibilità a proseguire il contratto in corso, fino al 31/07/2025 unicamente al fine di portare a termine le attività richieste ed avviate nella fase 2;
 - ha quantificato, per le attività a finire, l'importo residuo di € 9.850,00 (oltre a IVA), pari al 24,32% dell'importo complessivo del contratto;
 - ha comunicato che le attività previste per la fase tre non saranno realizzate, in ragione della interruzione del progetto sperimentale da parte della Regione;

DATO ATTO:

- che, per le attività a finire, la ditta Eco&Eco srl ha richiesto l'importo residuo di € 9.850,00 (oltre a IVA), pari al 24,32% dell'importo complessivo del contratto per le attività svolte di fase due e che nulla sarà dovuto per le attività previste in fase tre che non verranno realizzate per mutuo accordo tra le parti;
- che il Responsabile del Progetto ha ritenuto congruo suddetto importo ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della ditta Eco&Eco Srl;
- che è interesse di Arpa e della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente - Area tutela e gestione acqua della Regione Emilia-Romagna che vengano concluse, da parte del fornitore Eco&Eco srl, le attività richieste ed avviate nella fase 2;
- che, in ragione dell'interruzione del progetto sperimentale e per mutua volontà delle parti, le attività previste per la fase tre, ed eventuali ulteriori attività non svolte, non saranno realizzate;
- che, conseguentemente, con nota PG/117828 del 30/06/2025, è stato previsto di prorogare il contratto con la ditta ditta Eco&Eco Srl fino al 31/07/2025 per le motivazioni in premessa esposte;
- che, con nota acquisita agli atti con PG/2025/117935, le parti hanno formalizzato la risoluzione consensuale del contratto, stipulato in data 01/12/2023, a decorrere dal 01/08/2025;

RITENUTO:

- di autorizzare la proroga fino al 31/07/2025 del contratto stipulato in data 01/12/2023 con la ditta Eco&Eco Economia ed Ecologia S.r.l. CF/P. IVA 04041720378, Via Oberdan n. 11 - 40126 Bologna;
- di prendere inoltre atto che, a decorrere dal 01/08/2025, interverrà la risoluzione consensuale del contratto stipulato in data 01/12/2023 con la ditta Eco&Eco Economia ed Ecologia S.r.l. CF/P. IVA 04041720378, Via Oberdan n. 11 - 40126 Bologna;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INFINE:

- che il ruolo di Responsabile Unico del Progetto, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae ER, è affidato all'Ing. Paolo Spezzani;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia in vigore, dalla dott.ssa Oliva Casanova, Referente Amministrativa della Direzione Tecnica e Struttura Ambiente Prevenzione e Salute;

DETERMINA

1. per tutti i motivi in premessa esposti, di prorogare fino al 31/07/2025 il contratto stipulato in data 01/12/2023 con la ditta Eco&Eco Economia ed Ecologia S.r.l. - CF/P. IVA 04041720378, Via Oberdan n. 11 - 40126 Bologna, per la realizzazione del servizio tecnico-specialistico di supporto alla progettazione e realizzazione di attività e processi partecipativi connessi alla promozione e attuazione dei contratti di fiume nei bacini idrografici del Lamone e del Parma-Baganza (CIG A01E77C9BB);
2. di dare atto che, per le attività a finire ed a completo saldo, sarà corrisposto l'importo residuo di € 9.850,00 (oltre a IVA), pari al 24,32% dell'importo complessivo del contratto;
3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 del c.c., le attività previste per la fase tre, ed eventuali ulteriori attività non svolte, non saranno realizzate e il contratto stipulato in data 01/12/2023 con la ditta Eco&Eco Srl sarà risolto a decorrere dal 01/08/2025;
4. di dare atto che al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Paolo Spezzani, sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente specificati nell'allegato I.2 del Codice dei contratti, ed in particolare l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento della fattura.

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

De Munari Eriberto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROPOSTA N. PDET 568 del 24/07/2025

Centro di Responsabilità:

OGGETTO: Direzione Tecnica. Risoluzione consensuale del contratto stipulato con la società Eco&Eco Economia ed Ecologia S.r.l. per un servizio tecnico-specialistico di supporto alla progettazione e realizzazione di attività e processi partecipativi connessi alla promozione e attuazione dei contratti di fiume nei bacini idrografici del Lamone e del Parma-Baganza - CIG A01E77C9BB

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Casanova Olivia - Unità Amministrazione Direzione Tecnica e Struttura Ambiente Prevenzione Salute esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 24/07/2025

Casanova Olivia
