
Proposta n. PDET-2025-972 del 17/12/2025 

Determinazione dirigenziale n. DET-2025-971 del 19/12/2025 

Oggetto Struttura Idro-Meteo-Clima. Proroga del contratto affidato

a  seguito  della  trattativa  diretta  sul  Mepa  di  Consip  n.

4606233/2024, relativo al Lotto 1: servizio di fornitura del

software EFFORTS ricalibrato sui Bacini Romagnoli, CIG

B2E25E2186 CUP J39I23000740002.

Dirigente adottante Struttura Idro-Meteo-Clima -  Alberoni Pier Paolo

Dirigente proponente STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA - Alberoni Pier Paolo

Responsabile del procedimento Foraci Rosanna

Questo giorno 19/12/2025 il Responsabile di STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA, Alberoni Pier

Paolo,  ai  sensi  del  Regolamento  Arpae  per  l’adozione  degli  atti  di  gestione  delle  risorse

dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30

marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Pag 1 di 4



VISTO:

• la  D.D.G.  n.  144  del  30/12/2024:  Direzione  Amministrativa.  Servizio  Amministrazione,

Bilancio  e  Controllo  Economico.  Approvazione  del  Bilancio  pluriennale  di  previsione  per

l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2025-

2027, del Piano Investimenti 2025-27, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2025,

del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2025;

• la  D.D.G.  n.  145  del  30/12/2024:  Direzione  Amministrativa.  Servizio  Amministrazione,

Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di

Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2025;

• il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

• il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 111

del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

• il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae;

PREMESSO:

• che con Determinazione n. 723 del 27/09/2024 è stato affidato alla ditta PROGEA Srl con sede

legale in Bologna, Via Santo Stefano 6, C.F. 02039971201 mediante RDO evoluta sul Mepa di

Consip n. 4606233/2024 del 30/08/2024, la seguente fornitura suddivisa in lotti:

◦LOTTO  1  fornitura  del  software  EFFORTS  ricalibrato  sui  Bacini  Romagnoli  (CIG

B2E25E2186 CUP J39I23000740002), per un importo pari ad euro 81.967 (IVA esclusa);

◦LOTTO 2 servizio di assistenza e manutenzione sui software EFFORTS e SIREM (CIG

B2E25E3259),  per  la  durata  di  15  mesi,  per  un  importo  pari  ad  euro  €  56.000 (IVA

esclusa);

• che le attività relative al Lotto 2 del contratto a tutt’oggi sono state svolte regolarmente dalla

ditta PROGEA Srl; 

• che per le attività relative al Lotto 1, la committenza ha ritardato la fornitura delle topografie di

base per la ricalibrazione dei modelli idrologico-idraulici del software EFFORTS, in quanto i

tratti fluviali oggetto della ricalibrazione sono stati soggetti a ingenti lavori di sistemazione

idraulica a seguito delle alluvioni del settembre-ottobre 2024, alcuni ancora in corso;

• che la società Progea per ultimare le attività previste nel lotto 1 necessita dei dati forniti da

Arpae Emilia Romagna

• che si rende necessario pertanto consentire alla ditta Progea di ultimare tutte le attività indicate

nel Lotto 1 oltre il termine pattuito del 31 dicembre 2025, prevedendo una proroga dei termini
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per un periodo non superiore a sei mesi; 

• che il fornitore ha accettato la suddetta proroga senza ulteriori costi aggiuntivi rispetto alla

determinazione n. 723 del 27/09/2024 ;

CONSIDERATO:

• che le attività sopra indicate devono essere eseguite dalla ditta PROGEA srl, già affidataria del

contratto, perché devono integrarsi nel sistema di previsione delle piene EFFORTS, di cui la

ditta stessa ha affidata la gestione operativa, manutenzione e assistenza.

RITENUTO:

• di prorogare per ulteriori 6 mesi alla ditta Progea con sede legale in Bologna, Via Santo Stefano

6,  C.F.  02039971201  il  contratto  relativo  al  LOTTO  1  fornitura  del  software  EFFORTS

ricalibrato sui Bacini Romagnoli (CIG B2E25E2186 CUP J39I23000740002); 

• di dare atto che il fornitore ha accettato la suddetta proroga senza ulteriori costi aggiuntivi

rispetto alla determinazione n. 723 del 27/09/2024; 

• di dare atto che il  termine ultimo per la realizzazione delle attività relative al Lotto 1 è il

30/06/2026; 

SU PROPOSTA:

• del  Dott.  Pier  Paolo  Alberoni  che  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità

amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

• che si è provveduto a nominare quale responsabile di progetto, ai sensi dell’ art. 15 del D.Lgs.

n. 36/2023 l’ing. Rosanna Foraci;

• del parere di regolarità contabile espresso ai sensi del “Regolamento per l’adozione degli atti di

gestione delle risorse dell’Agenzia” approvato con D. D. G n. 114 del 23/10/2020 dal referente

amministrativo dott. Matteo Angelillis;

DETERMINA 

1. di  prorogare per  ulteriori  6  mesi  alla  ditta  Progea con sede legale  in  Bologna,  Via Santo

Stefano 6,  C.F.  02039971201,  il  contratto relativo al  LOTTO 1 per fornitura del  software

EFFORTS  ricalibrato  sui  Bacini  Romagnoli  (CIG  B2E25E2186  CUP J39I23000740002),

senza costi aggiuntivi per Arpae Emilia Romagna;

2. di dare atto che il fornitore ha accettato la suddetta proroga senza ulteriori costi aggiuntivi

rispetto alla determinazione n. 723 del 27/09/2024; 
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3. di dare atto che il termine ultimo per la realizzazione delle attività è il 30/06/2026; 

4. di dare atto che per quanto riguarda i costi di investimento previsti nella det. 723/2024 che

verranno  realizzati  nel  2026,  il  relativo  importo,  che  trova  copertura  nel  contributo

riconosciuto  dall'ordinanza  n.  8/23  del  Commissario  Straordinario  della  Presidenza  del

Consiglio  dei  Ministri  per  la  ricostruzione  nel  territorio  delle  Regioni  Emilia-Romagna,

Toscana  e  Marche,  sono  previsti  nel  Piano  Investimenti  2025-27  e  saranno  compresi  nel

Budget Investimenti 2026 in via di approvazione 

5. di demandare al RUP tutti gli adempimenti in materia di trasparenza di cui alla normativa

vigente.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Alberoni Pier Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire  1,

come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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PROPOSTA N. PDET 972   del   17/12/2025  

Centro di Responsabilità:   

OGGETTO: Struttura  Idro-Meteo-Clima.  Proroga  del  contratto  affidato  a

seguito  della  trattativa  diretta  sul  Mepa  di  Consip  n.

4606233/2024,  relativo  al  Lotto  1:  servizio  di  fornitura  del

software  EFFORTS  ricalibrato  sui  Bacini  Romagnoli,  CIG

B2E25E2186 CUP J39I23000740002.

PARERE CONTABILE

Il  sottoscritto  Angelillis  Matteo  -  Unità  Amministrazione  Area  Metropolitana  e

Struttura  Idro-Meteo-Clima  esprime  parere  di  regolarità  contabile  ai  sensi  del

Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data  19/12/2025                                    

Angelillis Matteo
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