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Direzione Tecnica. Esercizio di opzione e modifica contrattuale
entro il limite del 10% per il servizio di perforazione,
conservazione di carote e installazione di piezometri. (CIG

BI9C6654E14).
Direzione Tecnica - De Munari Eriberto

Direzione Tecnica - Costantino Rosalia

Responsabile del procedimento Costantino Rosalia

Questo giorno 08/09/2026 il Direttore Tecnico, De Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae

per 1’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 19 del

26/02/2026 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.
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VISTI:

la DDG n. 159 del 30/12/2025: “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il
triennio 2026-2028, del Piano Investimenti 2026-2028, del Bilancio economico preventivo per
I’esercizio 2026, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2026”;

la DDG n. 160 del 30/12/2025: “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di
Responsabilita dei budget di esercizio e investimenti per I’esercizio 2026”;

la DDG n. 70 del 29/05/2026: “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio
e Controllo Economico. Integrazione del Piano degli Investimenti 2026-28 e revisione del
Budget Investimenti 2026 a seguito della D.D.G. n. 48/2026”;

il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

il Regolamento per 1’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’ Agenzia vigente;

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae vigente;

la determinazione n. 992 del 23/12/2025 recante “Direzione Tecnica. Affidamento diretto del
servizio di perforazione, conservazione di carote e installazione di 25 piezometri. Trattativa
diretta Mepa Consip n. 5837846/2025. CIG B9C6654E14”, che si richiama integralmente quale

parte integrante e sostanziale del presente atto;

PREMESSO:

che, con determinazione dirigenziale n. 14218/2025 del Responsabile del Settore Tutela
dell’Ambiente ed Economia Circolare della Regione Emilia-Romagna, sono state impegnate a
favore di Arpae, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della L.R. 13/2015 ed in attuazione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 1062/2025, le risorse finanziarie per 1’elaborazione di
uno strumento metodologico e cartografico al fine di dotare la Regione dei valori di fondo dei
suoli finalizzati in particolare alle operazioni di bonifica dei siti contaminati, anche attraverso
la realizzazione di specifiche analisi chimico-fisiche di laboratorio;

che al fine di realizzare le suddette attivita, Arpae con determinazione n. 992 del 23/12/2025, in
esito a Trattativa diretta sul portale Mepa Consip nr. 5837846/2025, ha affidato il servizio di
perforazione, conservazione di carote e installazione di 25 piezometri (CIG B9C6654E14) alla
ditta Geologia Ferrara s.r.l. avente sede in Riva del Po (FE), via dell’Artigianato 3, (CF/PIVA
01926240381) per un importo di € 49.625,00 (oltre all’'TVA);

che, con determinazione dirigenziale n. 25318/2025 del Responsabile del Settore Tutela
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dell’Ambiente ed Economia Circolare della Regione Emilia-Romagna, e stata disposta la
proroga al 30/06/2026 del termine di conclusione della prima fase di attivita previste;

* che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1017/2026, la Regione ha disposto e richiesto
ad Arpae di approfondire alcuni aspetti specifici, anche mediante I’acquisizione di ulteriori dati
e lo svolgimento di attivita integrative, da eseguirsi nel 2026 e 2027, coerenti e complementari
rispetto a quelle gia effettuate;

* che, con DDG n. 15805/2026, la Regione ha stanziato ulteriori risorse complessive pari a €
400.000,00 per finanziare le suddette attivita integrative relative agli anni 2026 e 2027;

* che, in funzione della richiesta della Regione e degli esiti derivanti da tali attivita avviate nel
2025 e concluse, si € valutata la necessita di realizzare ulteriori 15 perforazioni con sondaggi a
carotaggio continuo e di installare nei relativi fori di sondaggio 15 piezometri, al fine di
approfondire con maggior dettaglio la caratterizzazione del contenuto naturale di metalli
pesanti dei suoli, sottosuoli e acque sotterranee della pianura emiliano-romagnola;

* che, tale attivita, coerentemente con le attivita gia concluse, e propedeutica alla realizzazione di
nuove cartografie, ad integrazione di quelle gia esistenti, che costituiscono supporto scientifico
necessario all’applicazione delle principali normative ambientali;

DATO ATTO:

* che il contratto per il servizio di perforazione, conservazione di carote e installazione di 25
piezometri stipulato in data 15/01/2026 con la ditta Geologia Ferrara s.r.l. avente sede in Riva
del Po (FE), via dell’Artigianato 3, (CF/PIVA 01926240381) per un importo di € 49.625,00
(oltre all’TVA), ha validita fino al 31/12/2026;

* che nel Capitolato speciale e nel Disciplinare tecnico, é stata espressamente prevista all’art. 1 la
facolta di Arpae di attivare una fase 2) del servizio, apportando modifiche al contratto, ai sensi
dell’art. 120 comma 1 lett.a) del D.Lgs.36/2023 nel limite dell’importo di euro 29.775,00;

DATO ATTO INOLTRE:

* che, come si evince dal verbale del 01/09/2026 a firma della RUP Dott.ssa Rosalia Costantino
agli atti, durante 1’esecuzione della fase 1) del servizio sono sopraggiunte circostanze
particolari e non prevedibili che hanno comportato un aumento delle attivita necessarie
all’espletamento del servizio, consistenti in particolare in:

© una prolungata attivita di comunicazione e coordinamento con gli Uffici Tecnici di n. 9
Comuni ai fini del rilascio del nullaosta, anche attraverso la trasmissione di
documentazione preliminare specifica - attivita quantificata in n. 32 ore lavorative;

o effettuazione di n. 26 sopralluoghi preliminari effettuati con tecnici comunali, nonostante

tutti i siti fossero stati preliminarmente concordati tra Regione e Comuni;

Pag 3 di 6



o realizzazione di n. 2 indagini georadar;

© acquisto di n. 4 kit composti da pali e cartelli segnaletici specifici come richiesto dai
Comuni e loro posizionamento;

o redazione di n. 1 relazione finale di esecuzione dei lavori richiesta espressamente da uno
dei Comuni;

o erogazione di nr. 1 ristoro per i disagi arrecati dall'accesso al sito presso la Parrocchia di
Bertinoro;

* che, come si evince dal citato verbale del 01/09/2026 le attivita aggiuntive sopravvenute in
corso di esecuzione del servizio sono valorizzate in € 4.940,00 (oltre IVA), importo ritenuto
congruo dalla stessa RUP, e rientrante come valore economico nel limite del 10% dell’importo
complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e
S.m.i.;

CONSIDERATO:
* che le attivita effettuate sono state necessarie per il buon esito dell’affidamento;
* che le suddette modifiche non alterano la natura generale del contratto;
CONSIDERATO INOLTRE:

* che, come si evince da quanto esposto in premessa, sussiste la necessita di provvedere
all’attivazione della fase 2) del servizio, che era stata prevista come opzionale nel capitolato
speciale e nel disciplinare tecnico, consistente in aumento del servizio di perforazione,
conservazione di carote e installazione per ulteriori 15 piezometri per un importo pari ad
€29.775 ,00 (oltre IVA);

DATO ATTO:

* che e stato acquisito il DURC della societa fornitrice, Geologia Ferrara s.r.l. avente sede in
Riva del Po (FE), via dell’ Artigianato 3, (CF/PIVA 01926240381), ed e risultato regolare;

* che il costo relativo al presente provvedimento trova la necessaria copertura finanziaria dai
ricavi del progetto 25SIT - DTOE come risulta dalla relativa scheda progetto;

* che il servizio verra svolto in luoghi non nella disponibilita giuridica di Arpae, pertanto non e
stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente previsti
oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;

RITENUTO:

e per i motivi in premessa esposti, di attivare la fase 2) prevista dal Capitolato Tecnico
nell’ambito dell’opzione prevista nel contratto stipulato con Geologia Ferrara s.r.l. (CF/PIVA
01926240381), CIG BO9C6654E14, avente ad oggetto il servizio di perforazione, conservazione

di carote e installazione di ulteriori 15 piezometri, per un importo pari ad € 29.775 ,00 (oltre
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IVA);

* di approvare, su proposta della RUP, nell’ambito del contratto di cui sopra, I’affidamento e la
liquidazione delle ulteriori attivita aggiuntive svolte sopra indicate per l'importo di € 4.940,00
(oltre IVA), ai sensi dell’art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

SU PROPOSTA:

* della dott.ssa Rosalia Costantino, Dirigente Responsabile del Servizio Osservatorio Energia
Rifiuti e Siti contaminati, la quale ha espresso parere di regolarita amministrativa del presente
atto;

DATO ATTO:

* che il Responsabile Unico del Progetto ¢ la stessa Dott.ssa Rosalia Costantino;

* che ¢ stato acquisito il parere favorevole di regolarita contabile espresso, ai sensi del
regolamento sull’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’agenzia in vigore, dal Dott.
Giuseppe Bacchi Reggiani Dirigente Responsabile di Servizio Amministrazione Bilancio e

Controllo economico;

DETERMINA

1. di approvare, su proposta della RUP, nell’ambito del contratto stipulato con Geologia Ferrara
s.r.l. (C.E/PIVA 01926240381), 1’affidamento e la liquidazione delle ulteriori attivita
aggiuntive svolte di cui al verbale del 01/09/2026, per I'importo di € 4.940,00 (oltre IVA), ai
sensi dell’art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.a;

2. di attivare, per le motivazioni esposte in premessa, l’opzione contrattuale prevista nel
Disciplinare Tecnico relativa alla fase 2) del servizio affidato a Geologia Ferrara s.r.l.
(C.F/PIVA 01926240381), consistente nella perforazione, conservazione di carote e
installazione di ulteriori 15 piezometri, per un importo di € 29.775,00 (oltre IVA);

3. di procedere agli adempimenti di trasparenza verso Anac, come previsto dall'art.120 comma 15
del codice appalti e dall’art. 5 dell’ Allegato 11.14;

4. di dare atto che che il servizio verra svolto in luoghi non nella disponibilita giuridica di Arpae,
pertanto non € stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono
conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;

5. di dare atto che il costo complessivo del servizio, pari ad € 42.352,30 (IVA inclusa), relativo al
presente provvedimento, avente natura di “Servizi appaltati esternamente esterne” (SERAP-

SEVAR), é a carico dell’esercizio 2026 ed & compreso nel budget annuale e nel conto
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economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di costo DIRTE - DTOE, CODICE
PROGETTO: 25SIT;
6. di demandare al RUP tutti gli adempimenti in materia di trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28

del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE TECNICO
Firmato digitalmente

De Munari Eriberto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ',

come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco é quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui é stato adottato il provvedimento
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PROPOSTA N. PDET 694 del 08/09/2026

OGGETTO: Direzione Tecnica. Esercizio di opzione e modifica contrattuale entro il
limite del 10% per il servizio di perforazione, conservazione di carote e

installazione di piezometri. (CIG BOC6654E14).

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - Servizio Amministrazione Bilancio e
Controllo economico esprime parere di regolarita contabile ai sensi del Regolamento

Arpae per I’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’ Agenzia.

Data 08/09/2026

Bacchi Reggiani Giuseppe
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