

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1407 del 11/05/2016
Oggetto	Sito BOP00034 - ex PV ESSO PVF4409-106789, S.S. 64 km 120+441 Pegola di Malalbergo. Rideterminazione dei termini temporali, con variazione, per l'esecuzione degli interventi previsti nel Progetto Operativo di Bonifica (approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 261/2012) e sua Variante (approvata con Determinazione Dirigenziale n. 708/2014 P.G. 40840 del 14/3/2014 dalla Città Metropolitana di Bologna) Proponente: Esso Italiana s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1448 del 11/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno undici MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

Oggetto: Sito Ex P.V. ESSO n. 4409-106789, ubicato lungo la S.S. 64 al km 120+441 in Località Pegola nel Comune di Malalbergo (BO).

Rideterminazione dei termini temporali, con variazione, per l'esecuzione degli interventi previsti nel Progetto Operativo di Bonifica (approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 261/2012) e sua Variante (approvata con Determinazione Dirigenziale n. 708/2014 P.G. 40840 del 14/3/2014 dalla Città Metropolitana di Bologna)

Proponente: Esso Italiana s.r.l.

IL DIRIGENTE DELL'ARPAE S.A.C. DI BOLOGNA

- 1) autorizza¹ di rideterminare al 14/9/2017 la scadenza dei lavori di bonifica autorizzati nel Progetto Operativo di Bonifica relativo al sito Ex Punto vendita ESSO n. 4409-106789, ubicato lungo la S.S. 64 al km 120+441 in Località Pegola nel Comune di Malalbergo (BO);
- 2) accoglie la richiesta di Esso Italiana s.r.l. di sospensione temporanea dell'attività di pump & treat per la bonifica delle acque sotterranee al fine di garantire la piena efficacia dei prodotti a lento rilascio di ossigeno che sono stati distribuiti sulla matrice contaminata e monitorarne il suo andamento. A integrazione del previsto monitoraggio con frequenza bimestrale, per la durata di sei mesi, delle acque sotterranee nei piezometri da PM-1 a PM12 e nei pozzi privati P3 e P4, si prescrive il monitoraggio a frequenza mensile delle stesse acque sotterranee, i corrispondenza dei piezometri PM1, PM6, PM8, secondo il seguente profilo analitico: Idrocarburi totali come n-esano, Benzene, Toluene, Etilbenzene, p-Xilene, MtBE. Qualora si accertasse un superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) anche solo in uno dei tre piezometri sopra indicati oppure in altri esterni, dovrà essere tempestivamente riavviato il sistema di pump & treat come da progetto approvato. Per il resto, rimangono invariate le modalità e le tempistiche di monitoraggio di qualità delle acque sotterranee su tutti i piezometri del sito, secondo il progetto approvato;
- 3) dispone che la garanzia finanziaria² già versata a copertura dell'esecuzione e completamento degli interventi previsti nel Progetto Operativo di Bonifica, per un importo pari a € 171.750,00 (euro centosettantunomilasettecentocinquanta/00), venga estesa fino al 14/9/2017 e comunque fino alla data di rilascio della certificazione del completamento delle attività di Messa in Sicurezza Operativa, ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

¹ ai sensi dell'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2015, quest'ultima in materia di competenze sulle funzioni ambientali

² emessa dalla Banca Popolare di Sondrio con Fidejussione n. 198309/2012 del 7/8/2012 e successiva appendice del 8/4/2014

4) dispone che venga trasmesso il presente atto ad Esso Italiana s.r.l., ai proprietari del sito, Sig.ri Dovesi Guido e Urbinati Carla, al Comune di Malalbergo, ad ARPA Distretto di Pianura, all'AUSL di San Giorgio di Piano e ad HERA S.p.A.

Motivazione

E' in corso di svolgimento l'intervento di bonifica del Sito Ex P.V. ESSO n. 4409-106789, ubicato lungo la S.S. 64 al km 120+441 in Località Pegola nel Comune di Malalbergo (BO), in virtù dell'autorizzazione rilasciata in data 24/07/2012 con delibera della Giunta Provinciale n. 261/2012 e di successiva variante emessa con determinazione dirigenziale della Provincia di Bologna n. 708 del 14/03/2014.

Al punto dispositivo 2 della determinazione dirigenziale della Provincia di Bologna n. 708 del 14/03/2014 sono prescritti i tempi di esecuzione degli interventi di bonifica pari a due anni decorrenti dalla data di protocollazione del provvedimento di variante, con scadenza in data 14/03/2016.

Esso Italiana s.r.l. ha trasmesso istanza³ di proroga dei termini temporali di esecuzione degli interventi di bonifica, in quanto il ritardo nell'avvio dei lavori⁴ di scavo e smaltimento dei terreni contaminati e delle annesse opere di protezione e contenimento degli scavi realizzati in prossimità di civile abitazione, e la conferma della durata biennale dei lavori complessivi di bonifica come già approvato, comporta inevitabilmente lo spostamento di due anni dall'avvio dei lavori (14/9/2015) per la conclusione dei lavori di bonifica, cioè fino al 14/9/2017.

Nella stessa istanza Esso Italiana s.r.l. ha anche chiesto di sospendere, almeno in via temporanea, le attività di bonifica, mediante pump & treat, delle acque sotterranee, per garantire la piena efficacia dei prodotti a lento rilascio di ossigeno che sono stati distribuiti sulla matrice contaminata e monitorarne il suo andamento.

Il proponente documenta a tale riguardo che le prime analisi chimico-fisiche svolte sulle acque sotterranee nel febbraio 2016 evidenziano l'assenza di superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per tutte le sostanze indagate, in corrispondenza dei piezometri di valle idrogeologica identificabili come POC (punti di conformità), nonchè valori di ossigeno disciolto ottimali per la proliferazione dei microorganismi autoctoni deputati alla biodegradazione degli idrocarburi di origine petrolifera.

Esso Italiana S.r.l. conferma altresì il programma di campionamento ed analisi delle acque sotterranee già approvato al fine di monitorare il trend della contaminazione.

³ agli atti prot Arpae n.5843 del 4/04/2016

⁴ l'avvio dei lavori di bonifica è avvenuto in data 14/09/2015, quindi circa 18 mesi dalla data di emanazione del provvedimento di variante progettuale

Questa Agenzia ritiene accoglibile⁵ l'istanza presentata prescrivendo, tuttavia, di integrare il previsto monitoraggio con frequenza bimestrale, per la durata di sei mesi, delle acque sotterranee nei piezometri da PM-1 a PM12 e nei pozzi privati P3 e P4, con un monitoraggio a frequenza mensile, in corrispondenza dei piezometri PM1, PM6, PM8, secondo il seguente profilo analitico: Idrocarburi totali come n-esano, Benzene, Toluene, Etilbenzene, p-Xilene, MtBE.

Qualora si accertasse un superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) anche solo in uno dei tre piezometri sopra indicati, così come negli altri piezometri/pozzi esterni, dovrà essere tempestivamente riavviato il sistema di pump & treat come da progetto approvato.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

Si rende noto che a partire dal 1/1/2016 le funzioni in materia di siti contaminati sono trasferite all'ARPAE (art. 16 c. 2 L.R. 13/2015), cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al procedimento e/o all'attività in oggetto utilizzando il seguente indirizzo di pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

Il Dirigente dell'ARPAE
S.A.C. di Bologna
(Ing. Gianpaolo Soverini)

firmato digitalmente ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁵ anche sulla base di parere espresso dai Servizi Territoriali con e mail del 2/05/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.