

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1639 del 30/05/2016
Oggetto	DITTA IDROVALPARMA SRL, AUTORIZZAZIONE UNICA N° 796 DEL 15/04/2015 PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE IDRICA DAL TORRENTE BRATICA IN LOCALITA' PONTE BRATICA IN COMUNE DI CORNIGLIO (PR) AI SENSI DEL DLGS 387/03 - PROROGA AVVIO DEI LAVORI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1676 del 30/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta MAGGIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- la L.241/1990 e smi;
- la L.R. 9/1999 e smi;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- il D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- la L.R. 26/2004;
- il D.M. 10/09/2010;
- il D.Lgs 28/2011;

### PREMESSO CHE:

il Sig.Luca Lapenna (LPNLCU70K09H501L) ha presentato istanza alla Provincia di Parma di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente derivata dal T. Bratica in Loc.Ponte Bratica in Comune di Corniglio (PR), agli atti della Provincia di Parma in data 27/09/2012, con prot. 59439 del 01/10/2012;

successivamente l'istanza è stata volturata alla Società IDROVALPARMA srl, con sede in Roma, via Di Priscilla n. 55; C.F./P.IVA 12813441008, REA: RM - 1402212 riscontrando favorevolmente la richiesta sottoscritta dal citato Sig.Luca Lapenna e dall'Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Sig. Francesco Lapenna, trasmessa alla Provincia di Parma con comunicazione prot. n 27355 del 09/04/14

con determinazione n. 796 del 15 aprile 2015 la Provincia di Parma ha autorizzato la Società IDROVALPARMA S.r.l., con sede in Roma, via Di Priscilla n. 55, C.F./P.IVA 12813441008, REA: RM - 1402212, ai soli fini del D.Lgs. 387/03 e smi alla costruzione ed esercizio dell' impianto Idroelettrico sul Torrente Bratica in Località Ponte Bratica in Comune di Corniglio in Provincia di Parma, fatto salvo i disposti della L.R. 10/93, con le seguenti caratteristiche tecniche progettuali:

- Salto nominale turbina 99,5m
- Portata max. derivabile 1 m<sup>3</sup>/s
- Portata min. derivabile 0,15 m<sup>3</sup>/s
- Potenza media di concessione 229 kW
- Potenza massima impianto 785(KWp)
- Volume medio annuo turbinato 10,09x10<sup>6</sup> m<sup>3</sup>
- Condotta non in pressione interrata (diam 80 cm.) 675 m
- Condotta in pressione interrata (diam 90 cm.) 2300 m
- Linea elettrica di collegamento interrata 520 m
- Quote delle opere di presa: 627,50 m slm
- Quota di restituzione: 528 m slm
- Operatività stimata: 175 gg/anno
- Deflusso Minimo Vitale totale 0,45 m<sup>3</sup>/s

il medesimo atto autorizzativo precisava, ai sensi dell'art 19 della L.R. RER 26/2004 e s.m.i., che la IDROVALPARMA srl, era tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione fosse divenuto inoppugnabile (16 feb 2016) e presentare, prima dell'inizio dei lavori, al Servizio Ambiente della Provincia di Parma, il progetto esecutivo comprensivo di crono-programma con indicazione della data di inizio e fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;

l'art.19 comma 2 della succitata L.R. Emilia-Romagna n. 26/2004 stabilisce che : "Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dell'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'Autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente il nuovo termine;

DATO ATTO CHE:

secondo quanto stabilito con legge regionale Emilia-Romagna n. 13/2015 (BUR n. 187 del 30 luglio 2015) la competenza in materia di Autorizzazione Unica 387/03 precedentemente attribuita a Provincia di Parma è stata trasferita ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

CONSIDERATO CHE:

la Soc. IDROVALPARMA srl con nota prot- PG 2016-1839 del 16 febbraio 2016 ha trasmesso a ARPAE - SAC la richiesta di proroga per l'avvio dei lavori di un anno a decorrere dal 16 febbraio 2016 dichiarando di non avere attualmente disponibilità di tutte le particelle catastali interessate dall'intervento e riservandosi di chiedere all'Ente competente gli asservimenti coattivi delle particelle medesime qualora nel corso del periodo di proroga eventualmente concesso la Società non sia stata in grado di raggiungere l'accordo bonario con i rispettivi proprietari;

che a tale istanza di proroga è allegato il crono programma aggiornato che prevede lo slittamento dell'avvio del cantiere al giorno primo febbraio 2017, la fine lavori entro il giorno 20 ottobre 2017, il collaudo entro il giorno 1 dicembre 2017 e la messa in esercizio entro il 4 dicembre 2017

RITENUTA :

adeguatamente motivata la richiesta di proroga

DETERMINA

di prendere atto dell'istanza di proroga e del contenuto del cronoprogramma aggiornato ad essa allegato;

di considerare adeguatamente motivata la richiesta e prorogare il termine utile per l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto idroelettrico sul torrente Bratica in Comune di Corniglio (PR) precedentemente autorizzata con determinazione dirigenziale N. 796 del 15 aprile 2015 al giorno:

**1 febbraio 2017**

i lavori si dovranno concludere entro il giorno 20 ottobre 2017, il collaudo dovrà avvenire entro il giorno 1 dicembre 2017 e la messa in esercizio entro il 4 dicembre 2017;

di trasmettere copia della presente determinazione alla Società Idrovalparma s.r.l e per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po; Autorità di Bacino del Po; AIPO; Comune di Corniglio; Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est; Ente di Gestione per la Biodiversità dell'Emilia Occidentale; ARPA; AUSL; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna; ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti); Comitato Misto Paritetico; Ministero della Difesa Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno; Ministero della Difesa Comando 1° Reg Aerea, Uff. coordinamento tecnico logistico; Ministero della Difesa Esercito - Comando RFC Regionale Emilia Romagna; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - USTIF; Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia Direzione

Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche Sezione U.N.M.I.G. di Bologna; ENEL Unità Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche; Agenzia delle Dogane; SOCOGAS SpA.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento la Ditta IdroValParma srl può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;

Il Dirigente  
Paolo Maroli  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**