

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-635 del 15/03/2016
Oggetto	Autorizzazione Proroga Termini
Proposta	n. PDET-AMB-2016-623 del 14/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno quindici MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) di Bologna

### Unità Autorizzazioni e Valutazioni

### Unità Energia ed emissioni atmosferiche

#### DETERMINA DI

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato: “Spostamento della condotta gas in località Campeggio” in Comune di Monghidoro, di cui alla Determina Dirigenziale della Città metropolitana di Bologna n. 1641 del 22/08/2013. Concessione di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

##### Decisione

1. **concede**, alla Società Idroltec Srl, Ditta delegata da Hera Spa all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto<sup>1</sup>, una proroga fino al giorno 20 maggio 2016 compreso, per l'esecuzione dei lavori inerenti di costruzione del metanodotto denominato: “Spostamento della condotta gas in località Campeggio” in Comune di Monghidoro, come autorizzati con Determina Dirigenziale della Città metropolitana di Bologna n. 1641 del 22/08/2013, limitatamente alle attività indicate nel cronoprogramma allegato all'istanza di proroga;
2. **demanda** all'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera la trasmissione del presente provvedimento alla Ditta esecutrice dei lavori Idroltec Srl, al titolare HERA Spa, e al Comune di Monghidoro in formato digitale;
3. **dà atto** della pubblicazione del presente atto dirigenziale nel sito web di Arpae al fine di renderlo conoscibile a tutti i soggetti potenzialmente interessati;
4. **rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

##### Motivazione

In data 03/03/2016, la società Idroltec Srl (sede legale a Imola, Via Lambertini 6, int. 26) delegata da HERA S.p.A. (sede legale in Bologna, Via Berti Pichat, 2/4) ha inoltrato ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, istanza<sup>2</sup> di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori di costruzione del metanodotto denominato “Spostamento della condotta gas in

<sup>1</sup> P.G. C.m. 106476 del 07/09/2015 e PGB0-2016-3674 del 03/03/2016

<sup>2</sup> PGB0-2016-3674 del 03/03/2016 – Pratica 2016/8786

località Campeggio” in Comune di Monghidoro, di cui all'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio rilasciata con Determina Dirigenziale della Città metropolitana di Bologna n. 1641 del 22/08/2013. Nello specifico la Ditta chiedeva di prolungare la scadenza del periodo consentito per l'esecuzione dei lavori stabilito nella prescrizione di cui al p.to 4 dell'allegato 1 alla Determina 1641/2013 fino al 20 maggio 2016, derogando al periodo consentito indicato nella prescrizione in oggetto, che prevede la possibilità di eseguire i lavori nel periodo dal 10 agosto al 20 marzo , ovvero al di fuori del periodo riproduttivo delle specie faunistiche, in considerazione della prossimità dell'infrastruttura al S.I.C. “La Martina-Monte Gurlano” .

Tenuto conto delle circostanze e delle motivazioni segnalate nella nota e negli allegati a corredo, si ritiene di poter concedere la richiesta di proroga al periodo consentito per l'esecuzione dei lavori inerenti al metanodotto in oggetto, limitatamente alle attività indicate nel cronoprogramma allegato all'istanza di proroga.

Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Bologna

Ing. Gianpaolo Soverini

*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**