

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2054 del 27/04/2018
Oggetto	D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. Energia Idroelettrica Gigante S.r.l. - Decadenza dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico", di potenzialità elettrica massima pari a 880 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 400 kW, da realizzare in Comune di Mercato Saraceno, località Taibo, rilasciata con D.G.P. n. 437 del 15.11.2013 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2150 del 27/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. **Energia Idroelettrica Gigante S.r.l. - Decadenza dell'Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico", di potenzialità elettrica massima pari a 880 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 400 kW, da realizzare in **Comune di Mercato Saraceno**, località Taibo, rilasciata con D.G.P. n. 437 del 15.11.2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Visti:

- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- il Decreto 19 febbraio 2007 *“Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”*;
- la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”*;
- D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”*;
- Legge 23 luglio 2009 n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 *“Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”*;
- il D.M. del 06 agosto 2010 *“Agevolazioni a favore dello sviluppo di energie rinnovabili, risparmio energetico nell'edilizia”*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante *“linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti*

energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

Richiamati:

- il D.Lgs. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;*
- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;*
- la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 che dal 01 gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;

Premesso che:

- la società **Energia Idroelettrica Gigante S.r.l.**, con sede legale in via Arginello n. 6, 44019 Voghiera (FE) e P.I./C.F.: 01881830382, è stata autorizzata con Delibera di Giunta Provinciale n. 437 del 15.11.2013, prot. prov. n. 137825/2013, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo *“idroelettrico”*, di potenzialità elettrica massima pari a 880 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 400 kW, da realizzare in **Comune di Mercato Saraceno**, località Taibo;
- l’autorizzazione di cui in oggetto, rilasciata con D.G.P. n. 437 del 15.11.2013, nella prescrizione o) del deliberato prevedeva quanto segue:

“i lavori dovranno iniziare entro 10 mesi e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione e dovranno essere comunicati alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Energia e Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Mercato Saraceno, alla Comunità Montana dell’Appennino Cesenate e al Servizio Tecnico di Bacino”;

- a seguito di richiesta inoltrata dalla ditta con nota del 08/10/2014, acquisita al prot. prov. n. 94162/2014, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 57 del 15.01.2015, prot. prov. n. 3074/2015, veniva concessa alla Società Energia Idroelettrica Gigante S.r.l. una proroga di un anno per l’inizio dei lavori, a decorrere dal termine precedentemente prescritto e veniva quindi fissato il nuovo termine per l’inizio lavori in data 15.09.2015;
- a seguito di richiesta inoltrata dalla ditta con nota del 14/09/2015, acquisita al prot. prov. n. 79649/2015, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3149 del 18.11.2015, prot. prov. n. 98547/2015, veniva concessa alla Società Energia Idroelettrica Gigante S.r.l. un’ulteriore proroga di un anno per l’inizio dei lavori, a decorrere dal termine precedentemente prescritto e veniva quindi fissato il nuovo termine per l’inizio lavori in data 15.09.2016; contestualmente veniva prorogato il termine per la fine lavori per un periodo di 2 anni, cioè entro e non oltre il 15.11.2018;
- la L.R. n. 13/2015 del 30.07.2015 dal 01.01.2016 ha attribuito ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle Autorizzazioni Uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
- a seguito di richiesta inoltrata dalla ditta con nota del 03.08.2016, acquisita al PGFC/2016/11632, con Determinazione Dirigenziale della S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae n. 3375 del 16.09.2016, veniva concessa alla Società Energia Idroelettrica Gigante S.r.l. una terza proroga di un ulteriore anno per l’inizio dei lavori, a decorrere dal termine precedentemente prescritto e veniva quindi fissato il nuovo termine per l’inizio lavori in data 15.09.2017;

Considerato che:

- il punto 15.5 dell'Allegato al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 stabilisce quanto segue:

*“L’Autorizzazione Unica prevede un termine per l’avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa **perde efficacia**. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l’autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità.”;*

- i commi 1 e 2 dell’art. 19 della L.R. n. 26 del 23.12.2004 stabiliscono quanto segue:

*“1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, **le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono** ove il titolare non comunichi all’Amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell’iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.*

2. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l’inizio lavori e per l’entrata in esercizio dell’impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell’autorizzazione e di concordare con l’Amministrazione competente un nuovo termine”;

- il comma 3 dell’art. 19 della L.R. n. 15 del 30.07.2013 e s.m.i. stabilisce quanto segue:

*“Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell’interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. **Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita**”;*

Preso atto che, entro la data prescritta dall’ultima proroga concessa, il 15.09.2017, e comunque ad oggi, la ditta Energia Idroelettrica Gigante S.r.l. non ha comunicato a questa Agenzia l’inizio dei lavori;

Considerato che:

- questa Agenzia con nota del 04.04.2014, prot. prov. n. 5252/2018, ha avviato il procedimento di decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata con D.G.P. n. 437 del 15.11.2013 e contestualmente ha richiesto:
 - al Comune di Mercato Saraceno di comunicare l’eventuale avvenuto ricevimento di una comunicazione di inizio lavori da parte della ditta;
 - a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di comunicare eventuali motivi ostativi alla decadenza dell’atto di cui in oggetto;

Preso atto che:

- il Comune di Mercato Saraceno, entro il termine prescritto e comunque ad oggi, non ha inviato alcuna comunicazione a questa Agenzia in merito ad un eventuale avvenuto ricevimento di una comunicazione di inizio lavori;
- nessun ente coinvolto ha fatto pervenire, entro il termine prescritto e comunque ad oggi, comunicazioni relative al procedimento di decadenza di cui trattasi;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle

Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31.12.2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017-1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

- **di considerare** decaduta, per i motivi espressi in premessa, l'autorizzazione unica rilasciata con D.G.P. n. 437 del 15.11.2013, prot. prov. n. 137825/2013, alla società **Energia Idroelettrica Gigante S.r.l.**, con sede legale in via Arginello n. 6, 44019 Voghiera (FE) e P.I./C.F.: 01881830382, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo “idroelettrico”, di potenzialità elettrica massima pari a 880 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 400 kW, da realizzare nel Comune di Mercato Saraceno, località Taibo;
- **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
- **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Maltoni Michele, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
- **di trasmettere** il presente provvedimento alla società **Energia Idroelettrica Gigante S.r.l.**, al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, alla direzione Tecnica di Arpae - Area Coordinamento Rilascio Concessioni, all'Azienda USL della Romagna – D.S.P. di Cesena, al Comune di Mercato Saraceno, all'Unione dei Comuni Valle del Savio, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e Servizio Politiche Energetiche, a Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Il Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena
Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.