

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3937 del 25/08/2020
Oggetto	D.Lgs. 387/2003 - Determinazione n. 142 del 08/10/2015. Proroga del termine di fine lavori dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Molino delle Palette" sul fiume Panaro, Comune di Pavullo n/F. Proponente: Molino delle Palette Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4085 del 25/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 387/2003 - Determinazione n. 142 del 08/10/2015. Proroga del termine di fine lavori dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Molino delle Palette" sul fiume Panaro, Comune di Pavullo n/F. Proponente: Molino delle Palette Srl

Si richiamano:

- il D.Lgs. 387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;

Dall'istruttoria effettuata risulta che:

- con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1205 del 21/07/2014 "*Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di impianto idroelettrico denominato "Molino delle Palette" sul fiume Panaro in Comune di Pavullo n/F. (MO), attivata da Molino delle Palette Srl – Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della LR. 18 maggio 1999, n.9 e s.m.i.)*", si è concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dell'impianto in oggetto;
- con Determina n. 142 del 08/10/2015 del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena, la Società Molino delle Palette Srl, con sede legale in Comune di Vobarno (BS), Via C. Battisti 6, è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 499 kW, sul fiume Panaro, nel Comune di Pavullo n/F.;
- l'Autorizzazione Unica comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, rilasciato con DGR n. 1205 del 21/07/2014, la concessione di derivazione idrica, rilasciata con Determina n. 7711 del 09/06/2014, ed il Permesso di Costruire, pratica n.6828 del 09/07/2014;
- in data 23/05/2016 sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto;
- in data 04/09/2018, la società Molino delle Palette Srl ha comunicato la variazione della sede legale, ora in Via Stradella n.18/S, Formigine (MO);
- tra le prescrizioni di carattere generale, ai sensi della L.R. 15/2013, la Determina n. 142 del 08/10/2015 dispone che i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione (fatte salve eventuali proroghe previste dalla legge);
- il termine per la fine dei lavori, stabilito dalla Determinazione n.142/2015 in tre anni dalla data di rilascio dell'atto, era pertanto fissato al 08/10/2018.
- con Determinazione Arpae n. DET-AMB-2018-5886 del 13/11/2018, il termine per la fine dei lavori è stato prorogato, su richiesta del proponente, al 15/07/2019;
- la DGR n. 1205/2014 conclusiva della procedura di VIA nelle proprie prescrizioni dà atto, al punto w, che la delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e della LR n. 26/2004, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Modena successivamente all'emanazione della DGR stessa;
- inoltre, al punto z, stabilisce che l'efficacia temporale della VIA, salvo proroghe, è di 5 anni;

- poichè l'Autorizzazione Unica è stata successivamente rilasciata dalla Provincia di Modena con delibera n. 142 del 08/10/2015, la validità della VIA è da intendersi pertanto a decorrere dal 08/10/2015 e la effettiva scadenza del provvedimento di VIA è il 08/10/2020 (nota Regione PG 504803 del 03/06/2019);
- con Determinazione n.DET-AMB-2019-3701 del 02/08/2019 il termine per la fine dei lavori è stato prorogato al 08/10/2020.

In data 22/05/2020, la Società Molino delle Palette Srl ha richiesto ad ARPAE la proroga del termine per la fine dei lavori di sei mesi fino al 08/04/2021, acquisita agli atti con prot. 75183 del 25/05/2020.

Si prende atto del fatto che la richiesta di proroga è stata inoltrata in data antecedente al termine ultimo consentito per la fine dei lavori.

La richiesta di proroga fino al 08/04/2021 è motivata sulla base delle seguenti considerazioni:

- nei mesi primaverili di marzo e aprile 2020 era stata programmata la esecuzione delle opere di completamento dell'intervento riguardanti le compensazioni ambientali previste nel progetto approvato, costituite dal posizionamento di circa 950 arbusti e piante oltre alla modellazione del terreno, messa a cultura per la formazione di tappeti erbosi per circa 0,5 ha;
- con gli effetti del DPCM 11 marzo 2020 n.8 e con comunicato 13/03/2020 ANCE nel rispetto delle norme per evitare la catena di contagi da coronavirus, vengono sospese le lavorazioni nei cantieri di realizzazione di opere private;
- le suddette opere del verde di compensazione ambientale, potranno essere riprogrammate nella prossima stagione utile tra l'autunno e la prossima primavera 2021.

Con nota prot. 91014 del 24/06/2020, è stato comunicato alla società Molino delle Palette Srl l'avvio del procedimento.

Si è inoltre comunicato che, al fine di poter procedere con la proroga del termine di fine lavori previsto dall'Autorizzazione Unica, è necessario effettuare anche la proroga di validità della VIA, rilasciata con Delibera di Giunta Regionale n. 1205 del 21/07/2014, ed avente il termine di scadenza allineato con l'Autorizzazione Unica, ossia 08/10/2020.

Si è preso atto che in data 09/06/2020, la società Molino delle Palette Srl ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA, la proroga del termine di validità della Delibera di VIA (acquisita agli atti con prot. 82764 del 09/06/2020).

I termini del procedimento sono pertanto rimasti sospesi fino all'emanazione dell'atto di proroga della VIA.

Con nota prot. 0525123 del 27/07/2020, la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso la Determina del Responsabile del Servizio VIPSA n. 12942 del 24/07/2020, con cui si proroga la validità del Provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 1205/2014, di sei mesi, fino al 08/04/2021.

Al fine di acquisire gli elementi necessari per decidere l'eventuale accoglimento della istanza di proroga, con nota prot. n. 112467 del 04/08/2019, è stato richiesto al Comune di Pavullo n/F., in quanto competente in materia edilizia, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale ed all'Unità Gestione Demanio idrico di ARPAE SAC di Modena, per le rispettive competenze, di esprimere un parere in merito alla richiesta di proroga della data di fine lavori sopraccitata.

Non avendo ricevuto comunicazioni da parte degli altri enti coinvolti, si considera acquisito il loro nulla osta a procedere.

Si ritiene pertanto che non sussistano condizioni ostative all'accoglimento dell'istanza di proroga al 08/04/2021, quale unico termine per concludere i lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 499 kW, sul fiume Panaro, nel Comune di Pavullo n/F., presentata dalla Società Molino delle Palette Srl.

Il responsabile del procedimento è il Tecnico esperto titolare di I.F. di ARPAE - S.A.C. di Modena, dott. Richard Ferrari.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5. Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di concedere una proroga fino al 08/04/2021 per la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 499 kW, sul fiume Panaro, nel Comune di Pavullo n/F., autorizzato con la Determinazione n. 142 del 08/10/2015 del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Della fine dei lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae ed al Comune di Pavullo n/F.;
2. di dare atto che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni, non espressamente modificate con il presente atto, contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determina n. 142 del 08/10/2015 del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
3. di trasmettere il presente atto alla Società Molino delle Palette Srl, al Comune di Pavullo n/F., alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA ed ai componenti della Conferenza dei Servizi.
4. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del R.D. 1775/1933, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione dell'atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.