

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1157 del 08/03/2023
Oggetto	DLGS 387/2003 - Consorzio della Bonifica Parmense - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica, con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza elettrica massima di 224,14 kW oltre alle opere di connessione alla rete elettrica - PROROGA INIZIO LAVORI
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1213 del 08/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

il D.Lgs.387/2003;
la L.R. 26/2004;
il D.M. 10/09/2010;
il D.Lgs 28/2011;
la L.R. 4/2018.

PREMESSO CHE:

la Regione Emilia-Romagna, con Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) adottato con delibera n. 672 del 04/05/2022, ha autorizzato il Consorzio della Bonifica Parmense alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica, con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza elettrica massima di 224,14 kW oltre alle opere di connessione alla rete elettrica;

il suddetto provvedimento comprende l'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03 rilasciata da ARPAE con determinazione n° DET-AMB-2022-1685 del 04/04/2022

CONSIDERATO CHE:

nella citata Autorizzazione 1685/2022 si stabilisce che: "i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Medesano n° 279 del 21/02/2022 ed essere ultimati entro tre anni dalla suddetta data";

il Consorzio della Bonifica Parmense con nota acquisita al prot. ARPAE PG 39560 del 6/3/2023 ha chiesto la proroga di un anno per l'inizio lavori motivando la richiesta con il fatto che: *"solo in data 27 gennaio 2023 il GSE ha concesso l'iscrizione dell'impianto al registro che riconosce agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l'incentivo previsto dalle norme vigenti; tale incentivo è ritenuto indispensabile a garantire la sostenibilità dell'impianto e di conseguenza il Consorzio ha atteso che l'incentivo venisse riconosciuto prima di avviare la fase attuativa delle opere"*.

la L.R. 15/2013 all'art. 19 comma 3 recita: *"Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga."*

Ritenuto adeguatamente motivata la richiesta di proroga di un anno all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto

Sentito il Comune di Medesano, quale Ente che ha rilasciato il Permesso di Costruire n° 279 del 21/02/2022

DETERMINA

di prendere atto della richiesta pervenuta dal Consorzio della Bonifica Parmense di proroga di un anno per l'inizio lavori: "per la costruzione di un impianto idroelettrico con derivazione dal Canale del Duca in Comune d Medesano (PR), di potenza nominale max pari a 224,14 kW";

di concedere la proroga dell'inizio lavori ritenendo adeguatamente motivata la richiesta e di stabilire pertanto che i lavori di costruzione dovranno iniziare entro il mese di febbraio 2024, previa consegna ad ARPAE SAC di Parma del progetto esecutivo almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori unitamente alla fideiussione così come indicata nel piano di dismissione dell'impianto.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.