

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3344 del 29/06/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 art. 242. Sito "Officine Reggiane, lotto 15" in Via dell'Areonautica a Reggio Emilia. Progetto Operativo di Bonifica, posticipo fine lavori. Proponente STU Reggiane s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3439 del 28/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 24932/2023

D.Lgs. 152/2006 art. 242. Sito "Officine Reggiane, lotto 15" in Via dell'Areonautica a Reggio Emilia. Progetto Operativo di Bonifica, posticipo fine lavori. Proponente STU Reggiane s.p.a.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina ARPAE n. 2901 del 08/06/2018, relativa alla approvazione del progetto operativo di bonifica del sito "Officine Reggiane, lotto 15" in Via dell'Areonautica a Reggio Emilia, e alla autorizzazione all'attuazione del progetto stesso, che prevedeva l'inizio dei lavori di bonifica entro il 31/12/2018 e conclusione degli stessi entro il 30/06/2020;

Dato atto che

- con Determina ARPAE n. 4404 del 25/09/2019, a seguito di richiesta motivata del Comune di Reggio Emilia prot. n.151377 del 12/08/2019, sono stati prorogati i termini temporali della bonifica autorizzata con Determina n. 2901 del 08/06/2018, al 30/09/2021, altresì prevedendo che l'inizio dei lavori suddetti avvenisse entro aprile 2020. Con lo stesso atto la determina di autorizzazione è stata volturata a favore di STU Reggiane.
- con Determina ARPAE n. 3629 del 04/08/2020, a seguito di nota di STU Reggiane del 23/07/2020 e per le motivazioni ivi illustrate, è stato prorogato il termine per l'inizio dei lavori di bonifica, già autorizzati dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE con atto n. 2901 del 08/06/2018, al 31/12/2020 e la conclusione degli stessi, come già previsto nella Determina n. 4404 del 25/09/2019, entro il 30/09/2021.
- con Determina ARPAE n. 6516 del 22/12/2021, a seguito di nota di STU Reggiane del 13/12/2021 e per le motivazioni ivi illustrate, è stato prorogato il termine per la fine dei lavori di bonifica, già autorizzati dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE con atto n. 2901 del 08/06/2018, al 30/06/2022.
- con Determina ARPAE n. 3579 del 13/07/2022, a seguito di nota di STU Reggiane del 28/06/2022 e per le motivazioni ivi illustrate, è stato prorogato il termine per la fine dei lavori di bonifica, già autorizzati dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE con atto n. 2901 del 08/06/2018, al 30/06/2023.

Visto la nota di STU Reggiane spa, acquisita da ARPAE con prot. n.111404 del 26/06/2023, con cui:

- comunica che al termine della negoziazione condotta con l'appaltatore, STU Reggiane ha proceduto allo stralcio delle attività di bonifica ancora da eseguire dall'appalto in essere, e sta provvedendo all'aggiornamento del progetto esecutivo, con conseguente successiva indizione di

nuova gara d'appalto per l'individuazione dell'operatore economico che porterà a termine le opere di bonifica dei suoli contaminati.

- richiede, per le motivazioni sopra richiamate, una ulteriore proroga di 12 mesi per la fine dell'attività di bonifica e messa in sicurezza dei suoli già autorizzato da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni con atto n. 2901 del 08/06/2018, portando così l'ultimazione dei lavori di bonifica al 30/06/2024.

Ritenuto di accogliere quanto richiesto per le motivazioni ivi indicate;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento e il titolare dell'incarico di funzione di "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato e il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati e il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

A) **di prorogare** il termine per la fine dei lavori di bonifica, già autorizzati dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE con atto n. 2901 del 08/06/2018, al 30/06/2024;

B) **di trasmettere** il presente provvedimento a: STU Reggiane spa, Comune di Reggio Emilia, A.U.S.L. Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale,.

C) **di stabilire che**, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità di ARPAE.

D) **di stabilire che** il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento e oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il presente atto costituisce parte integrante delle Determine n. 2901 del 08/06/2018, n. 4404 del 25/09/2019, n. 3629 del 04/08/2020, n. 6516 del 22/12/2021 e n. 3579 del 13/07/2022, unitamente alle quali deve essere conservato.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.