

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1360 del 07/03/2024
Oggetto	DLGS 387/03 - Consorzio Bonifica Parmense: proroga avvio dei lavori al mese di febbraio 2025 per impianto idroelettrico Canale del Duca in comune di Medesano
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1436 del 07/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

DLGS 387/2003 - LR 26/2004 - - Consorzio della Bonifica Parmense - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica, con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza elettrica massima di 224,14 kW oltre alle opere di connessione alla rete elettrica - PROROGA INIZIO LAVORI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

il Consorzio della Bonifica P.se è stato autorizzato con determinazione del Dirigente ARPAE DET-AMB-2022-1685 del 04/04/2022 alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica, con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza elettrica massima di 224,14 kW oltre alle opere di connessione alla rete elettrica, rilasciata in ambito P.A.U.R. regionale ex L. 4/2018 n. 672 del 4/5/2022;

CONSIDERATO CHE:

nella citata Autorizzazione 1685/2022 si stabilisce che: "i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Medesano n° 279 del 21/02/2022 ed essere ultimati entro tre anni dalla suddetta data";

il Consorzio della Bonifica Parmense con lettera a ARPAE SAC di Parma prot. 39560 del 6/3/2023 ha chiesto la proroga di un anno per l'inizio lavori, concessa con determinazione del dirigente n.1157 del 8/3/2023 fino al mese di febbraio 2024;

il Consorzio della Bonifica Parmense con lettera a ARPAE SAC di Parma (prot. 27206 del 13/2/2024) ha chiesto un'ulteriore proroga, motivata, della durata di un anno per l'inizio dei lavori;

analoga richiesta il Consorzio della Bonifica Parmense ha rivolto al Comune di Medesano (inviata per conoscenza a ARPAE SAC di Parma prot. PG 39073 del 28/2/2024), riportante in allegato la dichiarazione del progettista abilitato che, verificata la conformità tra il PSC-RUE ed il PUG adottato, attraverso il confronto tra i vincoli riportati nel PSC-RUE e quelli del PUG, assevera che non sono in vigore previsioni urbanistiche contrastanti la nuova data prevista di inizio lavori (entro feb. 2025);

il Comune di Medesano in riferimento alla sopra menzionata richiesta del Consorzio della Bonifica P.se ed alla dichiarazione ad essa allegata a firma dell'ing. Nicola Mammi, visti l'art. 15 D.P.R. 380/2001 così come modificato dalla L. 14/2023, nonché l'art. 19 L.R. 15/2013 e s.m.i., ha dichiarato che **Nulla Osta** alla proroga del termine di Inizio Lavori di cui al **P.d.C. n. 279/2021** del 13.12.2021 (prot.: PG 42946 5/3/2024);

tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

di prendere atto della richiesta di proroga di un anno per l'inizio lavori: "per la costruzione di un impianto idroelettrico con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza nominale max pari a 224,14 kW" presentata dal Consorzio della Bonifica Parmense come descritto nelle premesse e del parere favorevole espresso dal Comune di Medesano;

di concedere la proroga dell'inizio lavori ritenendo adeguatamente motivata la richiesta e di stabilire pertanto che i lavori di costruzione dovranno iniziare entro il mese di **febbraio 2025**, previa consegna ad ARPAE SAC di Parma del progetto esecutivo almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori unitamente alla garanzia finanziaria a copertura dei costi indicati nel piano di dismissione dell'impianto.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.