

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6572 del 26/11/2024
Oggetto	D.Lgs. 387/03 - Ditta NB6 S.r.l. - Autorizzazione Unica n. 3018 del 14/6/2022 per la costruzione e gestione di impianto fotovoltaico a terra in località Taronia in comune di Fontevivo (PR): proroga termine fine lavori
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6868 del 26/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 387/2003;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 26/2004;
- il D.P.R. 380/2001;
- l'art. 17 della L. 164/2014;
- l'art. 7 bis della L. 91/2022;
- la L. 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022
- la L. 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022
- la L. 11/2024 di conversione del D.L. 181/2023;
- il D.Lgs 199/2021;
- la L. 101/2024 art. 5.

PREMESSO:

che con atto ARPAE n° 3018 del 14/6/2022 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la ditta NB6 S.r.l., con sede legale in Via San Giorgio 2/2, Bologna, C.F. e Partita I.V.A. n° 03882881208, alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenzialità pari a 9.997,065 kWp, in Comune di Fontevivo (PR), in località denominata Tarona;

che la durata dell'autorizzazione è pari alla vita attesa dell'impianto stesso, oltre ai tempi di ripristino dello stato dei luoghi;

che i lavori dovevano avere inizio entro un anno dalla data di inoppugnabilità dell'atto autorizzativo ovvero entro il 13 ottobre 2023 e terminare entro tre anni dalla medesima data, ovvero entro il 13 ottobre 2025;

che con nota acquisita al prot. ARPAE n. 62024 del 7/4/2023 la società NB6 ha trasmesso comunicazione di avvio dei lavori;

che con nota acquisita al prot. ARPAE n. 178076 del 3/10/2024 la società NB6 ha trasmesso istanza di proroga della data di conclusione dei lavori di mesi 30 avvalendosi della facoltà prevista dell'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, convertito in Legge n. 51/2022 (successivamente modificato dall'art. 10, comma 1-undecies, lett. a) del D. L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2023, nonché dal D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 11/2024);

"in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi: (a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

permessi di costruire rilasciati o formati fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

che nella medesima nota si dichiarano le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga:

- la difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari per il completamento dell'opera;
- ritardi del gestore di rete nel completamento delle attività – richieste dal TICA – necessarie per poter consentire alla Società di completare i lavori di posa in opera del cavidotto interrato.

CONSIDERATO:

che si ritiene concedibile la proroga di mesi 30 ovvero fino al 13/4/2028 per la conclusione di lavori:

- per le motivazioni addotte,
- per l'applicabilità delle disposizioni normative sopra esposte,
- per il fatto che, per la realizzazione delle opere di connessione, non è stato apposto il Vincolo preordinato all'Esproprio,
- per il fatto che non vi sono scadenze relative alla validità della Valutazione Impatto Ambientale il quanto il progetto non è stato soggetto a tale valutazione, ma solo alla procedura preliminare di assoggettabilità alla V.I.A.;

ACQUISITA:

con nota prot. 212714 del 25/11/2024, la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28/12/2002 n.445 e sottoscritta dalla sig.ra Sarah Herresthal (C.F. HRRSRH85B67Z112X), in qualità di legale rappresentante di NB6 S.r.l., con sede legale in Via San Giorgio 2/2, Bologna, codice fiscale e partita IVA 03882881208, con la quale si attesta che il progetto per la realizzazione e l'esercizio dell' impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaica), denominato "Tarona" avente potenza nominale pari a 9.997,065 kWp, localizzato presso il Comune di Fontevivo (PR), località Tarona (il "Progetto"), autorizzato il 14 giugno 2022 (DET-AMB-2022-3018) ai sensi dell'art. 12, D. Lgs. 387/2003, **è tuttora rispondente agli strumenti urbanistici e territoriali ad oggi in vigore.**

DATO ATTO:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

che l'area oggetto di realizzazione dell'impianto rientra tra le **aree idonee ope legis** ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art. 20 comma 1 bis in quanto insistente su **"...cave già oggetto di ripristino ambientale..."**

DETERMINA

di concedere alla società NB6 S.r.l., per le motivazioni espresse nelle premesse, la proroga di mesi 30 per la conclusione dei lavori del progetto di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenzialità pari a 9.997,065 kWp, in Comune di Fontevivo (PR), in località denominata Tarona, ovvero fino al **13/4/2028**.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

Il resp.le procedimento è Miselli Massimiliano incaricato di funzione % ARPAE S.AC. di Parma

Il responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.