

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5031 del 05/09/2025
Oggetto	MODIFICA DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO "VIGNOLA 2 - II° SALTO". CONCESSIONARIO: 3 HYDRO S.R.L. PRATICA: MO22A0031
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5249 del 05/09/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che:

- con determinazione n. DET-AMB-2024-3780 del 09/07/2024 è stata rilasciata alla ditta 3 Hydro Srl l'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico "Vignola 2 - II° Salto";
- con determinazione n. DET-AMB-2024-3746 del 05/07/2024 è stata rilasciata alla ditta 3 Hydro Srl, come endoprocedimento dell'Autorizzazione Unica, la concessione per il prelievo

di acqua pubblica superficiale e contestuale occupazione di aree del demanio idrico funzionali alla derivazione codice pratica MO22A0031;

DATO ATTO che all'art. 7 del disciplinare, parte integrante della concessione det. n. 3746/2024 sono stabiliti i termini per la realizzazione delle opere e per la messa in esercizio dell'impianto;

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita al prot. PG/2025/68199 del 10/04/2025 3 Hydro Srl ha comunicato ad ARPAE SAC di Modena l'intenzione di avvalersi della previsione di cui all'art. 10-septies del D.L. 21/2022, così come successivamente modificato ed integrato, con conseguente proroga di 36 mesi dei termini di inizio lavori e di fine lavori;
- con comunicazione prot. n. 15/04/2025.0071005.U ARPAE SAC di Modena ha comunicato alla concessionaria i seguenti termini aggiornati per l'avvio e la conclusione dei lavori:
 - il termine di inizio lavori è prorogato al 09/07/2028;
 - il termine di fine lavori è prorogato al 09/07/2031;

RITENUTO al fine di allineare i termini per la realizzazione delle opere e per la messa in esercizio dell'impianto contenuti nel disciplinare parte integrante della concessione det. n. 3746/2024, di sostituire il contenuto dell'art. 7 del disciplinare parte integrante della det. 3746/2024 con quanto di seguito riportato:

- 1. I lavori devono essere iniziati entro il 09/07/2028. Entro tale termine il concessionario è tenuto a trasmettere ad ARPAE - DT Servizio Gestione Demanio Idrico (dirgen@cert.arpa.emr.it) e ad ARSTPC Modena (stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) la comunicazione di avvio lavori ed il progetto esecutivo delle opere di derivazione e degli impianti da essa asserviti.*
- 2. I lavori dovranno essere ultimati entro il 09/07/2031.*
- 3. Della ultimazione dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione ad ARPAE - DT Servizio Gestione Demanio Idrico e ad ARSTPC Modena.*
- 4. Il concessionario può richiedere all'amministrazione concedente, motivandole*

opportunamente, eventuali specifiche proroghe ai termini sopraindicati, fermo restando che il canone è in ogni caso dovuto con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di concessione.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di sostituire il contenuto dell'art. 7 del disciplinare parte integrante della det. 3746/2024 con quanto riportato nel disciplinare modificativo allegato, da restituire sottoscritto al Servizio scrivente entro 15 giorni dalla notifica del presente atto;
2. di notificare al concessionario il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata, e di inviarne copia ad ARPAE SAC di Modena;
3. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933 e, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE MODIFICATIVO A QUELLO ALLEGATO ALLA DET. N. 3746/2024

ARTICOLO 7 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE

1. I lavori devono essere iniziati entro il 09/07/2028. Entro tale termine il concessionario é tenuto a trasmettere ad ARPAE - DT Servizio Gestione Demanio Idrico (dirgen@cert.arpa.emr.it) e ad ARSTPC Modena (stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) la comunicazione di avvio lavori ed il progetto esecutivo delle opere di derivazione e degli impianti da essa asserviti.
2. I lavori dovranno essere ultimati entro il 09/07/2031.
3. Della ultimazione dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione ad ARPAE - DT Servizio Gestione Demanio Idrico e ad ARSTPC Modena.
4. Il concessionario può richiedere all'amministrazione concedente, motivandole opportunamente, eventuali specifiche proroghe ai termini sopraindicati, fermo restando che il canone è in ogni caso dovuto con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di concessione.

Il sottoscritto Gatti Gabriele c.f. GTTGRL68P15L304K in qualità di legale rappresentante della ditta 3 Hydro S.r.l., c.f. 02472490222, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.