

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1562 del 24/03/2026
Oggetto	Modifica dell'autorizzazione con proroga dei termini di ultimazione dei lavori di bonifica - Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-5358 del 19/09/2025 di approvazione del progetto unico di bonifica, ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/2006 relativo al sito denominato Ex caseificio Mascellaro in Via Marzocchi 35/B - SP 3 San Giovanni in Persiceto (BO). Proponente: Catia Negrisolò - Barbara Negrisolò
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1682 del 24/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro MARZO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Bonifica Siti Contaminati, D.Lgs 152/06.

Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-5358 del 19/09/2025 di approvazione del progetto unico di bonifica, ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/2006 relativo al sito denominato Ex caseificio Mascellaro in Via Marzocchi 35/B - SP 3 San Giovanni in Persiceto (BO). **Modifica dell'autorizzazione con proroga dei termini di ultimazione dei lavori di bonifica**

Proponente: Catia Negrisol - Barbara Negrisol

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamate

- la determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-5358 del 19/09/2025 di approvazione del progetto unico di bonifica, ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/2006 relativo al sito denominato Ex caseificio Mascellaro in Via Marzocchi 35/B - SP 3 San Giovanni in Persiceto (BO);
- la modifica dell'autorizzazione con cui sono stati prorogati dal 18/12/2025 al 18/03/2026 i termini di ultimazione dei lavori di bonifica, adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2026-37 del 07/01/2026, a seguito della domanda di proroga acquisita agli atti con PG/2025/215365 del 04/12/2025.

Vista

- la domanda di ulteriore proroga di 90 (novanta) giorni, cioè fino al 16/06/2026, del termine di conclusione degli interventi di bonifica, trasmessa dalla proprietà e notificatore, Sig.re Catia e Barbara Negrisol, ed acquisita agli atti PG/2026/44088 del 10/03/2026, motivata da ritardi nell'istruttoria svolta dall'istituto di credito/assicurativo finalizzata alla stipula della garanzia finanziaria e dall'impossibilità nell'esecuzione delle operazioni di scavo, movimentazione terre e caratterizzazione ambientale a causa delle abbondanti precipitazioni meteoriche;

Ritenuto che

- le motivazioni addotte nella richiesta di proroga, sopra evidenziate, siano oggettive e non imputabili ad inerzie o ritardi in capo alla proprietà e pertanto sia accoglibile l'estensione al 16/06/2026 del termine di conclusione degli interventi di bonifica;

Richiamati:

- la delibera del Direttore Generale n.103 del 08/10/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana all'Ing. Leonardo Palumbo;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;
- la successiva deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana - Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice, n°25 | CAP 40122 Bologna | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

"Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae sopra richiamate.

- la determinazione dirigenziale DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con DET-2025-14 del 13/01/2025, che assegna al Dott. Salvatore Gangemi la responsabilità del procedimento amministrativo denominato "Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: nuovo impianto, varianti sostanziali e varianti non sostanziali, diniego, rigetto, rinnovo e voltura, art. 208 D.Lgs 152/2006".

DETERMINA

- di modificare la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-5358 del 19/09/2025 di approvazione del progetto unico di bonifica, ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/2006 relativo al sito denominato Ex caseificio Mascellaro in Via Marzocchi 35/B - SP 3 San Giovanni in Persiceto (BO), come successivamente modificata dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2026-37 del 07/01/2026, stabilendo quanto segue:

- Il punto a) è sostituito dal seguente:

Tempi di esecuzione dei lavori di bonifica

I lavori di bonifica comprensivi dei monitoraggi ambientali post-bonifica e fino al collaudo dell'intervento da parte degli organi di controllo hanno una durata fino al **16/06/2026**.

Sia trasmessa agli enti interessati (Arpae AAEME e APAM, Comune di San Giovanni in Persiceto) la comunicazione di avvio dei lavori ed il relativo cronoprogramma aggiornato.

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni/condizioni della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-5358 del 19/09/2025, come successivamente modificata dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2026-37 del 07/01/2026.

- **Si dispone** la trasmissione del presente atto alla proprietà e notificatore Catia Negrisola - Barbara Negrisola, ai consulenti ambientali Ecologia Environmental Solutions Srl, ed agli enti interessati (Arpae AAEME e APAM, Comune di San Giovanni in Persiceto, Ausl Bologna) ;
- **Si comunica** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile
Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana

Leonardo Palumbo

(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana - Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice, n°25 | CAP 40122 Bologna | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.