

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2475 del 11/05/2026
Oggetto	DLGS 387/2003 - Consorzio della Bonifica Parmense - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica, con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza elettrica massima di 224,14 kW oltre alle opere di connessione alla rete elettrica - PROROGA INIZIO LAVORI AL 31/8/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2665 del 11/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DLGS 387/2003 - Consorzio della Bonifica Parmense - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica, con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza elettrica massima di 224,14 kW oltre alle opere di connessione alla rete elettrica - PROROGA INIZIO LAVORI AL 31/8/2026

#### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- D.Lgs. 387/2003;
- L.R. 26/2004;
- L.R. 13/2015;
- L.R. 4/2018.

#### PREMESSO CHE:

il Consorzio della Bonifica P.se è stato autorizzato con determinazione del Dirigente ARPAE DET-AMB-2022-1685 del 04/04/2022 alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica, con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza elettrica massima di 224,14 kW oltre alle opere di connessione alla rete elettrica, rilasciata nell'ambito del P.A.U.R. regionale approvato con Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 672 del 4/5/2022.

#### CONSIDERATO CHE:

nella citata Autorizzazione 1685/2022 si stabiliva che: *"i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Medesano n° 279 del 21/02/2022 ed essere ultimati entro tre anni dalla suddetta data"*;

il Consorzio della Bonifica Parmense (C.B.P.), con nota acquisita al prot. ARPAE n. 36131 del 25/2/2026, trasmessa contestualmente al Comune di Medesano, ha richiesto un'ulteriore proroga dei termini di inizio lavori pari a mesi 6, con le seguenti motivazioni: *"il Consorzio della Bonifica Parmense ha aggiudicato, a seguito di bando di gara pubblico, i lavori di redazione del Progetto Esecutivo (PE) e di realizzazione della centralina in oggetto, ma per garantire la conclusione della redazione del PE e la sua conseguente approvazione, necessita di un'ulteriore proroga di sei mesi dell'inizio lavori, rispetto alla precedente data di febbraio 2026, sia dell'Autorizzazione Unica alla costruzione da parte di ARPAE SAC PR che del Permesso di Costruire da parte del Comune di Medesano"*;

il C.B.P., in allegato alla predetta richiesta, ha trasmesso relazione tecnica sottoscritta ai fini della verifica, come previsto all'art. 19 della L.R. 15/2013, che a decorrere dalla data di inizio lavori non siano entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Nel caso in esame, è stata verificata la doppia conformità tra il PSC-RUE ed il PUG adottato, attraverso il confronto

tra i vincoli riportati nel PSC-RUE e quelli del PUG, confermando la conformità della futura centralina idroelettrica di Medesano con entrambi gli strumenti urbanistici;

tutto ciò premesso e considerato:

### **DETERMINA**

di prendere atto della richiesta del Consorzio della Bonifica Parmense di proroga di 6 (sei) mesi per l'inizio lavori: "per la costruzione di un impianto idroelettrico con derivazione dal Canale del Duca in Comune di Medesano (PR), di potenza nominale max pari a 224,14 kW" già autorizzato con determinazione ARPAE n. 1685/2022 e Delibera Regione Emilia-Romagna n. 672/2022;

di approvare la proroga dell'inizio lavori ritenendo motivata la richiesta e di stabilire pertanto che i lavori di costruzione dovranno iniziare entro il **31 agosto 2026**, rimangono invariate le condizioni e prescrizioni dell'atto autorizzativo.

Il Resp.le  
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**