

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| Determinazione dirigenziale   | n. DET-2012-698   | del 17/10/2012 |
| Oggetto                       | Servizio Idro-Meteo-Clima. Modifica dei tempi di consegna per parte di rispetto radar relativa alla fornitura di upgrade del radar sito in Gattatico (RE) e servizi connessi alla rete radar regionale. |                |
| Proposta                      | n. PDTD-2012-710 del 17/10/2012   |                |
| Struttura adottante           | Servizio Idro-Meteo-Clima   |                |
| Dirigente adottante           | Cacciamani Carlo  |                |
| Struttura proponente          | Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio Idrometeo   |                |
| Dirigente proponente          | Nanni Sandro  |                |
| Responsabile del procedimento | Nanni Sandro  |                |

Questo giorno 17 (diciassette) ottobre 2012 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Fornitura di upgrade del radar sito in Gattatico (RE) e servizi connessi alla rete radar regionale, approvata con determinazione n. 638 del 20/09/2012: modifica dei tempi di consegna per parte di rispetto radar.**

**RICHIAMATA:**

- la propria determinazione n. 638 del 20/09/2012 che, a seguito di procedura aperta, affida alla ditta Eldes Srl la fornitura dell'upgrade del radar sito in Gattatico (RE) e dei servizi connessi alla rete radar regionale;

**CONSIDERATO:**

- che, in tale fornitura, è compreso l'acquisto di una valvola Magnetron SFD-373 CPI da utilizzarsi come parte di scorta per il trasmettitore del sistema radar sito in San Pietro Capofiume;
- che, come specificato nell'offerta tecnica, presentata dalla ditta Eldes S.r.l, il tempo di consegna di tale apparato era previsto in 210 giorni;
- che, al punto 6 del dispositivo della determina n. 638 del 20/09/2012 il costo di Euro 419.521,52 avente natura di "INVESTIMENTI." è a carico degli esercizi 2012 e 2013, rispettivamente per esercizio 2012 Euro 15.802,60 e esercizio 2013 Euro 403.718,92, sono compresi nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità DSSIM;

**DATO ATTO:**

- che con lettera del 1210/2012 (prot. n. PGSIM/2012/50365) la ditta Eldes srl ha comunicato la possibilità di anticipare la fornitura, nell'anno 2012, del Magnetron SFD-373 CPI e conseguentemente la relativa fatturazione;

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- al fine di garantire una miglior funzionamento del trasmettitore del radar sito in San Pietro Capofiume; approvare la consegna anticipata, nell'anno in corso, del Magnetron SFD-373 CPI e, conseguentemente, la relativa fatturazione;
- modificare quanto espresso al punto 6 del dispositivo della determina n. 638 del 20/09/2012;

**SU PROPOSTA:**

- del dott. Sandro Nanni, responsabile dell'Area Centro funzionale e reti di monitoraggio idrometeo, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Referente amministrativa dott.ssa Barbara Ramponi ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 27.09.2010;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993 è il Dott. Sandro Nanni;

DETERMINA

- di approvare la consegna anticipata, nell'anno in corso, della valvola Magnetron SFD-373 CPI, da parte della ditta ELDES srl;
- di riconoscere, per tale fornitura, alla ditta Euro 33.088,00 (IVA esclusa) così come risulta dall'offerta presentata in data 21/06/2012, in base alla quale la Eldes S.r.l. è risultata aggiudicataria della fornitura assegnata con la richiamata determinazione n. 638 del 20/09/2012;
- di approvare la conseguente modifica di quanto espresso al punto 6 del dispositivo della determina n. 638 del 20/09/2012 e pertanto il costo di Euro 419.521,52 avente natura di "INVESTIMENTI" è a carico dell'esercizio 2012 per Euro 55.839,08 e dell'esercizio 2013 per Euro 363.682,44; è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità DSSIM.

IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA  
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

N. Proposta: PDTD-2012-710 del 17/10/2012

**Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima**

**OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Modifica dei tempi di consegna per parte di rispetto radar relativa alla fornitura di upgrade del radar sito in Gattatico (RE) e servizi connessi alla rete radar regionale.**

**PARERE CONTABILE**

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ramponi Barbara, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 17/10/2012

Il/La Responsabile Amministrativo/a

---