

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-906	del 02/12/2020
Oggetto	Direzione Amministrativa - Servizio Acquisti e Patrimonio. Fornitura e installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza) per le sedi Arpae di Parma e di Forlì - CIG 83514824F7. Modifica al contratto	
Proposta	n. PDTD-2020-949	del 01/12/2020
Struttura adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Taddia Lena	

Questo giorno 02 (due) dicembre 2020 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa - Servizio Acquisti e Patrimonio. Fornitura e installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza) per le sedi Arpae di Parma e di Forlì - CIG 83514824F7. Modifica al contratto

RICHIAMATI:

- la Delibera del Direttore Generale n. 128 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2020.";
- la Delibera del Direttore Generale n. 129 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2020 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna.";
- la Deliberazione del Direttore Generale n.35 del 27/03/2020 e la Deliberazione del Direttore Generale n.109 del 13.10.2020 di approvazione e relativa modifica del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2020;
- la DEL-2020-81 del 27/07/2020 recante: Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Integrazione del Piano degli Investimenti 2020-22 e revisione del Budget Investimenti 2020 a seguito della D.D.G. n. 55/2020;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 come revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 775 del 23/10/2020 recante "Oggetto Direzione Amministrativa. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n. 103/2020. Approvazione quadro delle posizioni dirigenziali e assetto organizzativo di dettaglio della Direzione Amministrativa.";
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., "Codice dei Contratti Pubblici";
- il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020;

VISTO:

- la Determinazione Dirigenziale n. 715 del 05.10.2020 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa - Servizio Tecnico e Patrimonio. Aggiudicazione della procedura negoziata sotto soglia comunitaria concernente l’affidamento della fornitura e installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza) per le sedi Arpae di Parma e di Forlì, mediante RDO n. 2598651 sul Mercato elettronico di Consip - CIG 83514824F7” alla Ditta D.F. Elettrotecnica srl di Forlì;
- il contratto prot. PG/2020/190258 del 19/10/2020 stipulato con la ditta aggiudicataria;

PREMESSO:

- che il capitolato speciale d’appalto, all’art.5, stabiliva che la Ditta affidataria dei lavori predisponesse il progetto illuminotecnico dell'intervento con relativa verifica di compatibilità con l'impianto di alimentazione esistente, incluse relazioni tecniche e calcoli che dimostrino l'aderenza del progetto alle normative vigenti;
- che in data 30/11/2020 è stato presentato il progetto, che prevede un’implementazione dei corpi illuminanti, principalmente nei locali ad uso ufficio;

CONSIDERATO:

- che la sopracitata implementazione dei corpi illuminanti è necessaria per rispondere ai requisiti di illuminamento richiesti dalla normativa vigente e per assicurare negli stessi un'adeguata uniformità della luce;
- che il valore del contratto dei lavori in oggetto ammonta complessivamente ad Euro € 74.549,50, oltre all'IVA;
- che la proposta progettuale di dettaglio, agli atti del Servizio, corredata dalle integrazioni di cui sopra comporta un costo aggiuntivo pari ad Euro 10.754,50 oltre all'IVA, pari al 14,94 % del valore iniziale del contratto;

RICHIAMATO:

- l'art.106 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" che disciplina le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia;
- in particolare il comma 2 dello stesso consente la modifica, ai contratti sotto soglia comunitaria, se non altera la natura complessiva del contratto e se la variazione non supera il 15% del valore iniziale del contratto;

VISTA:

- la nota concernente l’accettazione e approvazione del progetto illuminotecnico con le relative modifiche e integrazioni, rientranti per tipologia e per importo nella fattispecie dell’art.106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Lena Taddia, di e ritenuto di doverla approvare;

DATO ATTO:

- che a fronte delle lavorazioni suddette, la spesa aggiuntiva ammonta ad Euro 13.120,49 (IVA compresa);
- che il quadro economico (IVA esclusa) risulta essere così aggiornato:

Lavori a corpo	€ 105.000,00
Ribasso del 31,45%	€33.022,50
Totale lavori a corpo a seguito ribasso	€ 71.977,50
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.572,00
<u>Totale lavori importo contrattuale</u>	<u>€ 74.549,50</u>
Lavori per modifiche non sostanziali ai sensi dell'art.106 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 10.754,50
<u>Totale lavori importo contrattuale a seguito delle modifiche al contratto</u>	<u>€85.304,00</u>

- che il CIG 83514824F7 identificativo del contratto rimane invariato;
- che gli interventi di cui sopra sono identificati con i seguenti CUP:
 - CUP: J97I17000030005 per la “Riqualificazione energetica di un edificio di Arpae sede della Sezione di Parma”;
 - CUP: J61E16000810005 per la “Riqualificazione energetica sull'edificio Arpae sede della Sezione di Forli-Cesena Via Salinatore n. 20 Forlì (FC)”;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del Procedimento è l'Arch. Lena Taddia, collaboratrice del Servizio Acquisti e Patrimonio;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dal Servizio Bilancio nella persona del dott. Antenucci Alessandro, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Budget, Controllo economico e Fatture/Fornitori;

D E T E R M I N A

1. per tutto quanto in premessa esposto, di approvare - ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 - le modifiche indicate dal Responsabile Unico del Procedimento nella

nota allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al contratto prot. PG/2020/190258 del 19/10/2020 con la D.F. Elettrotecnica srl di Forlì, avente ad oggetto la fornitura e installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza) per le sedi Arpae di Parma e di Forlì (CIG: 83514824F7);

2. di prendere atto che a fronte delle modifiche, la spesa aggiuntiva ammonta ad Euro 13.120,49 (IVA compresa);
3. di dare atto che il quadro economico (IVA esclusa) dell'appalto risulta essere così aggiornato:

Lavori a corpo	€ 105.000,00
Ribasso del 31,45%	€33.022,50
Totale lavori a corpo a seguito ribasso	€ 71.977,50
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.572,00
<u>Totale lavori importo contrattuale</u>	<u>€ 74.549,50</u>
Lavori per modifiche non sostanziali ai sensi dell'art.106 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 10.754,50
<u>Totale lavori importo contrattuale a seguito delle modifiche al contratto</u>	<u>€ 85.304,00</u>

4. di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, per i lavori aggiuntivi di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 10.754,50 oltre IVA 22% per un totale di Euro 13.120,49, avente natura di "Investimenti", da imputarsi al Centro di costo SAP, già previsto nel bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022, sarà ricompreso nel bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, in corso di approvazione, e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio a partire dall'esercizio 2021 saranno a carico dei centri di responsabilità APA OVEST e APA EST, per le rispettive quote di competenza.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ACQUISTI E PATRIMONIO
DOTT.SSA ELENA BORTOLOTTI

**Fornitura e installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza) per le sedi
Arpae di Parma, sita in via Spalato n. 4 e di Forlì, sita in via Salinatore n. 20**

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
E
PROPOSTA DI ADOZIONE DI ATTO DI MODIFICA CONTRATTUALE NON SOSTANZIALE

Visto il Progetto illuminotecnico presentato dalla Ditta D.F. Elettrotecnica Srl in data 30/11/20, consistente in:

Relazioni tecniche;
Calcoli illuminotecnici;
Planimetrie di progetto;
Computo modifiche implementazioni;
agli atti del Servizio Acquisti e Patrimonio.

Constatato che:

- risponde ai requisiti richiesti dal Disciplinare tecnico, migliorandone le prestazioni;
- garantisce il rispetto dei valori di illuminamento previsti dalla normativa e adeguata uniformità della luce per le diverse destinazioni d'uso presenti;
- risulta compatibile con l'impianto elettrico esistente.

Rilevato che la proposta progettuale prevede l'implementazione del numero dei corpi illuminanti, di valore stimato pari a 10.754,50 Euro (Iva esclusa).

Si accetta il progetto presentato, ai sensi dell'Art. 5 - *Progetto illuminotecnico e consegna dei lavori* del Capitolato speciale di appalto e in riferimento all'Art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, si propone l'adozione di un atto di modifica contrattuale non sostanziale, con previsione di aumento dell'importo di aggiudicazione del 15%.

Il RUP
Arch. Lena Taddia

N. Proposta: PDTD-2020-949 del 01/12/2020

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio

**OGGETTO: Direzione Amministrativa - Servizio Acquisti e Patrimonio.
Fornitura e installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza)
per le sedi Arpae di Parma e di Forlì - CIG 83514824F7. Modifica al
contratto**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 01/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
