

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                               |  |                |
|-------------------------------|--|----------------|
| Determinazione dirigenziale   | n. DET-2022-847  | del 26/10/2022 |
| Oggetto                       | Struttura Idro-Meteo-Clima. Proroga del contratto (n. CONT/2021/13) per servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica numerica meteorologica e marina fino al 31/12/2022 CIG 8935048ADB. |                |
| Proposta                      | n. PDTD-2022-872   | del 26/10/2022 |
| Struttura adottante           | Struttura Idro-Meteo-Clima   |                |
| Dirigente adottante           | Nanni Sandro   |                |
| Struttura proponente          | Struttura Idro-Meteo-Clima   |                |
| Dirigente proponente          | Dott. Nanni Sandro   |                |
| Responsabile del procedimento | Cesari Davide  |                |

Questo giorno 26 (ventisei) ottobre 2022 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Nanni Sandro, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Proroga del contratto (n. CONT/2021/13) per servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica numerica meteorologica e marina fino al 31/12/2022 CIG 8935048ADB.**

VISTI:

- la Delibera del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;
- la Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2022 ai Centri di Responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;
- la Delibera del Direttore Generale n. 102 del 20/7/2022 recante “Direzione Amministrativa. Modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2022-2023 approvata con D.D.G. n. 44 del 30/03/2022.”;
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così come modificato dalla legge 120 dell’11 settembre 2020”;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dall’ 1.06.2021 convertito in Legge 29/7/2021 n.108;

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 771 del 22/10/2020 con cui Arpae ha aggiudicato, a seguito di

procedura aperta telematica, indetta con determinazione n. 592 del 17/08/2020, l'affidamento di servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica numerica meteorologica e marina, per la durata di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, al Consorzio Interuniversitario CINECA, con sede in Casalecchio di Reno alla via Magnanelli 6/3, P.I. 00502591209, per l'importo complessivo di Euro 950.000,00 (iva esclusa) - CIG 8386136A58;

- il contratto di fornitura sottoscritto, in data 11/12/2020, recante il n. CONT/2020/11, la cui esecuzione è stata avviata, come da verbale assunto al prot. pg/2020/155467 del 28/10/2020, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 del d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020, a decorrere dall'1.11.2021 per la durata di 12 mesi;
- la determinazione n. 770/2021 di rinnovo per ulteriori 12 mesi del contratto inerente il servizio suddetto e assunto al n. CONT/2021/13 (CIG 8935048ADB);
- l'Accordo firmato in data 29/12/2021 tra Arpa e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato con protocollo Arpa PG/2021/0200505, in cui, per gli anni 2022 e 2023, è previsto un finanziamento destinato alle risorse di supercalcolo finalizzate alla modellistica meteomarina ad uso della Protezione Civile stessa;

#### CONSIDERATO

- che con determinazione n. 828 del 19/10/2022 è stata indetta una procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, e dell'art.60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica numerica e marina, con importo a base di gara pari a Euro 970.000,00 (IVA esclusa) - CIG 94113202F4;
- che, nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo contraente, occorre garantire il servizio di cui trattasi per ulteriori due mesi dal termine del contratto rinnovato scadente il 31/10/2022;
- che la proroga prevista nel presente provvedimento ha carattere eccezionale e di temporaneità ed ha l'unica finalità di assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;
- che, nel caso di specie, la proroga è l'unico strumento contrattuale e procedurale che permette di garantire il principio di continuità dell'azione amministrativa nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- che sussiste, in particolare, l'urgenza di garantire la regolare esecuzione dei servizi di

cui al contratto suddetto e la difficoltà di trovare soluzioni equivalenti alternative del servizio in essere, per il limitato periodo necessario all'espletamento della gara indetta con determina n. 828 del 19/10/2022;

- che non è mai intercorsa altra proroga per la fattispecie contrattuale di cui sopra;

#### RICHIAMATE

- la nota a firma della scrivente Amministrazione (del 17/10/2022 prot. n. PG/2022/170310) richiedente al Consorzio CINECA la disponibilità alla proroga contrattuale, alle medesime condizioni, e l'accettazione da parte della ditta fornitrice del servizio ( pg/2022/175160 del 24/10/2022 );

#### CONSIDERATO

- che, sulla base del valore di aggiudicazione di cui alla determina n. 771/2020, è stato stimato il costo della proroga del contratto di cui trattasi, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

| <b>Servizio</b>  | <b>Ditte aggiudicatarie</b>   | <b>Prezzo complessivo della proroga (iva esclusa)</b> | <b>CIG</b> | <b>Durata</b>                 |
|--|---|---|------------|-------------------------------|
| Servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica numerica meteorologica e marina. | CINECA, con sede in Casalecchio di Reno alla via Magnanelli 6/3, P.I. 00502591209 | € 158.333,33  | 8935048ADB | 1/11/2022<br>-31/12/2022<br>2 |

#### RITENUTO

- di procedere, per i motivi di cui al presente atto, alla proroga del contratto rinnovato ( n. CONT/2021/13) inerente i servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica numerica e marina affidato alla CINECA, con sede in Casalecchio di Reno alla via Magnanelli 6/3, P.I. 00502591209, in virtù di determina di aggiudicazione n. 771 del 22/10/2020 e di rinnovo n. 770 del 28/10/2021, con decorrenza dall'1/11/2022 e termine al 31/12/2022 per l'importo complessivo di euro 158.333,33;
- di dare atto che la verifica di conformità, di cui all'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016, sarà svolta al termine dell'esecuzione del contratto prorogato, con riferimento al servizio

reso a partire dall'inizio delle attività del contratto originario;

**ATTESTATA:**

- la regolarità del DURC e l'assenza di annotazioni negative nel casellario ANAC a carico del Consorzio Cineca;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

**DATO ATTO :**

- che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici e di servizi e forniture vigente in Arpae, è il dott. Cesari Davide, titolare di Incarico di Funzione di Unità Modellistica numerica previsionale meteorologica;
- che la carica di Direttore dell'esecuzione è confermata nella persona del dott. Enrico Minguzzi, il quale dovrà svolgere le funzioni in conformità al D.M. Infrastrutture del 7/3/2019 n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019 e revisionato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020, dalla rag. Daniela Ranieri, titolare di incarico di Funzione presso l'Unità Amministrazione Struttura Idro-Meteo-Clima;

**DETERMINA**

- 1) di procedere, per i motivi di cui al presente atto, alla proroga del contratto rinnovato ( n. CONT/2021/13) inerente i servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica numerica e marina affidato alla CINECA, con sede in Casalecchio di Reno alla via Magnanelli 6/3, P.I. 00502591209, in virtù di determina di aggiudicazione n. 771 del 22/10/2020 e di rinnovo n. 770 del 28/10/2021, con decorrenza dall'1/11/2022 e termine al 31/12/2022 per l'importo complessivo di euro 158.333,33:

| <b>Servizio</b>                                       | <b>Ditte aggiudicatarie</b>                                      | <b>Prezzo complessivo della proroga (iva esclusa)</b> | <b>CIG</b> | <b>Durata</b>                 |
|---|--|---|------------|-------------------------------|
| Servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica | CINECA, con sede in Casalecchio di Reno alla via Magnanelli 6/3, | € 158.333,33  | 8935048ADB | 1/11/2022<br>-31/12/2022<br>2 |

|                                  |                     |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------|--|--|--|
| numerica meteorologica e marina. | P.I.<br>00502591209 |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------|--|--|--|

- 2) di dare atto che la verifica di conformità, di cui all'art. 102 del d. lgs. 50/2016, sarà svolta al termine dell'esecuzione del contratto prorogato, con riferimento al servizio reso a partire dall'inizio delle attività del contratto originario;
- 3) di confermare Direttore dell'esecuzione il dott. Minguzzi Enrico, il quale dovrà svolgere le funzioni in conformità al D.M. Infrastrutture del 7/3/2019 n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- 4) di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, stimato in euro 193.166,66 (Iva inclusa), avente natura di "Servizi appaltati esternamente" è a carico dell'esercizio 2022 ed è compreso nel budget annuale 2022 e nel bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2022-2024 con riferimento al progetto MOD MET (22MM);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, ed è a tal fine pubblicato sul sito dell'Amministrazione.

Il Responsabile  
Struttura Idro-Meteo-Clima  
Dott. Sandro Nanni

N. Proposta: PDTD-2022-872 del 26/10/2022

**Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima**

**OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Proroga del contratto (n. CONT/2021/13) per servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica numerica meteorologica e marina fino al 31/12/2022 CIG 8935048ADB.**

**PARERE CONTABILE**

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 26/10/2022

Il/La Responsabile Amministrativo/a

---