

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-165	del 28/02/2023
Oggetto	Servizio Acquisti e Patrimonio. Installazione di nuove pareti divisorie presso la sede del Laboratorio multisito di Arpae a Reggio Emilia. Modifica contrattuale ex art. 106 d.lgs. 50/2016.	
Proposta	n. PDTD-2023-161	del 27/02/2023
Struttura adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Ioio' Caterina	

Questo giorno 28 (ventotto) febbraio 2023 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Acquisti e Patrimonio. Installazione di nuove pareti divisorie presso la sede del Laboratorio multisito di Arpae a Reggio Emilia. Modifica contrattuale ex art. 106 d.lgs. 50/2016.

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 30/12/2022 ""Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023."
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023."
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 1 del 02/01/2023 che assegna il budget per l'anno 2023 ai Servizi della Direzione Amministrativa;
- la propria Determinazione n. 924 del 25/11/2022 relativa all'affidamento dell'installazione di nuove pareti divisorie presso la sede del Laboratorio multisito di Arpae a Reggio Emilia a seguito di trattativa diretta sul ME.PA alla Ditta Progetto Ufficio srl di Campegine (RE) per un importo pari ad Euro 12.800 (IVA esclusa)
- il verbale di chiusura dell'esecuzione dell'intervento del 27 gennaio 2023 a firma del RUP, Ing. Caterina Ioiò;

RILEVATO:

- che nel corso di esecuzione del contratto si sono resi necessari degli ulteriori interventi quali la messa in sicurezza di una parte del controsoffitto e la fornitura e posa in opera di un battiscopa in pvc, come da verbale del RUP sopra richiamato;
- che l'ammontare dei suddetti interventi ammonta ad Euro 182,00 iva esclusa;

VISTO:

- l'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" che disciplina le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, ai contratti sotto soglia comunitaria, se non altera la natura complessiva del contratto e se la variazione non supera il 10% del valore iniziale del contratto;

DATO ATTO:

- pertanto che l'importo complessivo da liquidare alla Ditta Progetto Ufficio srl ammonta ad Euro 12.982,00, iva esclusa.

- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZE83891537 riferito al contratto in oggetto, rimane invariato;

DATO ATTO INFINE:

- che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Caterina Ioiò, collaboratore dell'Unità Coordinamento Servizi Tecnici del Servizio Acquisti e Patrimonio;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dal Servizio Bilancio nella persona del dott. Antenucci Alessandro, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Budget, Controllo economico e Fatture/Fornitori;

DETERMINA

1. di prendere atto, che l'intervento di fornitura e dell'installazione di nuove pareti divisorie presso la sede del Laboratorio multisito di Arpae a Reggio Emilia affidato alla Ditta PROGETTO UFFICIO srl di Campegine (RE) per un importo complessivo pari ad euro 12.800,00 (IVA esclusa) con oneri della sicurezza pari a Euro 0,00, di cui alla propria Determinazione 924/2022 ha necessitato di integrazione di piccoli interventi, come si evince dal verbale di fine esecuzione del RUP del 27/01/2023;
2. di approvare il riconoscimento, per le suddette integrazioni, della somma aggiuntiva pari ad Euro 182,00 oltre all'iva al 22%, per complessivi Euro 222,04 (iva inclusa);
3. di dare atto che i costi complessivi riferiti all'intervento di cui trattasi, rideterminati in euro 12.982,00 (iva esclusa), e in euro 15.838,04 (iva inclusa), hanno natura di "Investimenti", di competenza del centro di costo "Servizio Acquisti e Patrimonio", e trovano copertura nel Budget Investimenti 2023 e nel Piano Investimenti 2023-2025, e le relative quote di ammortamento, a partire dall'anno 2023, sono a carico del centro di responsabilità di assegnazione definitiva della fornitura;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio

dott.ssa Elena Bortolotti

N. Proposta: PDTD-2023-161 del 27/02/2023

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio

OGGETTO: Servizio Acquisti e Patrimonio. Installazione di nuove pareti divisorie presso la sede del Laboratorio multisito di Arpae a Reggio Emilia. Modifica contrattuale ex art. 106 d.lgs. 50/2016.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 28/02/2023

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
