



Proposta	n. PDET-2024-1000 del 10/12/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-972 del 10/12/2024
Oggetto	Servizio Acquisti e Patrimonio. Lavori di riqualificazione della centrale termica a servizio dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda presso la sede Arpae di Piacenza, sita in via XXI Aprile 48. CIG:9776695FED - CUP n. J38E23000020005. Approvazione spesa per modifiche contrattuali
Dirigente adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio - Bortolotti Elena
Dirigente proponente	Servizio Prevenzione E Protezione - Pollicino Francesco
Responsabile del procedimento	Anania Giuseppe

Questo giorno *10/12/2024* il Responsabile di Servizio Acquisti e Patrimonio, Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024";
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna";
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 1057 del 29/12/2023 che assegna il budget per l'anno 2024 ai Servizi della Direzione Amministrativa;
- la propria Determinazione Dirigenziale n.437 del 24/05/2024 avente ad oggetto "Servizio Acquisti e Patrimonio. Aggiudicazione, in esito a RDO sul Mepa, dei lavori di riqualificazione della centrale termica a servizio dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda presso la sede Arpae di Piacenza, sita in via XXI Aprile 4. CIG:9776695FED - CUP n. J38E23000020005";
- il rispettivo contratto prot. PG/2023/116706 stipulato con la Ditta Cristoforetti Servizi Energia con sede legale a Lavis (TN) per un importo pari ad Euro 184.697,69 di cui 179.938,46 per lavori ed Euro 4.759,23 per oneri della sicurezza;

PREMESSO:

- che in corso di esecuzione del contratto sono state eseguite piccole lavorazioni, senza alterare la natura complessiva del contratto, non prevedibili in fase di progettazione esecutiva, come si evince dalla Relazione interventi aggiuntivi redatta in data 30/11/2023 dal Direttore dei Lavori incaricato con Determinazione Dirigenziale 301/2022 e in virtù del contratto stipulato in data 21/04/2022;
- che le suddette opere integrative ammontano ad Euro 9.414,28 (oltre all'IVA), come da verbale di concordamento nuovi prezzi del 30/11/2023, firmato dal Direttore dei lavori, dall'Impresa appaltatrice e approvato dal RUP, e pertanto con un'incidenza, sul totale dell'importo contrattuale, al netto degli oneri della sicurezza, pari al 5 %;

RICHIAMATO:

- l'art.106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, normativa pro tempore vigente all'epoca di

indizione della procedura di affidamento del contratto in oggetto, che consente la modifiche al contratto, senza necessità di una nuova procedura, se le suddette modifiche non alterano la natura complessiva del contratto e il loro valore è al di sotto del 15% dell'importo contrattuale per i contratti di lavori;

RITENUTO:

- di approvare, sulla base della Relazione interventi aggiuntivi del 30 novembre 2023, redatta dalla Direzione Lavori e approvata dal RUP, riferita a piccole lavorazioni nell'ambito del contratto PG/2023/116706 stipulato in data 04/07/2023, con la Ditta Cristoforetti Servizi Energia concernente i lavori di riqualificazione della centrale termica a servizio dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda presso la sede Arpae di Piacenza,, la spesa aggiuntiva ammontante ad Euro 9.414,28 (oltre all'IVA) concernente lavorazioni che, per importo e tipologia rientrano nella fattispecie di cui all'art.106 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016;

ATTESO:

- che CIG 9776695FED e CUP J38E23000020005 rimangono invariati;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico di Progetto, è l'ing.Giuseppe Anania, collaboratore del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e successive revisioni, dal Servizio Bilancio nella persona del dott. Antenucci Alessandro, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Budget, Controllo economico e Fatture/Fornitori;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione e Servizi tecnici Ing. Francesco Pollicino il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la spesa afferente le modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.b) del D.Lgs 50/2016, previste nella Relazione interventi aggiuntivi , agli atti, redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal RUP, riferita a piccole lavorazioni nell'ambito del contratto PG/2023/116706 (CIG 9776695FED e CUP

J38E23000020005) stipulato in data 04/07/2023 con la Ditta Cristoforetti Servizi Energia concernente i lavori di riqualificazione della centrale termica a servizio dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda presso la sede Arpae di Piacenza;

2. di dare atto che Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Giuseppe Anania collaboratore del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae e che l'incarico di Direzione dei Lavori è affidata alla Soc. SRCINGEGNERIA in virtù del contratto stipulato in data 21/04/2022;

3. di dare atto che il costo di Euro 11.485,42 (oneri fiscali al 22% inclusi), relativo al presente provvedimento, ha natura di "investimenti" da imputarsi al Centro di costo SAP e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2024 saranno comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità APA OVEST;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione Trasparente".

LA DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Bortolotti Elena

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROPOSTA N. PDET 1000 del 10/12/2024

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio

OGGETTO: Servizio Acquisti e Patrimonio. Lavori di riqualificazione della centrale termica a servizio dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda presso la sede Arpae di Piacenza, sita in via XXI Aprile 48. CIG:9776695FED - CUP n. J38E23000020005. Approvazione spesa per modifiche contrattuali

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Antenucci Alessandro - Unità Budget economico e finanziario, fatturazione fornitori e riscossione crediti esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 10/12/2024

Antenucci Alessandro
