ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e I'Ambiente

dell'Emilia - Romagna

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2014-737 del 27/10/2014

Oggetto Direzione Amministrativa — Area Patrimonio e Servizi
Tecnici. Realizzazione della nuova sede della Sezione
Provinciale di Ferrara. Approvazione perizia di variante n.

2.
Proposta n. PDTD-2014-747 del 24/10/2014
Struttura adottante Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente adottante Candeli Claudio
Struttura proponente Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente proponente Ing. Candeli Claudio
Responsabile del procedimento Candeli Claudio

Questo giorno 27 (ventisette) ottobre 2014 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile
dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul
Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



Oggetto: Direzione Amministrativa — Area Patrimonio e Servizi Tecnici.

Realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara.

Approvazione perizia di variante n. 2.

RICHIAMATA:

la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione
Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio
pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del
Bilancio economico preventivo per ’esercizio 2014, del Budget generale e della
programmazione di cassa 2014”;

la Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione
Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e
assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per I’esercizio 2014 ai Centri di
Responsabilita”;

la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 3 del 07.01.2014 che assegna il budget
per 'esercizio 2014 alle Aree della Direzione Amministrativa";

la Determinazione Dirigenziale n. 584 del 28.09.2011 avente ad oggetto “Direzione
Amministrativa — Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Aggiudicazione della procedura
aperta in ambito comunitario per la realizzazione della nuova sede della Sezione
Provinciale di Ferrara. ATI: Edilizia Montelaghi Valter srl € Cosmo Haus srl”;

la Determinazione n.565 del 02.08.2012 ¢ avvenuta la presa d’atto della costituzione, da
parte del suddetto raggruppamento, della Societa Consortile ARPA FE Scarl;

la Determinazione Dirigenziale n.270 del 23.04.2013 avente ad oggetto “Direzione
Amministrativa — Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Realizzazione della nuova sede della

Sezione Provinciale di Ferrara. Approvazione perizia di variante.

RICHIAMATO inoltre:

I’art.132 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” che disciplina le varianti in corso d’opera;

I’art.161 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici” recante le disposizioni in materia di variazioni ed addizioni al progetto
approvato;

I’art.162 del citato Regolamento che consente e I'ammissibilita di varianti migliorative
proposte dall’esecutore in diminuzione dell'importo contrattuale;

I’art. 37 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 — trasmissione delle varianti in corso

d’opera di cui all’art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;



VISTO:

la relazione tecnico illustrativa, 1’atto di sottomissione e il computo metrico depositati dal
Direttore dei lavori in data 23.10.2014 e allegati rispettivamente sub A), B), e C) al

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

che I’'impresa appaltatrice ha presentato una proposta di variante al progetto esecutivo,
relativa prevalentemente agli impianti ed alle impermeabilizzazioni, migliorativa in
diminuzione ai sensi dell’art. 162 del del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” ritenuta adeguatamente motivata e
tecnicamente vantaggiosa dalla Direzione Lavori;

che da parte del RUP ¢ stata constatata la necessita di disporre di una diversa distribuzione
interna degli spazi finalizzata ad un migliore utilizzo degli ambienti di lavoro alla luce del
riesame delle attivita di Arpa effettuato congiuntamente alla Direzione della Sezione
Provinciale di Ferrara anche in rapporto alle modifiche apportate alle strutture (pilastri,
controventature etc) in seguito all'adeguamento alla normativa in materia antisismica;

che lo stesso RUP ha inoltre rilevato essere necessario ed indispensabile installare fin da
ora un sistema fisso di ancoraggi di sicurezza in copertura per I’accesso alla sommita dei
“camini” per facilitare sia le ispezioni da parte de personale tecnico di Arpa sia
l'espletamento delle attivita di manutenzione e pulizia da parte degli affidatari dei relativi
servizi;

che per quanto sopra esposto, ¢ stato chiesto alla Direzione Lavori di procedere alle

necessarie variazioni del progetto esecutivo;

RILEVATO:

che la variante migliorativa in diminuzione proposta dall'esecutore comporta un risparmio
di spesa pari ad Euro 44.509,06 al lordo del ribasso d'asta e pertanto di Euro 33.346,18
oltre all'TVA, al netto del ribasso d’asta;

che la variante, richiesta dalla Committenza presenta una diversa distribuzione degli spazi
interni e l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive, ammonta ad FEuro 49.894,00 oltre
all'IVA;

che il valore complessivo della citate variazioni comporta un maggior costo di Euro

16.547,97, oltre all'VA, al netto del ribasso d’asta;

ACCERTATO:



- che I'ammontare dei costi, relativi alla presente perizia, sopra riportati rientrano nella
quota del 5% dell'importo originario del contratto di cui all'art.132 comma 3 secondo
capoverso del D.Lgs.163/2006;

ATTESO:

- che le modifiche richieste inerenti il lay out comportano, oltre 1’esecuzione di lavorazioni
aggiuntive, una diversa sequenza delle lavorazioni ed in particolare di posticipare la
realizzazione di una parte significativa della distribuzione degli impianti;

- che per dare per dare attuazione alla sopraccitata diversa organizzazione temporale delle
lavorazioni in cantiere occorre preveder una maggior durata dei lavori quantificata in
giorni 180;

RICHIAMATA:

- la citata documentazione concernente la relazione tecnico illustrativa, [’atto di
sottomissione e il computo metrico depositati dal Direttore dei lavori in data 23.10.2014 e
ritenuto per quanto esposto di doverli approvare;

RILEVATO:

- che il Responsabile unico del procedimento ha accertato le cause, le condizioni e i
presupposti che hanno dato origine alla redazione della presente perizia di variante e
suppletiva nonché la rispondenza della stessa ai disposti del comma 3, dell'art. 132 del
D.Lgs 163/2006 e dell’art 162 del D.P.R. 207/2010;

- che lo stesso Responsabile ha verificato e validato gli elaborati progettuali proposti dalla
Direzione lavori ritenuti congrui e coerenti;

- che detta perizia supplettiva e di variante comporta una spesa che ammonta ad Euro

16.547,97 modificando il quadro economico il quale risulta essere cosi aggiornato:

Q.T.E. NUOVI UFFICI -ARPA-FE-

‘ONERI HAGGIUDICAZIONE HVARIANTE 1 HVARIANTE 2

LAVORI E SERVIZI ACORPO MISURA ED ECONOMIA

‘Edifici H € 4.597.347,76H € 5.106.816,38H € 5.117.722,83‘
‘Urbanizzazioni H € 0,00H € 0,00H € 0,00‘
Impianti tecnici laboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00
Arpa

‘Manutenzione quinquenna- € 150.000,00H € 150.000,00H € 150.000,00‘




le H

Importo totale a base d'a-
sta

€4.747.347,76

€ 5.256.816,38

€ 5.267.722,83

Oneri per |'attuazione del
piano di sicurezza e coor-
dinamento non soggetti a
ribasso

€ 165.932,96

€ 195.161,62

€ 200.803,15

A Sommano lavori a
base d'asta

€ 4.913.280,72

€ 5.451.978,00

€ 5.468.525,98

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA 21% edifici H

€ 1.031.788,95‘

€ 1.144.915,38

€1.148.390,46

nizzazione

Maggior costo per IVA € 165,48
22% su variante 2
IVA 10% su opere di urba- € 0,00 € 0,00 € 0,00

B Sommano IVA sui la-
vori

€1.031.788,95

€ 1.144.915,38

€ 1.148.555,94

‘Totale competenze MCA H

€1.027.919,58|

€1.027.919,58|

€1.027.919,58

‘nuova cabina elettrica H € 219.768,10H € 219.768,10H € 219.768,10‘
Incentivo ex L. 109/94 | € 25.360,00| € 25.360,00| € 25.360,00)
‘Collaudi H € 55.218,08H € 55.218,08H € 55.218,08‘
‘Certiﬁcatore energetico H € 4.781,92H € 4.781,92H € 4.781,92‘
‘Varie H € 10.000,00H € 10.000,00H € 10.000,00‘
\ SommanoH € 1.343.047,68H € 1.343.047,68H € 1.343.047,68‘
Spostamento impianto li- € 3.214,82 € 3.214,82 € 3.214,82
nee telefonia

‘Interventi sui pozzi H € 16.498,00H € 16.498,00H € 16.498,00‘
Imprevisti, traslochi, arre- € 273.669,83 € 38.502,00 € 18.313,46

di, apparecchi illuminanti,
allacci pubblici servizi,
opera d'arte, ecc.

C Importo totale somme
a disposizione

€1.636.430,33

€ 1.401.262,50

€1.381.073,96

Totale A) + B) + C) H

€ 7.581.500,00H

€ 7.998.155,88H

€ 7.998.155,88

ATTESTATA:

- laregolarita amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che ¢ stato acquisito il parere di regolarita contabile espresso dal Responsabile dell'Area

Bilancio e Controllo Economico;




- che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici

di Lavori, Servizi e Forniture e dagli artt.9 e 10 del Regolamento di attuazione ¢ I'Ing.

Claudio Candeli;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di approvare la relazione tecnico illustrativa della variante in corso d’opera relativa

all’appalto di realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara

concernente le variazioni al progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs.163/2006
comma 3 e dell'art.162 del D.P.R.207/2010, stimate complessivamente in Euro 16.547,97,
oltre all'IVA, al netto del ribasso d’asta;

2. di approvare, oltre alla relazione tecnico illustrativa, 1’atto di sottomissione e il computo

metrico depositati dal Direttore dei lavori in data 23 ottobre 2014 e allegati

rispettivamente sub A), B), e C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale

3. di dare atto che il quadro complessivo dell’opera previsto nel progetto esecutivo

approvato viene cosi aggiornato:

Q.T.E. NUOVI UFFICI -ARPA-FE-

‘ONERI

HAGGIUDICAZIONE

‘ ‘VARIANTE 1

HVARIANTE 2

LAVORI E SERVIZI ACORPO MISURA ED ECONOMIA

‘Edifici € 4.597.347,76H € 5.106.816,38H € 5.117.722,83‘
‘Urbanizzazioni € 0,00H € 0,00H € 0,00‘
Impianti tecnici laboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00
Arpa

Manutenzione quinquenna- € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

le

Importo totale a base d'a-
sta

€4.747.347,76

€ 5.256.816,38

€ 5.267.722,83

Oneri per l'attuazione del
piano di sicurezza e coor-
dinamento non soggetti a
ribasso

€ 165.932,96

€ 195.161,62

€ 200.803,15

A Sommano lavori a
base d'asta

€ 4.913.280,72

€ 5.451.978,00

€ 5.468.525,98

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA 21% edifici

€ 1.031.788,95H

€ 1.144.915,38H

€ 1.148.390,46




Maggior costo per IVA
22% su variante 2

€ 165,48

IVA 10% su opere di urba-
nizzazione

€0,00

€0,00

€0,00

B Sommano IVA sui la-
vori

€1.031.788,95

€ 1.144.915,38

€ 1.148.555,94

‘Totale competenze MCA H

€ 1.027.919,58H

€ 1.027.919,58H

€ 1.027.919,58‘

‘nuova cabina elettrica H € 219.768,10H € 219.768,10H € 219.768,10‘
Incentivo ex L. 109/94 | € 25.360,00| € 25.360,00| € 25.360,00)
Collaudi | € 55.218,08|| € 55.218,08|| € 55.218,08|
‘Certificatore energetico H € 4.781,92H € 4.781,92H € 4.781,92‘
Varie | € 10.000,00|| € 10.000,00|| € 10.000,00|
| Sommano|| € 1.343.047,68|| € 1.343.047,68|| € 1.343.047,68|
Spostamento impianto li- € 3.214,82 € 3.214,82 € 3.214,82
nee telefonia

[Interventi sui pozzi € 16.498,00 € 16.498,00 € 16.498,00
Imprevisti, traslochi, arre- € 273.669,83 € 38.502,00 € 18.313,46

di, apparecchi illuminanti,
allacci pubblici servizi,
opera d'arte, ecc.

C Importo totale somme
a disposizione

€1.636.430,33

€ 1.401.262,50

€1.381.073,96

Totale A) + B) + C) |

€ 7.581.500,00H

€ 7.998.155,88H

€ 7.998.155,88

4. di dare atto che il costo complessivo, di cui al presente provvedimento di Euro 20.188,52

(IVA al 22% inclusa) trova copertura finanziaria alla voce imprevisti del quadro

economico, nel piano triennale degli investimenti, ¢ di carattere pluriennale e le relative

quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2014 sono comprese nel budget annuale e

nel conto economico preventivo pluriennale alla voce “Investimenti” con riferimento al

centro di responsabilita della Sezione Provinciale di Ferrara.

IL RESPONSABILE

AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Ing. Claudio Candeli




ARPA AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE
ENTE  APPALTANTE: ARPA — AGENZIA REGIONALE
PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA
IMPRESA APPALTATRICE ED ESECUTRICE: Associazione
Temporanea di Impresa costituita fra le Societa Edilizia Montelaghi
Valter s.r.l. e Cosmo Haus S.r.l.

LAVORI: Realizzazione della Nuova Sede della Sezione Provinciale

Arpa di Ferrara, sede di Via Bologna:;

CONTRATTO: REP n. 289 del 19/12/2011

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: Importo complessivo euro

4.913.280,72 di cui euro 4.597.347,76 per lavori a COorpo, euro

150.000 per manutenzione quinquennale degli impianti tecnologici

ed euro 165.932,96 per oneri della sicurezza.

Bk Ok k%
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2
RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA

Premesso che:

e con Determinazione dell’Area Patrimonio e Servizi Tecnici n. Det.
2011-584 del 28/09/2011 , vengono aggiudicati i lavori all’ATI
Edilizia Montelaghi Valter Srl di Carpineti (RE) e Cosmo Haus Srl
di Reggio Emilia per limporto di euro 4.597.347,76 per
I'esecuzione delle opere, euro 165.392,96 per I'attuazione dei
piani di sicurezza ed euro 150.000 per la manutenzione
quinquennale;

e in base allaggiudicazione dei lavori di cui trattasi, con I'ATI



Edilizia Montelaghi Valter Sl di Carpineti (RE) e Cosmo Haus Srl
di Reggio Emilia & stato stipulato il relativo contratto in data
19/12/2011.
e ilavori sono stati regolarmente consegnati in data 22/06/2012.
o Con determina dell’Area Patrimonio e Servizi Tecnici n. Det. 270
del 23/04/2013 viene approvata una prima variante suppletiva per
un maggior importo di euro 583.697,28.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Nel corso dei lavori I'impresa appaltatrice ha proposto alcune
lavorazioni diverse rispetto a quanto preventivato in fase di progetto,
finalizzate jal miglioramento tecnico funzionale dellopera, in
particolare per cio’ che concerne gli impianti tecnologici:
A - VARIAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA E
FRIGORIFELRA E DI CONDIZIONAMENTO
Il progetto prevedeva la produzione di energia termica e frigorifera
attraverso 2 gruppi polivalenti condensati ad acqua di falda collocate
in appositd fabbricato centrale termica esterna separata dal
fabbricato principale.
L'aria di rinnovo era garantita in progetto da unita di trattamento aria
le cui poténzialité termiche e frigorifere venivano alimentate
interamente‘ldalla centrale suddetta.
L'impresa pf_opone l'utilizzo per la ventilazione primaria di centrali di
trattamento aria di nuovissima generazione a recupero
termodinamico attivo a pompa di calore reversibile, che consente di

ridurre le esigenze di generazione di energia in centrale.



E" possibile quindi ridurre la taglia dei gruppi polivalenti consentendo
di collocarli nella “sottocentrale” all'interno del nuovo fabbricato.
Inoltre si propone di utilizzare ventilconvettori canalizzati al di sotto
del pavimento galleggiante, anziche’ ventilconvettori a pavimento per
migliorare la manutenzionabilita dell'impianto.

B — VARIAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Sono state proposte in generale quelle variazioni conseguenti alle
modifiche all'impianto termo-meccanico, oltre a piccole variazioni
nella distribuzione interna.

Inoltre si propone di installare pannelli fotovoltaici in copertura, per
una potenza complessiva pari a 34,5 kw, preso atto delle aree
idonee alla posa.

C — VARIAZIONE OPERE IN COPERTURA E RIVESTIMENTO
CAMINI

E’ stato proposto di migliorare I'impermeabilizzazione dei canali di
gronda in copertura con [lapplicazione di una doppia guaina
bituminosa con trattamento superficiale in pittura minerale,
isolamento termico in polistirene per gronde e “sfondati’, lattoneria
preverniciata per sfondati e raccorderia in genere.

La copertura piana sara’ invece realizzata con la tipologia a “tetto
rovescio” con doppia guaina bituminosa, isolamento termico in
polistierene, strato di separazione e ghiaino di zavorramento.

Le fognature saranno adeguate alla reale situazione riscontrata in
loco ed alle esigenze di Arpa eliminando lo sdoppiamento delle reti

sul lato nord del fabbricato esistente.



Inoltre si propongono alcune migliorie edili quali ventilazioni vespai,
limitatori apertura per infissi e diversa configurazione infissi apribili
su chiostrine interne, rinforzo aperture a vasistas camini, utilizzo
pluviali tipo “silent”.

D - PARTIZIONI INTERNE E SISTEMI DI SICUREZZA IN
COPERTURA

Si propongono, su indicazione della committente, modifiche alle
pareti interne per realizzarle tutte con sistemi “a secco’, per
inglobare i tiranti all'interno delle pareti stesse e per modifiche di
layout conseguenti a variate esigenze funzionali; si terra conto che le
pareti lungo i corridoi saranno realizzate con “pareti mobili”.

In copertura si propone di installare un sistema di golfari fissi e
parapetti per consentire le manutenzioni con maggior semplicita
anche al termine del periodo manutentivo ricompreso in contratto a
carico dellimpresa appaltatrice.

Le variazioni suddette comporteranno la seguente variazione negli
importi dei lavori, al netto del ribasso d'asta per lavori:

Importo lavori progetto Maggiori spese Importo lavori complessivo
Euro 5.301.978,00 Euro 16.547,97 Euro 5.318.525,97

e per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ricompresi negli

importi lavori:

Importo oneri Maggiori Importo oneri
sicurezza progetto oneri sicurezza sicurezza complessivo
Euro 195.161,68 Euro 5.641,47 Euro 200.803,15

e Importo lavori di appalto al netto del ribasso Euro 5.301.978,00



o Importo complessivo nuovo progetto al netto del ribasso Euro
5.318.826 97

o Maggior importo al netto del ribasso Euro 16.547,97

Per dar seguito alle variazioni proposte risultera necessario
aumentare i tempi per I'esecuzione dei lavori a causa delle diverse
lavorazioni da eseguire e della differente successione delle opere
conseguente alla variazione di layout stimabili in 180 giorni.

Si allegano alla presente il computo metrico estimativo, 'analisi
prezzi e gli elaborati grafici nei quali si evidenziano nel dettaglio le

lavorazioni variate e suppletive.

Ferrara,23/10/2014 / S
IL DIRETTORE DEI LAVORI 5] 2 //\\




ARPA AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE
ENTE APPALTANTE: ARPA - AGENZIA REGIONALE
PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA
IMPRESA APPALTATRICE ED ESECUTRICE: Associazione
Temporanea di Impresa costituita fra le Societa Edilizia Montelaghi
Valter s.r.l. e Cosmo Haus S.r.l.

LAVORI: Realizzazione della Nuova Sede della Sezione Provinciale
Arpa di Ferrara, sede di Via Bologna;
CONTRATTO: REP n. 289 del 19/12/2011
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: Importo complessivo euro
4.913.280,72 di cui euro 4.597.347,76 per lavori a corpo, euro
150.000 per manutenzione quinquennale degli impianti tecnologici
ed euro 165.932,96 per oneri della sicurezza.
* % kK K
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVAN. 2
ATTO DI SOTTOMISSIONE
Premesso che:
 con Determinazione Dirigenziale n.584 del 28/09/2011 |l
Responsabile dellArea Patrimonio e Servizi Tecnici, dispone
I'aggiudicazione dei lavori all’ATI Edilizia Montelaghi Valter Srl di
Carpineti (RE) e Cosmo Haus Srl di Reggio Emilia per I'importo di
euro 4.597.347,76 per I'esecuzione delle opere, euro 165.392,96
per l'attuazione dei piani di sicurezza ed euro 150.000 per la
manutenzione quinquennale;

* in base all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, con I'ATI



Edilizia Montelaghi Valter Srl di Carpineti (RE) e Cosmo Haus Srl
di Reggio Emilia & stato stipulato il relativo contratto in data
19/12/2011;
» ilavori sono stati regolarmente consegnati in data 22/06/2012.
» Con determina dell’Area Patrimonio e Servizi Tecnici n. Det. 270
del 23/04/2013 viene approvata una prima variante suppletiva per
un maggior importo di euro 583.697,28.
TUTTO CIO’ PREMESSO
L’anno duemilaquattordici, il giorno del mese di ....., col presente
atto si conviene quanto segue:
Art. 1 - Il Signor Andrea Montelaghi, Legale Rappresentante
dellAssociazione Temporanea di Impresa costituita tra la Societa
Edilizia Montelaghi Valter Srl di Carpineti (RE) e Cosmo Haus Srl di
Reggio Emilia, assume I'impegno di eseguire senza eccezione
alcuna i lavori di variante secondo i sottoelencati elaborati allegati al
presente atto e debitamente sottoscritti in segno di accettazione:
- Relazione tecnica — illustrativa
- Computo metrico Estimativo/Quadro di raffronto
- Analisi prezzi
- Elaborati grafici
Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel
contratto del 19/12/2011, agli stessi prezzi unitari in esso contratto
elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto.
Art. 2 — Il nuovo importo totale complessivo dei lavori a corpo di che

trattasi ammonta pertanto ad Euro 5.318.525,97 al netto del



ribasso, di cui Euro 200.803,15 per oneri della sicurezza non
soggetto a ribasso.

Art. 3 — Ai sensi dellarticolo 163 del DPR 207/2010 vengono
concordati i seguenti nuovi prezzi:

NP5 - PARETI IN CARTONGESSO A CONFINAMENTO TIRANTI
Fornitura e posa in opera di doppia controparete divisoria interna ad
orditura metallica e rivestimento in lastre di cartongesso.

L’orditura metallica verra realizzata con profili tipo Knauf o similare
serie “E” in acciaio zincato con classificazione di I? scelta, a norma
UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6
mm, delle dimensioni minime di:

-guide a “U” 75 x 40 mm
-montanti a “C” 75 x 50 mm, posti ad interasse non superiore a 600

mm
-staffe di irrigidimento tra le due contropareti con “C” 75 x 50 mm
ogni 1000mm
isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

Sara’ comunque dimensionata per le azioni sismiche come da NTC
2008.

| profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195
riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con
attestato di conformita CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti
secondo il sistema di qualita UNI EN ISO 900:2000, con produzione
certificata ICMQ.



All'interno dell'orditura verra inserito uno strato di materassino di
lana minerale per ogni controparete dello spessore di 40 mm
ciascuno e densita indicativa 40 Kg/m3.

Il rivestimento sul lato dell’orditura sara realizzato con doppio strato
di lastre in gesso tipo A costituita da un nucleo in gesso emidrato
reidratato, rivestito su entrambe le facce da materiale cellulosico con
funzione di armatura esterna dello spessore di 12,5 mm, in classe di
reazione al fuoco A2S1d0 (non infiammabile), avvitate all’orditura
metallica con viti autoperforanti fosfatate.

La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti,
degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie
pronta per la finitura, dei tagli, degli sfridi, della formazione dei vani
porta etc...

Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI
9154 parte | e alle prescrizioni del produttore.

Al mq € 102,34 (euro centodue/34)
NP6 - PARETE E CONTROPARETE CENTRALE TERMICA
Fornitura e posa in opera di controparete ad orditura metallica e
rivestimento in lastre di cartongesso (esterna) e parete in
fibrocemento (interna)

La controparete esterna della centrale termica sara realizzata con
orditura metallica in profili tipo Knauf o similare serie “E” in acciaio
zincato con classificazione di |12 scelta, a norma UNI EN 10327, con
resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni

minime di:



-guide a “U” 75 x 40 mm

-montanti a “C” 75 x 50 mm, posti ad interasse non superiore a 600
mm

-staffe di irrigidimento tra le due contropareti con “C” 75 x 50 mm
ogni 1000mm

isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

Sara’ comunque dimensionata per le azioni sismiche come da NTC
2008.

| profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195
riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con
attestato di conformita CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti
secondo il sistema di qualita UNI EN ISO 900:2000, con produzione
certificatala ICMQ.

Il rivestimento sul lato dell’orditura sara realizzato con doppio strato
di lastre in gesso tipo A costituita da un nucleo in gesso emidrato
reidratato, rivestito su entrambe le facce da materiale cellulosico con
funzione di armatura esterna dello spessore di 12,5 mm, in classe di
reazione al fuoco A2S1d0 (non infiammabile), avvitate all’orditura
metallica con viti autoperforanti fosfatate.

La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti,
degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie
pronta per la finitura, dei tagli, degli sfridi, della formazione dei vani
porta etc...

Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI



9154 parte | e alle prescrizioni del produttore.

La parete interna verra realizzata con la stessa struttura e fissaggi di
cui alla precedente controparete ma rivestita su entrambi i lati con
doppia lastra tipo Acquapanel o similare in cemento rinforzato con
rete di armatura sulle due superfici resistenti a severe condizioni
igrotermiche e ad alte prestazioni dello spessore di mm. 12,5 della
densita di 1050 kg/mc classe di resistenza al fuoco A1.

La parete interna dovra essere certificata REI 60.

Al mq € 138,46 (euro centotrentotto/46)
NP07 - VERNICIATURA CAMINI CON PREPARATO SINTETICO
IGNIFUGO TRASPARENTE PER SUPERFICI IN LEGNO REI 60
Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente su superfici
in legno gia preparate, eseguita a piu strati fino alla completa
saturazione, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte per ottenere una
compartimentazione REIG0 costituita dalle pareti in legno.

Al mq € 42,00 (euro quarantadue/00)
NP08 - MAGGIOR ONERE PER REALIZZAZIONE IDONEI
APPOGGI PER IL SOSTEGNO DEL PAVIMENTO TECNICO
SOPRAELEVATO IN PROSSIMITA’ DEI BAGGIOLI DEI PILASTRI
Realizzazione di idonei appoggi per la pavimentazione tecnica
sopraelevata mediante realizzazione di sottostruttura in acciaio
ancorata al baggiolo del pilastro. La sottostruttura verra realizzata
con profilati ad “L” in acciaio zincato ancorati meccanicamente al

baggiolo con funzione di sostegno e contenimento perimetrale del



pavimento a sbalzo.

Sono compresi oneri per tagli, sfridi e modifiche in opera della
sottostruttura, taglio e modifica dei piedini d’ appoggio e opere di
finitura in prossimita del pilastro a dare l'opera completamente
compiuta.

Cadauno € 353,97 (euro trecentocinquantatre/97)
NP09 - REALIZZAZIONE PLUVIALI E SCARICHI CHIOSTRINE
CON TUBO IN GEBERIT TIPO SILENT

Realizzazione scarichi pluviali e chiostrine con tubo geberit tipo silent
a tre strati, saldato nelle giunzioni, compresi pezzi speciali quali
braghe d’ispezione, braghe a 45°, curve tecniche .

Il tubo verra fissato meccanicamente nei tratti orizzontali e verticali a
parete o0 pavimento con idoneo braccialetto con inserto
disaccoppiante.

Caratteristiche: Resistente alle basse e alle alte temperature,
ottimizzato acusticamente, resistente ai raggi ultravioletti e alle
sostanze aggressive.

Al ml € 45,00 (euro quarantacinque/00)
NP10 - SETTI IN CARTONGESSO SOTTO PARETI A
CONFINAMENTO TIRANTI

Realizzazione di setti in cartongesso a separazione degli ambienti
sotto la quota del pavimento tecnico sopraelevato prima della
realizzazione di quest’ ultimo con funzione di barriera acustica e/o
REI 60.

Il setto verra realizzato mediante fornitura e posa in opera di doppia



controparete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in
lastre di cartongesso.

L’orditura metallica verra realizzata con profili tipo Knauf o similare
serie “E” in acciaio zincato con classificazione di I? scelta, a norma
UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6
mm, delle dimensioni minime di:

-guide a “U” 75 x 40 mm
-montanti a “C” 75 x 50 mm, posti ad interasse non superiore a 600

mm
-staffe di irrigidimento tra le due contropareti con “C” 75 x 50 mm
ogni 1000mm
isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

Sara’ comunque dimensionata per le azioni sismiche come da NTC
2008.
| profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195
riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con
attestato di conformita CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti
secondo il sistema di qualita UNI EN ISO 900:2000, con produzione
certificatala ICMQ.

All'interno dell’'orditura verra inserito uno strato di materassino di

lana minerale per ogni controparete dello spessore di 40 mm
ciascuno e densita indicativa 40 Kg/m3.

Il rivestimento sul lato dell’orditura sara realizzato con doppio strato

di lastre in gesso tipo A costituita da un nucleo in gesso emidrato



reidratato, rivestito su entrambe le facce da materiale cellulosico con
funzione di armatura esterna dello spessore di 12,5 mm, in classe di
reazione al fuoco A2S1d0 (non infiammabile), avvitate all’orditura
metallica con viti autoperforanti fosfatate.

La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti,
degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie
pronta per la finitura, dei tagli, degli sfridi, della formazione dei vani
porta etc...

Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI
9154 parte | e alle prescrizioni del produttore

Al mq € 147,33 (euro centoquarantasette/33)
NP11 - SETTI IN CARTONGESSO SOTTO PARETI DA
CAPITOLATO

Realizzazione di setti in cartongesso a separazione degli ambienti
sotto la quota del pavimento tecnico sopraelevato prima della
realizzazione di quest’ ultimo con funzione di barriera acustica e/o
REI 60.

Il setto verra realizzato mediante fornitura e posa in opera di parete
divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre di
cartongesso.

L’orditura metallica verra realizzata con profili tipo Knauf o similare
serie “E” in acciaio zincato con classificazione di I? scelta, a norma
UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6
mm, delle dimensioni di:

-guide a “U” 75 x 40 mm



-montanti a “C” 75 x 50 mm, posti ad interasse non superiore a 600
mm

isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

| profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195
riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con
attestato di conformita CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti
secondo il sistema di qualita UNI EN ISO 900:2000, con produzione
certificatala ICMQ.

All'interno dell'orditura verra inserito uno strato di materassino di
lana minerale dello spessore di 40 mm ciascuno e densita indicativa
40 Kg/m3.

Il rivestimento su i lati dell’orditura sara realizzato con doppio strato
di lastre in gesso tipo A su ogni lato costituita da un nucleo in gesso
emidrato reidratato, rivestito su entrambe le facce da materiale
cellulosico con funzione di armatura esterna dello spessore di 12,5
mm, in classe di reazione al fuoco A2S1d0 (non infiammabile),
avvitate all’orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate.

La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti,
degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie
pronta per la finitura, dei tagli, degli sfridi, della formazione dei vani
porta etc...

Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI
9154 parte | e alle prescrizioni del produttore

Al mq € 130,00 (euro centotrenta/00)
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NP12 - MAGGIOR ONERE PER INTERFERENZA SETTI CON
PAVIMENTO TECNICO SOPRAELEVATO

Maggior onere per sfridi e tagli della struttura, del supporto e della
ceramica del pavimento tecnico sopraelevato nei locali confinati da
setti per isolamento acustico realizzati prima del pavimento e al di
sotto della quota dello stesso.

Sono compresi oneri per tagli e modifica in opera delle strutture,
inserimento angolari di contenimento, ancoraggi con viti o saldature,
smaltimento degli sfridi e ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d’ arte.

L’ analisi del maggior onere viene stimato e calcolato in base all’
area coinvolta quindi alla superficie del locale compreso tra i setti.

Al mq € 38,13 (euro trentotto/13)
NP 13 — LATTONERIA PER MODIFICA MANTO COPERTURA
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura,
di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di
colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani,
mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e
coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo da:
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-cm. 70 per sfondati lato nord (ml.60,00);.

-cm. 100 per sfondati camini interni (ml. 519,00);

-cm. 45 per coprimuri su camminamento esterno (ml. 656,00);

-cm. 100 per gronde (ml. 264,00);

-cm. 11 e 8,5 per gocciolatoio e fermatelo (ml. 858,00);

Compresa altresi la fornirura e posa di pezzi speciali (n° 172) per
terminali degli sfondati come da esecutivi e I utilizzo di piattaforme
per I’ esecuzione di fissaggi in quota.

A corpo € 72.603,64 (euro settantaduemilaseicentotre/64)

NP14 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE GRONDE
Realizzazione di opere di impermeabilizzazione di gronde mediante
fornitura e posa di:

Primo strato in manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilita a freddo -25 °C,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo di superfici orizzontali
previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli armata in filo continuo di poliestere
non tessuto spessore 3 mm; secondo strato con la precedente
guaina ma di spessore 4 mm (mq.880,00)

Finitura con pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di
quarzo, secondo norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad
elevato potere riempitivo e permeabilita al vapore, applicabile a
pennello su supporto preparato, colore bianco (mq 880,00)

Sono comprese opere di finitura quali fornitura e posa in opera di
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ferma guaina (ml 800), risvolti e saldature nelle testate, I’ utilizzo di
piattaforme ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’
arte.
A corpo € 104.785,14

(euro centoquattromilasettecentoottantacinque/14)
NP15 - OPERE DI ISOLAMENTO CANALI DI GRONDA E
SFONDATI
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante per opere di
fondazione, controterra e facciate ventilate, costituito da pannelli
rigidi in schiume di polistirene espanso sintetizzato estruso con
pellicola superficiale su entrambe le facce (mqg. 500,00) posati a
secco a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a
giunti sfalsati. L'ancoraggio alla muratura di supporto avverra per
punti mediante I'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo
da concordarsi con la D.L.. | pannelli inoltre dovranno possedere le
seguenti caratteristiche tecniche:
- conducibilita termica 0,036 W/mK
- resistenza compressione 100 KPa
- resistenza a trazione 150 KPa
- resistenza al fuoco euroclasse E
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio,
lo sfrido I’ utilizzo di piattaforme e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Spessore finito cm 20.

A corpo € 42.168,57 (euro quarantaduemilacentosessantotto/57)
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NP16 - RESTRINGIMENTO FORO SERRAMENTO LATO NORD E
SOSTITUZIONE TRAVETTO ROMPITRATTA

Fornitura e posa in opera di n°94 travi in legno lamellare, per
rompitratta vetro infisso in copertura, in abete GL24h, qualita a vista,
trattate con una mano di impregnante all'acqua sulle facce a vista,
dimensioni 120x400x2121 mm, smussate sulla faccia superiore,
compresi fissaggi tramite viti HBS 10X200 mm nella misura di n° 8
viti per travi e I’ utilizzo di piattafome.

Fornitura e posa in opera di tavole in legno di abete, sp. 40 mm,
compresi fissaggi tramite viti HBS 6x100 mm nella misura di n. 8 viti
per foro serramento per restringimento n° 94 forature a parete
camini compresi oneri per sagomature e utilizzo di piattaforme.

A corpo € 35.611,04 (euro trentacinquemilaseicentoundici/04)
NP17 - REALIZZAZIONE AREAZIONE VESPAIO

Fornitura e posa in opera di n° 14 pozzetti di raccordo, realizzati con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, ecc. incluso coperchio cieco, scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro.

Fornitura e posa in opera di ml 284,00 di cavidotto flessibile in
polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrate,
corrugato esternamente con manicotto ad un'estremita, conforme
CEI EN 50086, del diametro nominale di 125 mm compresi oneri per

scavi e reinterri.
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Fornitura e posa in opera di n° 14 sfiati in acciaio a "manico d'
ombrello" compresi oneri per formazione del basamento in
calcestruzzo di ancoraggio e raccordo alle tubazioni esistenti.

A corpo €13.425,75 (euro tredicimilaquattrocentoventicinque/75)
NP18 - REALIZZAZIONE PARAPETTI IN AFFACCIO ALLE
CHIOSTRINE

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato a disegno saldato e
successivamente zincato per realizzazione parapetto con struttura di
ancoraggio costituita da tubolari metallici con predisposte piastre di
sostegno per rivestimento e di fissaggio come da disegni esecutivi.
Sono compresi oneri per fornitura e posa di viti M14 L=15 cm. Tipo
wurth Assy Plus VG per il fissaggio delle piastre a muro e a
pavimento, trasporto e tiro materiale in quota.

Compreso altresi fornitura e posa in opera pannelli di rivestimento in
listelli di larice rosso (termowood) predisposti su orditura metallica. a
tamponamento. N° 3 parapetti da ml 6,00 h. 1,40.

A corpo € 5.221,49 (euro cinquemiladuecentoventuno/49)
NP19 - INSERIMENTO LIMITATORE DI APERTURA SU INFISSI
Fornitura e posa in opera di braccetto limitatore in acciaio tipo
Schuco posto sulle aperture a volata degli infissi lato nord in
corrispondenza dei pilastri.

Cad € 133.67 (euro centotrentatre/67)
NP20- MODIFICA APERTURA SU CHIOSTRINE

Modifica aperture su chiostrine interne mediante fornitura e posa di

n° 27 traversi in alluminio realizzati con profili SCHUCO FW50,
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finitura verniciata a polvere in poliestere, per moduli facciate,
necessari per spostamento piu in basso delle finestre a volata
compresi oneri per modifica delle specchiature, utilizzo di piattaforme
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’ arte.
A corpo € 7.063,69 (euro settemilasessantatre/69)
NP21 - REALIZZAZIONE SISTEMA ANTICADUTA
Realizzazione sistema anticaduta mediante fornitura e posa in
opera, con idonee viti di fissaggio, di golfari di aggancio in acciaio,
cartellonistica, manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione di
conformita UNI-EN 795, compresa altresi prova di trazione in opera.
A corpo € 38.571,10

(euro trentottomilacinquecentosettantuno/10)
NP22 - REALIZZAZIONE VASCHE DI SMALTIMENTO ACQUE
POMPE DI CALORE
Realizzazione di n® 2 vasche in calcestruzzo delle dimensioni di
300x200x200 cm. e 200x200x200 cm. adiacenti, compresi oneri per
scavi e reinterri, fornitura e posa in opera di calcestruzzo (RCK 150
per opere di sottofondazione, RCK 250 per opere di fondazione,
RCK 300 per opere in elevazione), casserature, fornitura e posa
ferro d’ armatura FeB 44 k ad aderenza migliorata, giunti bentonitici,
coperchi in ghisa ¢250, collegamenti alle linee esistenti e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’ arte per scarico acque di
falda dopo l'utilizzo.
A corpo € 7.557,08

(euro settemilacinquecentocinquantasette/08)
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NP23 - COMPLESSO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA
PIANA

Realizzazione di complesso di impermeabilizzazione copertura
mediante fornitura e posa di:

1-Strato impermeabile formato da doppia guaina bituminosa
impermeabile prefabbricata costituita da membrana bitume-polimero
elastomerica, flessibilita a freddo -25 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo di superfici orizzontali previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 +
10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm la
prima e spessore 4 mm la seconda.

Strato di separazione realizzato con tessuto non tessuto di poliestere
del peso di 200 g/m2, resistenza a trazione 2 kN/m,

2-Strato di isolamento termico realizzato mediante fornitura e posa in
opera di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi in schiume di
polistirene espanso sintetizzato estruso con pellicola superficiale su
entrambe le facce posati a secco a ridosso della copertura
sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. | pannelli inoltre dovranno
possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- conducibilita termica 0,036 W/mK

- resistenza compressione 100 KPa

- resistenza a trazione 150 KPa

- resistenza al fuoco euroclasse E

3-Strato di barriera al vapore costituito da telo in tre strati di
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polipropilene grammatura 225 g/m2, spessore mm 0.6 resistenza a
trazione 380/300 N/50mm
Al mq € 88.58 (euro ottantotto/58)
NPIEO1 - F.P.O DI CAVO TIPO NO7V-K 1X150 MMQ
F.P.O. entro canalizzazione predisposta di cavo unipolare flessibile
isolato in PVC autoestinguente tipo NO7V-K 1 x 150 mmq.
Al ml € 9,31 (euro nove/31)
NPIEO2 - F.P.O DI CAVO TIPO FG7R 1X150 MMQ
F.P.O. entro canalizzazione predisposta di cavo unipolare flessibile
isolato in gomma EPR con guaina in PVC autoestinguente tip FG7R
1 x 150 mmaq.
Alml € 10,45 (euro dieci/45)
NPIEO3 - QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE UFFICI
AMPLIAMENTO
F.P.O. di QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE UFFICI
AMPLIAMENTO (QGDA), costituito da carpenteria in lamiera
stampata e verniciata, in esecuzione a pavimento, portella con vetro
trasparente e chiusura a chiave, grado di protezione [P40,
dimensioni come da schemi allegati, completo di interruttori
componenti, accessori di cablaggio e targhette come specificato nei
documenti di progetto.
Cadauno € 15.555,80

(euro quindicimilacinquecentocinquantacinque/80)
NPIE0O4 — QUADRO SOTTO CENTRALE TERMO FRIGORIFERA
(QSCT)
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F.P.O. di Quadro sottocentrale termofrigorifera (QSCT) di tipo in
lamiera stampata e verniciata, in esecuzione a pavimento, portella
con vetro trasparente e chiusura a chiave, grado di protezione IP55,
dimensioni come da schemi allegati, completo di interruttori
componenti, accessori di cablaggio e targhette come specificato nei
documenti di progetto.

Cadauno € 16.288,34 (euro sedicimiladuecentoottantotto/34)
NPIEO5 - QUADRO UTA (QUTA)

F.P.O. di QUADRO UTA (QUTA) di tipo in lamiera stampata e
verniciata, in esecuzione a pavimento, portella con vetro trasparente
e chiusura a chiave, grado di protezione IP55, dimensioni come da
schemi allegati, completo di interruttori componenti, accessori di
cablaggio e targhette come specificato nei documenti di progetto.
Cadauno € 7.185,33 (euro settemilacentottacinque/33)
NPIEO6 - F.P.O DI CAVO TIPO N07V-K 1X50 MMQ

F.P.O. entro canalizzazione predisposta di cavo unipolare flessibile
isolato in PVC autoestinguente tipo NO7V-K 1 x 50 mmgq.

Al ml € 3,68 (euro tre/68)
NPIEO7 - F.P.O DI CAVO TIPO FG7R 1X25 MMQ

F.P.O. entro canalizzazione predisposta di cavo unipolare flessibile
isolato in gomma EPR con guaina in PVC autoestinguente tipo
FG7R 1 x 25 mmq.

Al ml € 2,61 (euro due/61)
NPIEOS8 - F.P.O MODIFICHE A QGBT

F.P.O. di modifiche a QGBT comprensivo di sostituzione di

19



interruttore 4x630A da sezione trafo 1 con interruttore 4x250A
rimontaggio interruttore 4x630A in sezione trafo 2

a corpo € 2.460,43 (euro duemilaquattrocentosessantal/43)
NPIEO9 - F.P.O IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI

F.P.O. di impianto di controllo accessi marca Bytechnology modello
X9 comprensivo di unita di controllo, testa di lettura, cavi,
supervisione tecnico, esperto applicativo, alimentazione elettrica.

a corpo € 4.328,23 (euro quattromilatrecentoventotto/23)
NPIE10 - F.P.O DI CAVO TIPO ARG7R 1X240 MMQ

F.P.O. entro canalizzazione predisposta di cavo unipolare flessibile
isolato in gomma EPR con guaina in PVC autoestinguente tip
ARG7R 1 x 240 mmg.

Alml € 8,06 (euro otto/06)
NPIE11 - F.P.O DI CAVO TIPO ARG7R 1X185 MMQ

F.P.O. entro canalizzazione predisposta di cavo unipolare flessibile
isolato in gomma EPR con guaina in PVC autoestinguente tip
ARG7R 1 x 185 mmq.

Al ml € 6,30 (euro sei/30)
NPIE12 - F.P.O DI CAVO TIPO ARG7R 1X120 MMQ

F.P.O. entro canalizzazione predisposta di cavo unipolare flessibile
isolato in gomma EPR con guaina in PVC autoestinguente tip
ARG7R 1 x 120 mmg.

Al ml € 4,22 (euro quattro/22)
NPIE13 - F.P.O DI CAVO TIPO ARG7R 1X95 MMQ
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F.P.O. entro canalizzazione predisposta di cavo unipolare flessibile
isolato in gomma EPR con guaina in PVC autoestinguente tip
ARG7R 1 x 95 mmaq.

Alml € 2,50 (euro due/50)
NPIM.001 - F. e p. in opera di Pompa di calore condensata ad
acqua di tipo POLIVALENTE marca Rhoss modello TXHEBY
2185

EXP ¢ il sistema ecologico polivalente studiato da RHOSS per
fornire in modo contemporaneo o indipendente acqua calda e fredda
negli impianti a 2 e 4 tubi con una sola unita.

EXP & in grado di soddisfare le richieste dell'impianto con garanzia di
efficienza ed affidabilita nel tempo, requisito importante nei moderni
impianti asserviti da un'unita polivalente.

LOGICA DI FUNZIONAMENTO SISTEMA ECOLOGICO
POLIVALENTE EXP

EXP ¢ il sistema ecologico polivalente studiato da RHOSS per
fornire negli impianti a 2 e 4 tubi e in qualsiasi stagione dell’anno,
oltre alle prestazioni di un tradizionale refrigeratore d’acqua a ciclo
reversibile, anche acqua calda ad un altro scambiatore
(recuperatore).

Il sistema pud funzionare secondo due modalita, selezionabili tramite
il controllo elettronico, denominate, rispettivamente, AUTOMATIC e
SELECT:

- in modo AUTOMATIC, il sistema permette il recupero totale del

calore di condensazione e/o la produzione di acqua refrigerata;

21



- in modo SELECT, invece, permette la produzione di acqua calda
allo scambiatore secondario e/o a quello principale.

Potenza Frigorifera 192 KW , Potenza Termica Erogata 227

Cad € 38.315,18 (euro trentottomilatrecentoquindici/18)
NPIM.002 - F. e p. in opera di Pompa di calore monoblocco a
tutta aria esterna marca CLIVET modello ZEPHIR3 TIPO 3
racchiude I'intero impianto di aria primaria in una singola unita
autonoma.

Pompa di calore monoblocco a tutta aria esterna che effettua il
rinnovo dell’aria ad altissima efficienza, grazie al recupero energetico
integrato di tipo termodinamico attivo ed alle esclusive particolarita
costruttive e funzionali. Puo trattare da 1.000 a 14.000 mc/h (300 a
3.900 I/s) di aria esterna di rinnovo a seconda della grandezza con
nessuna contaminazione tra i flussi, racchiusa l'intero impianto di
aria primaria in una singola unita autonoma. Estrae I'aria viziata e
purifica l'aria di rinnovo mediante filtri elettronici ad altissima
efficienza, attivi su nanoparticelle, PM10, batteri, pollini. Il recupero
termodinamico attivo a pompa di calore reversibile impiega I'aria
viziata come sorgente termica, con altissima efficienza energetica
anche grazie al compressore a capacita variabile ed al sistema di
ventilazione a controllo elettronico, eliminando inoltre le elevate
perdite di carico dei recuperatori passivi. La potenza generata
sostituisce gran parte della potenza prodotta dalla centrale termica e
frigorifera, senza combustibili fossili ed eliminando il circuito idraulico

convenzionale.
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Grandezze Size 3

Portata aria nominale m3/h 4600

Massima pressione statica esterna (mandata)-(estrazione) Pa 630
Potenza frigorifera totale 1 kW 38,7

Potenza postriscaldamento 1 kW 10,9

Potenza assorbita compressori 1 kW 11,1

EER_C 1-4,47

Potenza termica 2 kW 21

Potenza assorbita compressori 2 kW 2,54

COP_C 2-8,28

Portata aria nominale m3/h 4600

Massima pressione statica esterna (mandata)-(estrazione) Pa 630
Potenza frigorifera totale 3 kW 38,7

Potenza assorbita compressori 3 kW 12,5

Potenza ulteriore disponibile all'ambiente 3 kW 14

EER_C 3 - 3,1

Potenza termica 4 kW 37,1

Potenza assorbita compressori 4 kW 7,13

COP_C 4 -5,21

Portata aria nominale I/s 1944

Portata aria nominale m3/h 7000

Massima pressione statica esterna (mandata)-(estrazione) Pa 630
Potenza frigorifera totale 5 kW 31,9

Potenza assorbita compressori 5 kW 4,46

EER C5-7,15
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Potenza termica 6 kW 22,1
Potenza assorbita compressori 6 kW 2,48
COP_C 6 - 8,91
Cad € 47.444,71

(euro quarantasettemilaquattrocentoquarantaquattro/71)
NPIM.003 - F. e p. in opera di Pompa di calore monoblocco a
tutta aria esterna marca CLIVET modello ZEPHIR3 TIPO 6
racchiude I'intero impianto di aria primaria in una singola unita
autonoma.

Pompa di calore monoblocco a tutta aria esterna che effettua |l
rinnovo dell’aria ad altissima efficienza, grazie al recupero energetico
integrato di tipo termodinamico attivo ed alle esclusive particolarita
costruttive e funzionali. Puod trattare da 1.000 a 14.000 mc/h (300 a
3.900 I/s) di aria esterna di rinnovo a seconda della grandezza con
nessuna contaminazione tra i flussi, racchiusa l'intero impianto di
aria primaria in una singola unita autonoma. Estrae I'aria viziata e
purifica I'aria di rinnovo mediante filtri elettronici ad altissima
efficienza, attivi su nanoparticelle, PM10, batteri, pollini. Il recupero
termodinamico attivo a pompa di calore reversibile impiega l'aria
viziata come sorgente termica, con altissima efficienza energetica
anche grazie al compressore a capacita variabile ed al sistema di
ventilazione a controllo elettronico, eliminando inoltre le elevate
perdite di carico dei recuperatori passivi. La potenza generata
sostituisce gran parte della potenza prodotta dalla centrale termica e

frigorifera, senza combustibili fossili ed eliminando il circuito idraulico
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convenzionale.

Grandezze Size 6

Portata aria nominale m3/h 12000

Massima pressione statica esterna (mandata)-(estrazione) Pa 630
Potenza frigorifera totale 1 kW 95,9

Potenza postriscaldamento 1 kW 22,9

Potenza assorbita compressori 1 kW 23,2

EER_C1-5,12

Potenza termica 2 kW 54,9

Potenza assorbita compressori 2 kW 8,77

COP_C 2-6,26

Portata aria nominale m3/h 12000

Massima pressione statica esterna (mandata)-(estrazione) Pa 630
Potenza frigorifera totale 3 kW 95.9

Potenza assorbita compressori 3 kW 26.1

Potenza ulteriore disponibile all'ambiente 3 kW 30.9

EER_C 3-3.68

Potenza termica 4 kW 96,9

Potenza assorbita compressori 4 kW 18,3

COP_C4-5,29

Portata aria nominale I/s 3889

Portata aria nominale m3/h 14000

Massima pressione statica esterna (mandata)-(estrazione) Pa 630
Potenza frigorifera totale 5 kW 80,6

Potenza assorbita compressori 5 kW 17,8
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EER_C 5-4,51

Riscaldamento

Potenza termica 6 kW 44,2

Potenza assorbita compressori 6 kW 5,44

COP_C 6 - 8,14

Cad € 66.901,88 (euro sessantaseimilanovecentouno/88)

NPIM.004 - F. e p. in opera di INTEGRAZIONE AUMENTO PUNTI
CONTROLLATI LICENZA fino a 500 punti SUPERVISORE
Fornitura e posa in opera di INTEGRAZIONE AUMENTO PUNTI
CONTROLLATI LICENZA e programmazione fino a 500 punti
SUPERVISORE, "PARAMETRI ZEPHIR (Gruppi in pompa Integrati,
Umidificatori, Pome Inverter, Resistenze antigelo)

Cad € 4.767,65 (euro quattromilasettecentosessantasette/65)
NPIM.005 - F. e p. in opera di SOTTOSTAZIONE CON
CONTROLLO UNITA'UTA3

Sistema di controllo e gestione UTA , atto alla regolazione dei
parametri climatici del trattamento delll aria composto da:
Quadro Elettrico Termoregolazione carpenteria

ALIMENTATORE 5 VCC - 24 VCC

UNITA LOCALE A microrocessore con Scheda EHERNET TCP-IP,
Scheda RS 485, Scheda RS 232, 16 Ingressi Al/DI/ PT 100, 16
Analog Output, Rele Statici F di disaccoppiamento out/in, cablaggi,

cavi, cordine, tubazioni, guaine e raccordi
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A corpo € 4.263,05 (euro quattromiladuecentosessantatre/05)
NPIM.006 - F. e p. in opera di SOTTOSTAZIONE INTERFACCIA
ZEPHIR CONTROLLO E GESTIONE UMIDIFICATORI,
CONTROLLO POTENZE

Integrazione del sistema di automazione del controllo potenze, con
finalita di gestione della potenza elettrica degli umidificatori nei
periodi invernali con I' intervento delle batterie sbrinanti composta da:
Carpenteria in PVC IP 55

TA / Amperometrici 100/5

Unita ModBUS / Lon L Lettura Volt amperometrica

Alimentatore /24 vca ( Trasformatore + Fusibili )

Sezionatore 4 x 125 A

Protezioni Termiche 4 x 40/A

Contattori 15 KW AC3

Sonda Combinata Temperatura/ Umidita 0<10 Vcc

Accessori di collegamento elettrici e meccanici

Cad € 3.829,41 (euro tremilaottocentoventinove/41)
NPIM.007 - F. e p. in opera di TUBAZIONE polietilene PE100
sigma 80 ad alta densita SDR 11 per pressioni di esercizio fino a
1,6 MPa

Tubazioni in barre e raccordi in polietilene PE100 sigma 80 ad alta
densita SDR 11 per pressioni di esercizio fino a 1,6 MPa.DE 140

Al ml € 63,05 (euro sessantatre/05)
NPIM.008 - F. e p. in opera di POMPE PRIMARIO POMPA
CALORE LATO SORGENTE/SECONDARIO CALDO E FREDDO
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MARCA DAB MODELLO EVOPLUS B 120/360.80 M

Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte idraulica in
ghisa e motore elettrico sincrono a rotore bagnato. Cassa motore in
alluminio. Corpo pompa a spirale ad elevato rendimento idraulico
grazie ad una progettazione particolarmente accurata e a delle
superfici interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in linea,
flangiate. La versione singola €& fornita di serie di gusci di
coibentazione per evitare la dispersione di calore e/o la formazione
di condensa sul corpo pompa.

Per la versione gemellare la coibentazione deve essere realizzata a
cura dell’installatore. In ogni caso bisogna fare particolare attenzione
a non ostruire i labirinti di scarico condensa in modo da non
compromettere il funzionamento del circolatore. Girante in
tecnopolimero, albero motore in acciaio inossidabile temprato
montato su bronzine in ceramica lubrificate dallo stesso liquido
pompato. Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile.
Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e
camicia statore in composito con fibra di carbonio. Motore di tipo
sincrono con rotore a magnete permanente. Portata 40mc/h,
prevalenza 6mca, Grado di protezione circolatore: IP X4D , Classe di
isolamento: F , Tensione di serie: monofase 220/240 V, 50/60Hz,
valore di pressione sonora < 45 dB(A), Interasse 450mm, P1 max
1235 W, In 5,5 A, Peso 32,2 kg

Cad € 3.698,86 (euro tremilaseicentonovantotto/86)

NPIM.09 - F. e p. in opera di Pompa Ventilconvettori
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FREDDO/CALDO marca Dab modello EVOPLUS B 120/450.100 M
Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte idraulica in
ghisa e motore elettrico sincrono a rotore bagnato. Cassa motore in
alluminio. Corpo pompa a spirale ad elevato rendimento idraulico
grazie ad una progettazione particolarmente accurata e a delle
superfici interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in linea,
flangiate. La versione singola €& fornita di serie di gusci di
coibentazione per evitare la dispersione di calore e/o la formazione
di condensa sul corpo pompa.

Per la versione gemellare la coibentazione deve essere realizzata a
cura dell’installatore. In ogni caso bisogna fare particolare attenzione
a non ostruire i labirinti di scarico condensa in modo da non
compromettere il funzionamento del circolatore. Girante in
tecnopolimero, albero motore in acciaio inossidabile temprato
montato su bronzine in ceramica lubrificate dallo stesso liquido
pompato. Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile.
Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e
camicia statore in composito con fibra di carbonio. Motore di tipo
sincrono con rotore a magnete permanente. Portata 30050 It/h,
Prevalenza 80 kPa, Grado di protezione circolatore: IP X4D , Classe
di isolamento: F , Tensione di serie: monofase 220/240 V, 50/60Hz,
valore di pressione sonora < 45 dB(A), Interasse 360mm, P1 max
1560 W, In 7 A, Peso 36,3 kg

Cad € 4.078,36 (euro quattromilasettantotto/36)
NPIM.010 - F. e p. in opera di POMPA TRAVI FREDDE marca Dab
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modello EVOPLUS B 80/220.40 M

Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte idraulica in
ghisa e motore elettrico sincrono a rotore bagnato. Cassa motore in
alluminio. Corpo pompa a spirale ad elevato rendimento idraulico
grazie ad una progettazione particolarmente accurata e a delle
superfici interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in linea,
flangiate. La versione singola €& fornita di serie di gusci di
coibentazione per evitare la dispersione di calore e/o la formazione
di condensa sul corpo pompa.

Per la versione gemellare la coibentazione deve essere realizzata a
cura dell’installatore. In ogni caso bisogna fare particolare attenzione
a non ostruire i labirinti di scarico condensa in modo da non
compromettere il funzionamento del circolatore. Girante in
tecnopolimero, albero motore in acciaio inossidabile temprato
montato su bronzine in ceramica lubrificate dallo stesso liquido
pompato. Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile.
Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e
camicia statore in composito con fibra di carbonio. Motore di tipo
sincrono con rotore a magnete permanente. Portata 2700 It/h,
Prevalenza 60 kPa, Grado di protezione circolatore: IP X4D , Classe
di isolamento: F , Tensione di serie: monofase 220/240 V, 50/60Hz,
valore di pressione sonora < 45 dB(A), Interasse 220mm, P1 max
260 W, In 1,35 A, Peso 20,8 kg

Cad € 1.830,20 (euro milleottocentotrenta/20)

NPIM.011 - F. e p. in opera di Pompa acqua calda sanitaria
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marca Dab modello EVOPLUS B 120/220.32 SAN M

Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte idraulica in
ghisa e motore elettrico sincrono a rotore bagnato. Cassa motore in
alluminio. Corpo pompa a spirale ad elevato rendimento idraulico
grazie ad una progettazione particolarmente accurata e a delle
superfici interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in linea,
flangiate. La versione singola €& fornita di serie di gusci di
coibentazione per evitare la dispersione di calore e/o la formazione
di condensa sul corpo pompa.

Per la versione gemellare la coibentazione deve essere realizzata a
cura dell’installatore. In ogni caso bisogna fare particolare attenzione
a non ostruire i labirinti di scarico condensa in modo da non
compromettere il funzionamento del circolatore. Girante in
tecnopolimero, albero motore in acciaio inossidabile temprato
montato su bronzine in ceramica lubrificate dallo stesso liquido
pompato. Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile.
Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e
camicia statore in composito con fibra di carbonio. Motore di tipo
sincrono con rotore a magnete permanente. Portata 2200 It/h,
Prevalenza 65 kPa, Grado di protezione circolatore: IP X4D , Classe
di isolamento: F , Tensione di serie: monofase 220/240 V, 50/60Hz,
valore di pressione sonora < 45 dB(A), Interasse 220mm, P1 max
340 W, In 1,7 A, Peso 24 kg

Cad € 887,78 (euro ottocentoottantasette/78

NPIM.012 - F. e p. in opera di Ventilconvettori Incasso Tipo 1
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marca Climaveneta modello a-LIFE HP 230

Ventilconvettori per installazione ad incasso da posizionarsi al di
sotto del pavimento galleggiante per impianto a 4 tubi. Gruppo
ventilante potenziato di tipo centrifugo ad alta prevalenza per
canalizzazione, autotrasformatore a 6 velocita. Portata aria 460/275
mc/h, Potenza totale in raffreddamento 2.83/1.95 kW, potenza totale
in riscaldamento 2.23/1.64 kW, potenza sonora 59/42 db, potenza
assorbita max. 140W. Dimensione 601x225x495mm peso 18 kg.
Potenza elettrica V/ph/Hz 230-1-50. Collegamenti alle bocchette di
ripresa e diffusori di mandata realizzati con canali in poliuretano
espanso.

Cad € 1.185,79 (euro millecentoottantacinque/79)

NP IM.013- F. e p. in opera di Ventilconvettori Incasso Tipo 2
marca Climaveneta modello a-LIFE HP 530

Ventilconvettori per installazione ad incasso da posizionarsi al di
sotto del pavimento galleggiante per impianto a 4 tubi. Gruppo
ventilante potenziato di tipo centrifugo ad alta prevalenza per
canalizzazione, autotrasformatore a 6 velocita. Portata aria 800/280
mc/h, Potenza totale in raffreddamento 5.58/2.87 kW, potenza totale
in riscaldamento 6.90/3.30 kW, potenza sonora 62/44 db, potenza
assorbita max. 210W. Dimensione 981x225x495mm peso 27 kg.
Potenza elettrica V/ph/Hz 230-1-50. Collegamenti alle bocchette di
ripresa e diffusori di mandata realizzati con canali in poliuretano
espanso.

Cad € 1.330,97 (euro milletrecentotrenta/97)
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NP IM.014 - F. e p. in opera di Ventilconvettori Incasso Tipo 3
marca Climaveneta modello a-LIFE HP 730

Ventilconvettori per installazione ad incasso da posizionarsi al di
sotto del pavimento galleggiante per impianto a 4 tubi. Gruppo
ventilante potenziato di tipo centrifugo ad alta prevalenza per
canalizzazione, autotrasformatore a 6 velocita. Portata aria 890/695
mc/h, Potenza totale in raffreddamento 7.36/4.67 kW, potenza totale
in riscaldamento 5.45/3.74 kW, potenza sonora 65/47 db, potenza
assorbita max. 240W. Dimensione 1171x225x495mm peso 29 kg.
Potenza elettrica V/ph/Hz 230-1-50. Collegamenti alle bocchette di
ripresa e diffusori di mandata realizzati con canali in poliuretano
espanso.

Cad € 1.437,58 (euro millequattrocentotrentasette/58)
NPIM.015 - F. e p. in opera di GRIGLIA CALPESTABILE A
PAVIMENTO 600 x 300 mm 1000 MC/H marca Tecnoventil
modello BP

Griglia di ripresa a pavimento calpestabile con plenum, bocchetta in
alluminio con telaio incasso per pavimenti galleggianti, bocchetta
realizzata con barre estrusi, plenum raccordi, vaschetta di raccolta,
accessori per connessione. dim. 600x300 mm - 1000mc/h

Cad € 316,92 (euro trecentosedici/92)

NPIM.016 - F. e p. in opera di DIFFUSORE A PAVIMENTO
CALPESTABILE E FILTRO dim 600 x 130 ARIA PRIMARIA 200
MC/H

Diffusore di mandata a pavimento calpestabile con plenum,
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bocchetta in alluminio con telaio incasso per pavimenti galleggianti,
realizzata con barre estrusi con profili a lancio diagonale, plenum
raccordi e accessori per connessione. dim. 600x130 mm - 200mc/h
marca Tecnoventil

Cad € 325,27 (euro trecentoventicinque/27)
NPIM.017 - F. e p. in opera di DIFFUSORE A PAVIMENTO
CALPESTABILE E FILTRO dim 1200 x 130 ARIA PRIMARIA 450
MC/H

Diffusore di mandata a pavimento -calpestabile con plenum,
bocchetta in alluminio con telaio incasso per pavimenti galleggianti,
realizzata con barre estrusi con profili a lancio diagonale, plenum
raccordi e accessori per connessione. dim. 1200x130 mm - 450mc/h
marca Tecnoventil

Cad € 436,12 (euro quattrocentotrentasei/12)
NPIM.018 - F. e p. in opera di ALLACCIO IDRICO PER
VENTILCONVETTORI - 3 > 5,5 KW Tipo a1

Fornitura e posa in opera di punto allaccio per ventil convettore 4
tubi composto da n.2 Valvole 3/4", n. 1 Filtro a cestello da 3/4", n. 2
Valvole 1/2", n. 1 Filtro a cestello da 1/2", Tubazione in rame isolata
sp.13mm dn16 e dn20 con raccordi filettati

Cad € 302,59 (euro trecentodue/59)
NPIM.019 - F. e p. in opera di ALLACCIO IDRICO PER
VENTILCONVETTORI - > 3 KW Tipo a2

Fornitura e posa in opera di punto allaccio per ventil convettore 4

tubi composto da n. 4 Valvole 1/2", n. 2 Filtro a cestello da 1/2",
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Tubazione in rame isolata sp.13mm dn16 e dn20 con raccordi
filettati

Cad € 269,60 (euro duecentosessantanove/60)
NPIM.020 - F. e p. in opera di ALLACCIO IDRICO PER
VENTILCONVETTORI - > 3 KW Tipo a3

Fornitura e posa in opera di punto allaccio per ventil convettore 4
tubi composto da n. 4 Valvole 1/2", n. 2 Filtro a cestello da 1/2"

Cad € 193,34 (euro centonovantatre/34)

Art. 4 — Per effetto dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, il termine
per I'ultimazione dei lavori sara prorogato di n. 180 giorni consecutivi.
Pertanto la durata dei lavori si intendera pari a 724 giorni naturali e
consecutivi svolti in una sola fase.

Il presente atto & fin d’ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo

sara per '’Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di

legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA APPALTATRICE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

COMPUTO METRICO

Indicazione dei lavori

Importo

PROGETTO
1 OPERE EDILI €1.988.091,30
2 IMPIANTI FOGNARI € 69.486,10
3 STRUTTURE (OPERE IN C.A. + RINFORZI) € 304.318,21
4 OPERE IN LEGNO (STRUTTURE, FINITURE + ELEMENTI DI
COMPLETAMENTO) € 1.932.557,45
5 IMPIANTI ELETTRICI €572.807,27
6 IMPIANTI MECCANICI € 1.051.221,51
IMPORTO LAVORI €5.918.481,84
ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)
RICOMPRESI NEGLI IMPORTO D'OPERA € 154.594,23
IMPORTO LAVORI DI PROGETTO AL LORDO DEL RIBASSO €5.763.887,61
RIBASSO CONTRATTUALE SU IMPORTO LAVORI A CORPO 25,69%
(corrispondente a 25,081% su importo lavori a corpo + importo manutenzione
quinquennale impianti tecnologici) € 1.480.691,36
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI € 4.437.790,48
PERIZIA DI VARIANTE N. 1
NPA |VARIANTE PARCHEGGI € 25.030,71
NPB VARIAZIONE STRUTTURE DI FONDAZIONE IN C.A. NUOVO
EDIFICIO PER ADEGUAMENTO SISMICO € 27.201,59
NPC |VARIAZIONE STRUTTURE DI ELEVAZIONE PER ADEGUAMENTO
SISMICO € 846.884,70
NPD [VARIAZIONE FINITURE IN LEGNO PER MIGLIORIA
RIVESTIMENTO ESTERNO € 254.805,862

IMPORTO TOTALE LAVORI IN VARIANTE 1

ONERI PER LA SICUREZZA VARIANTI NPA-NPB-NPC-NPD

IMPORTO LAVORI IN VARIANTE 1 AL LORDO DEL RIBASSO

RIBASSO CONTRATTUALE SU IMPORTO LAVORI A CORPO 25,69%
(corrispondente a 25,081% su importo lavori a corpo + importo manutenzione

€ 1.153.922,86

€ 30.141,14

€1.123.781,72

IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DELLO SCONTO (LAVORI H
VARIANTE 1)

NUOVO IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (NON
SOGGETTI A RIBASSO) RICOMPRESI NEGLI IMPORTI D'OPERA
(LAVORI + VARIANTE 1)

quinquennale impianti tecnologici) € 288.689,51
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI IN VARIANTE 1 € 865.233,35
DETRAZIONI PER MIGLIORIE CORPO DI COLLEGAMENTO -€ 326.536,07
DI CUI ONERI DI SICUREZZA RICOMPRESI NELL'IMPORTO €912,48

€4.976.487,77

€ 183.822,89




NPF

NPG

NPG

PERIZIA DI VARIANTE N. 2
VARIAZIONE LAYOUT
MODIFICA COPERTURA
MODIFICHE TECNICHE
IMPORTO TOTALE LAVORI IN VARIANTE 2
ONERI PER LA SICUREZZA VARIANTI NPF-NPG-NPG
IMPORTO LAVORI IN VARIANTE 2 AL LORDO DEL RIBASSO

RIBASSO CONTRATTUALE SU IMPORTO LAVORI A CORPO 25,69%
(corrispondente a 25,081% su importo lavori a corpo + importo manutenzione
quinquennale impianti tecnologici)

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI IN VARIANTE 2
DETRAZIONI PER FOTOVOLTAICO

IMPORTO TOTALE LAVORIIN VARIANTE 2 AL NETTO
DETRAZIONI FOTOVOLTAICO

IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DELLO SCONTO
NUOVO IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (NON
SOGGETTI A RIBASSO) RICOMPRESI NEGLI IMPORTI D'OPERA

IMPORTO PER LA MANUTENZIONE QUINQUENNALE

€221.918,03

€ 219.557,35

€ 208.596,29

€650.071,68

€ 16.980,25

€633.091,43

€ 162.635,54

€ 487.436,14

-€ 145.397,93

€ 342.038,21

€ 5.318.525,97

€ 200.803,15

€ 150.000,00




N. Proposta: PDTD-2014-747 del 24/10/2014

Centro di Responsabilita: Area Patrimonio E Servizi Tecnici

OGGETTO: Direzione Amministrativa — Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara.
Approvazione perizia di variante n. 2.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarita contabile ai sensi del Regolamento

Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 27/10/2014
I1 Responsabile dell’ Area Bilancio e
Controllo Economico



